

DETERMINA DI MODIFICA DEL CONTRATTO

ex art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., previa richiesta di preventivi, del servizio di esecuzione di prestazioni specialistiche in materia paesaggistica-ambientale ai fini della redazione delle integrazioni e chiarimenti richiesti da Regione Lombardia nell'ambito del procedimento di P.A.U.R. del progetto definitivo della "tangenzialina di Bormio" in provincia di Sondrio.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

- a) in data 06 maggio 2022 con nota Prot. CAL-U-2022-00430 CAL ha attivato il procedimento per il rilascio del "Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale" (di seguito anche "Procedimento P.A.U.R.") trasmettendo istanza e Progetto Definitivo della "S.S. 38 Variante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno (Lotto 6) – Tangenzialina di Bormio - Lotto B" (di seguito anche "Tangenzialina di Bormio") a Regione Lombardia;
- b) in esito all'iter istruttorio di cui alla precedente lett. a), Regione Lombardia con nota del 14 novembre 2022 (prot. T1.2022.0149355) ha richiesto integrazioni e chiarimenti sugli aspetti paesaggistici-ambientali al Progetto Definitivo;
- c) con Determina del 9 marzo 2023, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito "**CAL**" o la "**Società**") ha disposto l'affidamento diretto in favore della società SHELTER S.r.l. (di seguito l'"**Affidatario**") del servizio di esecuzione di prestazioni specialistiche in materia paesaggistica-ambientale ai fini della redazione delle integrazioni e chiarimenti richiesti da Regione Lombardia nell'ambito del procedimento di P.A.U.R. del progetto definitivo della "Tangenzialina di Bormio" in provincia di Sondrio (di seguito il "**Servizio**");
- d) l'importo complessivo per l'affidamento in oggetto, con l'applicazione del miglioramento del corrispettivo dovuto nella misura dello 0,8% dell'importo offerto, è pari ad **Euro 138.147,26 (centotrentottomilacentoquarantasette/26)**, oltre oneri previdenziali ove dovuti ed I.V.A. nelle misure di legge;
- e) con comunicazione del 10 marzo 2023 (prot. CAL-U-2023-00280), **CAL** ha richiesto all'Affidatario, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, l'esecuzione anticipata della prestazione;

- f) il relativo contratto (di seguito il “**Contratto**”) è in corso di stipula;
- g) le prestazioni oggetto del **Contratto** sono tuttora in corso di esecuzione;

CONSIDERATO CHE

- h) nel corso dell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto è emersa la necessità di eseguire prove sismiche, penetrometriche nonché monitoraggi piezometrici al fine di avvalorare gli esiti delle analisi in materia paesaggistica-ambientale;
- i) per far fronte all’esigenza di eseguire le ulteriori attività di cui al precedente punto h), CAL ha inteso esercitare la facoltà di cui all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede l’incremento delle prestazioni, nei limiti del quinto d’obbligo, agli stessi patti e condizioni del Contratto;
- j) le attività di integrazione delle prestazioni specialistiche in materie di paesaggistica-ambientale ai fini della redazione delle integrazioni e chiarimenti richiesti da Regione Lombardia nell’ambito del procedimento di P.A.U.R., di cui alla precedente lettera h), ancorché non espressamente previste tra quelle oggetto del Contratto, sono strettamente connesse e complementari alle prestazioni attualmente in corso di svolgimento, ai sensi dell’art. 2.2. (iv) del Contratto stesso, e rientrano tra le modifiche consentite dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
- k) il corrispettivo per l’espletamento delle prestazioni di cui alla precedente lett.h) è pari all’importo complessivo di **Euro 19.890,33**, al netto del ribasso offerto del 23,8%, oltre oneri della sicurezza, oneri previdenziali ove dovuti ed IVA nelle misure di legge, ed è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi in base al prezziario ANAS 2022 rev. 2, in coerenza con le modifiche consentite dall’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO

- l) l’art. 106, comma 12), del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale: *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;*

DATO ATTO CHE

- m) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene sussistenti i presupposti per procedere ad una modifica del **Contratto**, in quanto l'esecuzione, da parte dell'**Affidatario**, delle ulteriori prestazioni è stata determinata dalla necessità di effettuare prove sismiche, penetrometriche nonché monitoraggi piezometrici al fine di avvalorare gli esiti delle analisi in materia paesaggistica-ambientale e non altera la natura generale del **Contratto**, atteso che, come rappresentato alla precedente lett. h), le attività indicate, ancorché non espressamente previste tra quelle oggetto del **Contratto**, sono strettamente connesse alle prestazioni attualmente in corso di svolgimento, ai sensi dell'art. 2.2.(iv) del **Contratto** stesso. Inoltre, l'importo complessivo delle modifiche contrattuali, del valore di **Euro 19.890,33**, non eccede il *Quinto d'obbligo* del valore del **Contratto** iniziale, pari ad **Euro 27.629,45**, come richiesto dall'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
- n) il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato che: (i) il corrispettivo di cui alla precedente lett. k) comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni aggiuntive in oggetto, ivi incluse le spese connesse all'espletamento delle prestazioni, le spese e gli oneri accessori di cui al D.M. 17 giugno 2016, le spese vive e le spese di viaggio, secondo quanto previsto dall'art. 5.2 del **Contratto**; (ii) l'importo di cui alla precedente lett. k) verrà corrisposto per la sua totalità ad avvenuta esecuzione delle attività di cui alla precedente lett. h) da parte dell'**Affidatario**;

DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, la modifica del **Contratto**, in corso di stipula tra **CAL** e la Società **SHELTER S.r.l.**, per l'espletamento delle seguenti attività:
 - n. 2 monitoraggi piezometrici con prelievi di campioni indisturbati di terreni e relative prove di permeabilità Lefranc;
 - n. 10 prove penetrometriche;
 - n. 1 prova sismica e passiva HVSR;
2. di approvare, per le attività di cui al precedente punto 1, l'importo suppletivo di **Euro 19.980,33**, al netto del ribasso offerto del 23,8% oltre oneri per la sicurezza, oneri previdenziali ove dovuti ed IVA nelle misure di legge;

3. di procedere con i successivi adempimenti necessari alla modifica del **Contratto** in oggetto, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente determina.

Milano, 8 maggio 2023

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016.

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

L'Amministratore Delegato

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per la modifica contrattuale oggetto della presente determina e, per quanto di competenza, rilascia la propria autorizzazione.

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Alberto Rigoni)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per la modifica contrattuale oggetto della presente determina.

Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

Il Direttore dell'Area Amministrativa

(Ing. Giacomo Melis)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*