

COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE TRA LE CITTÀ DI BRESCIA E DI MILANO

CUP E31B05000390007

ALLEGATO C

* * *

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI PROGETTO AGGIORNATO

* * *

Gi
[Signature]

ALLEGATO C

		CIPE 2009	QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO	NOTE
LAVORI				
A1L	Lavori (importo lordo)	1.321.900.000,00	1.321.900.000,00	Importo netto lavori
A1N	Lavori (al netto del ribasso)	971.596.500,00	971.596.500,00	Verbale di Accordo sottoscritto in data 21.5.2014
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	57.953.147,74	987.165.734,44	
AL	Importo totale lavori (importo lordo)	1.379.853.147,74	1.379.957.088,07	
AN	Importo totale lavori (importo netto)	1.029.549.647,74	1.045.222.822,51	
SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	Imprevisti	36.467.078,77	18.041.071,08	
B2	Risoluzione interferenze e oneri per rallentamenti ferroviari	130.000.000,00	131.312.150,84	
B3	Acquisizione diretta aree o immobili Espropriazione e/o Indennizzi	240.000.000,00	240.000.000,00	Importo CIPE
			117.411.565,13	Maggiori oneri espropri
			357.411.565,13	Spese generali aggiornate
B4	Spese generali	130.983.520,78	131.714.514,15	Spese generali per Verbale di Accordo sottoscritto in data 21.5.2014
			1.398.453,41	Spese per affidamento Aree di servizio
			1.920.000,00	Oneri P&CM Concedente art.24.1
			7.000.000,00	
B5	Altre spese (incluse misure compensative prescritte in CdS)	44.300.000,00	43.176.425,30	
B	Importo per somme a disposizione	581.750.599,55	691.974.179,91	
TOTALE				
AN+B	Importo totale di progetto NETTO	1.611.300.247,29	1.737.197.002,42	