
ID Nome attività

1 Comunicazione efficacia Convenzione (ex art. 3.2 lett. A)
2 Tratte A-CO1-VA1: Contraente Generale soc. Pedelombarda

3 Gara contraente generale
4 Redazione progetto definitivo
5 Approvazione progetto definitivo
6 Tratta A
7 Redazione progetto esecutivo
8 Approvazione progetto esecutivo
9 Avvio lavori
10 Esecuzione lavori
11 Collaudo e autorizzazione esercizio
12 Entrata in esercizio con pedaggiamento TA
13 Tratta CO1
14 Redazione progetto esecutivo
15 Approvazione progetto esecutivo
16 Avvio lavori
17 Esecuzione lavori
18 Collaudo e autorizzazione esercizio
19 Entrata in esercizio con pedaggiamento CO1
20 Tratta VA1
21 Redazione progetto esecutivo
22 Approvazione progetto esecutivo
23 Avvio lavori
24 Esecuzione lavori
25 Collaudo e autorizzazione esercizio
26 Entrata in esercizio con pedaggiamento VA1
27 Tratte B1-B2-C-D: appalto integrato ATI Strabag
28 Gara progettazione definitiva
29 Redazione progetto definitivo
30 Approvazione progetto definitivo
31 Gara appalto integrato
32 Tratta B0 (Svincolo Lomazzo)

33 Redazione progetto esecutivo
34 Approvazione progetto esecutivo
35 Avvio lavori
36 Esecuzione lavori opere funzionali tratta A
37 Collaudo e autorizzazione esercizio
38 Entrata in esercizio con pedaggiamento TA
39 Esecuzione lavori B0 (completamento)
40 Tratta B1 e opera connessa TRVA13-14
41 Redazione progetto esecutivo
42 Approvazione progetto esecutivo
43 Avvio lavori B1
44 Esecuzione lavori B1 (sede autostradale)
45 Collaudo e autorizzazione esercizio B1
46 Entrata in esercizio B1
47 Esecuzione lavori B1 (completamento)
48 Avvio lavori TRVA13
49 Esecuzione lavori TRVA13
50 Collaudo TRVA13
51 Avvio lavori TRVA14
52 Esecuzione lavori TRVA14
53 Collaudo TRVA14
54 Tratta B2 e opera compensazione Greenway
55 Redazione progetto esecutivo
56 Approvazione progetto esecutivo
57 Avvio lavori B2
58 Esecuzione lavori B2
59 Collaudo e autorizzazione esercizio B2
60 Entrata in esercizio B2
61 Avvio lavori Greenway
62 Esecuzione lavori Greenway
63 Collaudo Greenway
64 Tratta C

65 Redazione progetto esecutivo
66 Approvazione progetto esecutivo
67 Avvio lavori C
68 Esecuzione lavori C
69 Collaudo e autorizzazione esercizio C
70 Entrata in esercizio C
71 Tratta D
72 Redazione progetto esecutivo
73 Approvazione progetto esecutivo
74 Avvio lavori D
75 Esecuzione lavori D
76 Collaudo e autorizzazione esercizio D
77 Entrata in esercizio D

24/04/08 Comunicazione efficacia Convenzione (ex art. 3.2 lett. A)

Tratte A-CO1-VA1

Gara contraente generale 26/08/08

Redazione progetto definitivo 16/04/09

Approvazione progetto definitivo 18/02/10

Tratta A

Redazione progetto esecutivo 20/09/10

Approvazione progetto esecutivo 20/10/10

Avvio lavori 07/12/10

Esecuzione lavori 30/11/13

Collaudo e autorizzazione esercizio 31/01/14

Entrata in esercizio con pedaggiamento TA 01/05/15

Tratta CO1

Redazione progetto esecutivo 21/10/10

Approvazione progetto esecutivo 18/11/10

Avvio lavori 07/12/10

Esecuzione lavori 30/06/14

Collaudo e autorizzazione esercizio 31/08/14

Entrata in esercizio con pedaggiamento CO1 01/05/15

Tratta VA1

Redazione progetto esecutivo 15/10/10

Approvazione progetto esecutivo 18/11/10

Avvio lavori 07/12/10

Esecuzione lavori 30/06/14

Collaudo e autorizzazione esercizio 31/08/14

Entrata in esercizio con pedaggiamento VA1 01/05/15

Tratte B1-B2-C-D

Gara progettazione definitiva 19/06/08

Redazione progetto definitivo 16/04/09

Approvazione progetto definitivo 18/02/10

Gara appalto integrato 17/02/12

Tratta B0 (Svincolo Lomazzo)

Redazione progetto esecutivo 26/11/12

Approvazione progetto esecutivo 27/11/12

Avvio lavori 28/02/13

Esecuzione lavori opere funzionali tratta A 31/12/13

Collaudo e autorizzazione esercizio 31/01/14

Entrata in esercizio con pedaggiamento TA 01/05/15

Esecuzione lavori B0 (completamento) 07/07/14

Tratta B1 e opera connessa TRVA13-14

Redazione progetto esecutivo 31/07/13

Approvazione progetto esecutivo 01/10/13

Avvio lavori B1 02/11/13

Esecuzione lavori B1 (sede autostradale) 30/04/15

Collaudo e autorizzazione esercizio B1 30/04/15

Entrata in esercizio B1 01/05/15

Esecuzione lavori B1 (completamento) 10/03/16

Avvio lavori TRVA13 01/05/15

Esecuzione lavori TRVA13 30/11/16

Collaudo TRVA13 29/01/17

Avvio lavori TRVA14 01/05/15

Esecuzione lavori TRVA14 30/11/16

Collaudo TRVA14 29/01/17

Tratta B2 e opera compensazione Greenway

Redazione progetto esecutivo 31/10/13

Approvazione progetto esecutivo 30/11/13

Avvio lavori B2 01/01/16

Esecuzione lavori B2 09/05/18

Collaudo e autorizzazione esercizio B2 30/06/18

Entrata in esercizio B2 01/07/18

Avvio lavori Greenway 01/01/16

Esecuzione lavori Greenway 10/03/18

Collaudo Greenway 10/05/18

Redazione progetto esecutivo 31/08/13

Approvazione progetto esecutivo 30/09/13

Avvio lavori C 01/01/16

Esecuzione lavori C 09/05/18

Collaudo e autorizzazione esercizio C 30/06/18

Entrata in esercizio C 01/07/18

Tratta D

Redazione progetto esecutivo 30/09/13

Approvazione progetto esecutivo 30/10/13

Avvio lavori D 01/01/19

Esecuzione lavori D 09/05/21

Collaudo e autorizzazione esercizio D 30/06/21

Entrata in esercizio D 01/07/21
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