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1. WBS STANDARD CAL 

Nel presente allegato si fa riferimento alle codifiche attualmente utilizzate per le WBS dalla Stazione 

Appaltante e che si chiede vengano utilizzate dall’Affidatario nella redazione dei modelli. 

Il modello BIM dovrà essere sviluppato dall’Affidatario prevedendo la suddivisione delle opere in tratti 

elementari omogenei per tipologia, in modo da consentire aggregazioni e/o disaggregazioni secondo la 

suddivisione per WBS. 

Il codice WBS standard utilizzato dalla Stazione Appaltante è così composto:  

<Progetto>.<Macro fase>.<Cantiere/Lotto>.<Zona>.<Opera> <Tratto d’opera> <Parte d’opera>.<Elemento di 

parte d’opera>. 

 

 

Di seguito si riporta un esempio di codifica WBS secondo le regole appena descritte: 

• PRG.ESE.C00.Z00.VI000.0.OS (Progetto, esecutivo, Lotto C, Zona unica, Opera Viadotto VI000, 

tratto d’opera non definito, parte d’opera Opere di sostegno/provvisionali). 

 

Ad ogni elemento dei modelli informativi dovrà essere associata l’informazione relativa alla WBS in modo da 

garantirne l’identificazione univoca. 

Di seguito vengono precisati il numero di caratteri di ogni parametro costituente il codice WBS: 

a. <Progetto>: 3 caratteri alfabetici (sintesi nome progetto); 

b. <Macro fase>: 3 caratteri alfabetici (PFT, DEF, ESE,..); 

c. <Cantiere/Lotto>: 3 caratteri alfanumerici indicanti il cantiere/lotto di riferimento; 

d. <Zona>: 3 caratteri alfanumerici indicanti la zona; 

e. <Opera>: codice alfanumerico composto da 5 campi individuanti: 

i) 2 caratteri alfabetici (RI, TR, VI, GA, …) per la tipologia di opera,   

ii) 1 carattere numerico per l’identificativo dell’opera (0,1,…), 

iii) 2 caratteri numerici per indicare il numero progressivo dell’opera (00, 01, 02, ...); 

liv 1 liv 2 liv 3 liv 4 liv 5 liv 6 liv 7 liv 8
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D'OPERA
TRATTO D'OPERA
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f. <Tratto d’opera>: 1 carattere alfanumerico progressivo indicante la suddivisione delle opere in tratti 

(“0” nel caso di nessuna divisione in tratto d’opera); 

g. <Parte d’opera>: 2 caratteri alfabetici (OS, SF, FO,…); 

h. <Elemento di parte d’opera>: 2 caratteri numerici progressivi. 

Qualora non trovassero applicazione i contenuti di cui sopra per le diverse categorie previste, per i 

corrispondenti caratteri troverà applicazione l’elemento neutro “X”.  

Tra gli elaborati generali di progetto dovrà essere inserita anche una planimetria (con la codifica 

precedentemente descritta) che riporti la suddivisione dei cantieri/lotti utilizzati, con dettaglio conforme al 

relativo livello progettuale. 

Qualora l’Affidatario implementi la codifica fornita nel presente documento, dovrà indicarlo nel pGI e tale 

proposta dovrà essere verificata e approvata dalla SA. 

In ogni caso, l’applicazione delle specifiche codifiche da utilizzare, con particolare riferimento alla suddivisione 

in opera e parti d’opera, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto nel pGI e dovrà essere sottoposta a 

verifica della SA prima della relativa applicazione in sede di redazione della progettazione definitiva e della 

successiva progettazione esecutiva. 

 

Si riportano a seguire alcuni esempi di strutturazione del codice delle WBS sopra descritti a titolo 

esemplificativo e non esaustivo. 

Esempio della strutturazione al livello parte d’opera è il seguente: 

PRG.ESE.C00.Z00.CA000 Cantierizzazione 

PRG.ESE.C00.Z00.CA000.0 Tratto d'opera 

PRG.ESE.C00.Z00.CA000.0.PT Piantumazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.DM000 Demolizioni 

PRG.ESE.C00.Z00.DM000.0 Tratto d'opera 

PRG.ESE.C00.Z00.DM000.0.BS Barriere di Sicurezza 

PRG.ESE.C00.Z00.DM000.0.DF Demolizione Fabbricati 

PRG.ESE.C00.Z00.DM000.0.DM Demolizione Opere C.A. - C.A.P. - Acciaio 

PRG.ESE.C00.Z00.DM000.0.DR Demolizione Rampe 

PRG.ESE.C00.Z00.DM000.0.TE Movimenti Terra 

PRG.ESE.C00.Z00.DU000 Duna 

PRG.ESE.C00.Z00.DU000.0 Tratto d'opera 

PRG.ESE.C00.Z00.DU000.0.BO Bonifica Superficiale 

PRG.ESE.C00.Z00.DU000.0.TE Movimenti Terra 

PRG.ESE.C00.Z00.DU000.0.VE Strato Vegetale 

PRG.ESE.C00.Z00.FS000 Finiture/Segnaletica 

PRG.ESE.C00.Z00.FS000.0 Tratto d'opera 

PRG.ESE.C00.Z00.FS000.0.BS Barriere di Sicurezza 

PRG.ESE.C00.Z00.FS000.0.RE Recinzione 

PRG.ESE.C00.Z00.FS000.0.RF Rivestimento Fossi 

PRG.ESE.C00.Z00.FS000.0.SO Segnaletica Orizzontale 

PRG.ESE.C00.Z00.FS000.0.SV Segnaletica Verticale 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000 Galleria  
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PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0 Tratto d'opera 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.BA Strato di Base 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.BI Binder 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.BS Barriere di Sicurezza 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.CA Cantierizzazione 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.CD Canalette - Tubazioni - Tubazioni drenaggio e chiusini 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.CI Cavidotti/Predisposizione Impianti 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.CP Soletta di Completamento 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.DM Demolizione Opere C.A. - C.A.P. - Acciaio 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.EL Elevazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.FO Fondazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.FS Fondazione stradale 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.FV Finiture varie 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.IC Impianti Civili 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.IL Impianti di Illuminazione 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.IN Impianti Meccanici 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.IP Impermeabilizzazione 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.MI Misto Cementato 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.OP Posa in Opera Opere Provvisionali 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.PB Prefabbricati 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.PM Pannelli messaggio variabile 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.PS Piste di servizio 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.PV Pavimentazioni su opera (base, binder, impermeabilizzazione) 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.RE Recinzione 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.SC Scavo 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.SD Strato di fondazione 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.SE Sistemazioni Esterne 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.SF Pali o Pozzi 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.SI Fondazioni - Solettone inferiore 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.SO Segnaletica Orizzontale 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.ST Soletta di Copertura 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.TC Tombini Circolari 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.TE Movimenti Terra 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.US Manto d'usura 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.VA Vasca di sollevamento 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.VR Viabilità di raccordo - movimenti di materia 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000 Opere idrauliche 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0 Tratto d'opera 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.CD Canalette - Tubazioni - Tubazioni drenaggio e chiusini 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.FV Finiture varie 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.IN Impianti Meccanici 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.IP Impermeabilizzazione 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.MA Manufatto Scatolare 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.OP Posa in Opera Opere Provvisionali 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.OR Opere d'arte testate e rivestimenti 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.RF Rivestimento Fossi 
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PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.SC Scavo 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.TC Tombini Circolari 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.TE Movimenti Terra 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.TS Tombini Scatolari 

PRG.ESE.C00.Z00.II000 Impianti in linea 

PRG.ESE.C00.Z00.II000.0 Tratto d'opera 

PRG.ESE.C00.Z00.II000.0.CI Cavidotti/Predisposizione Impianti 

PRG.ESE.C00.Z00.II000.0.IC Impianti Civili 

PRG.ESE.C00.Z00.II000.0.IE Impianti SOS Emergenza 

PRG.ESE.C00.Z00.II000.0.IF Impianti Fibra Ottica 

PRG.ESE.C00.Z00.II000.0.IL Impianti di Illuminazione 

PRG.ESE.C00.Z00.II000.0.IM Impianti Meteo 

PRG.ESE.C00.Z00.II000.0.IN Impianti Meccanici 

PRG.ESE.C00.Z00.II000.0.IR Impianti Conteggio Traffico 

PRG.ESE.C00.Z00.II000.0.IS Impianti Sistema TLC 

PRG.ESE.C00.Z00.II000.0.IV Impianti Videosorveglianza 

PRG.ESE.C00.Z00.II000.0.PM Pannelli messaggio variabile 

PRG.ESE.C00.Z00.IL000 Impianto illuminazione 

PRG.ESE.C00.Z00.IL000.0 Tratto d'opera 

PRG.ESE.C00.Z00.IL000.0.IL Impianti di Illuminazione 

PRG.ESE.C00.Z00.MA000 Mitigazioni ambientali 

PRG.ESE.C00.Z00.MA000.0 Tratto d'opera 

PRG.ESE.C00.Z00.MA000.0.PT Piantumazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.PF000 Passaggio faunistico 

PRG.ESE.C00.Z00.PF000.0 Tratto d'opera 

PRG.ESE.C00.Z00.PF000.0.RF Rivestimento Fossi 

PRG.ESE.C00.Z00.PF000.0.SC Scavo 

PRG.ESE.C00.Z00.PF000.0.TS Tombini Scatolari 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000 Ponti 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0 Tratto d'opera 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.AP Apparecchi d'appoggio e Baggioli 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.BA Strato di Base 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.BI Binder 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.BS Barriere di Sicurezza 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.CI Cavidotti/Predisposizione Impianti 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.CP Soletta di Completamento 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.DM Demolizione Opere C.A. - C.A.P. - Acciaio 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.EL Elevazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.FO Fondazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.FV Finiture varie 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.IL Impianti di Illuminazione 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.IP Impermeabilizzazione 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.MA Manufatto Scatolare 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.OP Posa in Opera Opere Provvisionali 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.OS Opere di Sostegno 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.PR Pavimentazione rampe di raccordo (cavalcavia/sottovia) 
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PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.PV Pavimentazioni su opera (base, binder, impermeabilizzazione) 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.RF Rivestimento Fossi 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.SC Scavo 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.SD Strato di fondazione 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.SF Pali o Pozzi 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.SI Fondazioni - Solettone inferiore 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.SP Spalle 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.ST Soletta di Copertura 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.SV Segnaletica Verticale 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.TC Tombini Circolari 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.TE Movimenti Terra 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.TR Travi Impalcati - Varo 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.TS Tombini Scatolari 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.US Manto d'usura 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.VE Strato Vegetale 

PRG.ESE.C00.Z00.PO000.0.VR Viabilità di raccordo - movimenti di materia 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000 Rilevati 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0 Tratto d'opera 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.AR Ritombamenti e Rinverdimenti 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.BA Strato di Base 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.BI Binder 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.BO Bonifica Superficiale 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.BP Bonifica Profonda 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.BS Barriere di Sicurezza 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.CA Cantierizzazione 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.CB Consolidamenti - Bonifiche 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.EL Elevazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.FG Fossi di Guardia 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.FO Fondazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.FS Fondazione stradale 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.FV Finiture varie 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.MI Misto Cementato 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.OS Opere di Sostegno 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.PB Prefabbricati 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.PS Piste di servizio 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.PT Piantumazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.RE Recinzione 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.SC Scavo 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.SD Strato di fondazione 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.SE Sistemazioni Esterne 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.SO Segnaletica Orizzontale 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.TC Tombini Circolari 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.TE Movimenti Terra 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.TS Tombini Scatolari 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.US Manto d'usura 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.VE Strato Vegetale 
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PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.VR Viabilità di raccordo - movimenti di materia 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000 Sottovia 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0 Tratto d'opera 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.AP Apparecchi d'appoggio e Baggioli 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.BA Strato di Base 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.BI Binder 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.BO Bonifica Superficiale 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.BS Barriere di Sicurezza 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.CD Canalette - Tubazioni - Tubazioni drenaggio e chiusini 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.CI Cavidotti/Predisposizione Impianti 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.CP Soletta di Completamento 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.DM Demolizione Opere C.A. - C.A.P. - Acciaio 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.DR Demolizione Rampe 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.EL Elevazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.FG Fossi di Guardia 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.FO Fondazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.FS Fondazione stradale 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.FV Finiture varie 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.IC Impianti Civili 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.IL Impianti di Illuminazione 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.IN Impianti Meccanici 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.IP Impermeabilizzazione 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.IT Impianti Trattamento acqua in piattaforma 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.MA Manufatto Scatolare 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.MU Muri Andatori 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.OP Posa in Opera Opere Provvisionali 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.OR Opere d'arte testate e rivestimenti 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.OS Opere di Sostegno 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.PR Pavimentazione rampe di raccordo (cavalcavia/sottovia) 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.PS Piste di servizio 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.PV Pavimentazioni su opera (base, binder, impermeabilizzazione) 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.SC Scavo 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.SD Strato di fondazione 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.SF Pali o Pozzi 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.SI Fondazioni - Solettone inferiore 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.SN Spinta 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.SO Segnaletica Orizzontale 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.ST Soletta di Copertura 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.SV Segnaletica Verticale 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.TC Tombini Circolari 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.TE Movimenti Terra 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.TR Travi Impalcati - Varo 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.TS Tombini Scatolari 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.US Manto d'usura 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.VA Vasca di sollevamento 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.VE Strato Vegetale 



 

8 

 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.VR Viabilità di raccordo - movimenti di materia 

PRG.ESE.C00.Z00.TA000 Trattamento acque meteoriche 

PRG.ESE.C00.Z00.TA000.0 Tratto d'opera 

PRG.ESE.C00.Z00.TA000.0.CD Canalette - Tubazioni - Tubazioni drenaggio e chiusini 

PRG.ESE.C00.Z00.TA000.0.FG Fossi di Guardia 

PRG.ESE.C00.Z00.TA000.0.IT Impianti Trattamento acqua in piattaforma 

PRG.ESE.C00.Z00.TA000.0.OP Posa in Opera Opere Provvisionali 

PRG.ESE.C00.Z00.TA000.0.OR Opere d'arte testate e rivestimenti 

PRG.ESE.C00.Z00.TA000.0.RF Rivestimento Fossi 

PRG.ESE.C00.Z00.TA000.0.SC Scavo 

PRG.ESE.C00.Z00.TA000.0.TE Movimenti Terra 

PRG.ESE.C00.Z00.TA000.0.VA Vasca di sollevamento 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000 Trincee 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0 Tratto d'opera 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.BA Strato di Base 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.BI Binder 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.BO Bonifica Superficiale 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.BP Bonifica Profonda 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.BS Barriere di Sicurezza 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.CA Cantierizzazione 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.CB Consolidamenti - Bonifiche 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.CD Canalette - Tubazioni - Tubazioni drenaggio e chiusini 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.EL Elevazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.FG Fossi di Guardia 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.FS Fondazione stradale 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.FV Finiture varie 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.IP Impermeabilizzazione 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.MI Misto Cementato 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.MU Muri Andatori 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.OP Posa in Opera Opere Provvisionali 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.OS Opere di Sostegno 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.RE Recinzione 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.SC Scavo 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.SD Strato di fondazione 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.SF Pali o Pozzi 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.SI Fondazioni - Solettone inferiore 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.SO Segnaletica Orizzontale 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.ST Soletta di Copertura 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.TE Movimenti Terra 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.US Manto d'usura 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.VA Vasca di sollevamento 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.VE Strato Vegetale 

PRG.ESE.C00.Z00.VV000 Opere varie 

PRG.ESE.C00.Z00.VV000.0 Tratto d'opera 

PRG.ESE.C00.Z00.VV000.0.IM Impianti 

PRG.ESE.C00.Z00.VV000.0.OC Opere Civili 
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Esempi di tipologie di opera sono invece i seguenti: 

 

CATEGORIA 
OPERE 

DIGIT 
TIPOLOGIA WBS 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA WBS 

1 OPERE CIVILI RI RILEVATI STRADALI 

2 OPERE CIVILI TR TRINCEE STRADALI 

3 OPERE CIVILI GA GALLERIE ARTIFICIALI 

4 OPERE CIVILI GN GALLERIE NATURALI 

5 OPERE CIVILI VI VIADOTTO 

6 OPERE CIVILI CV CAVALCAVIA 

7 OPERE CIVILI SO SOTTOVIA STRADALI 

8 OPERE CIVILI ID MANUFATTI IDRAULICI/SOTTOVIA MINORI 

9 OPERE CIVILI DM DEMOLIZIONI 

10 OPERE CIVILI BA BARRIERE ANTIRUMORE 

11 OPERE CIVILI RA RAMPE DI SVINCOLO 

12 OPERE CIVILI IR RILEVATI VIABILITA' SECONDARIE COMPLEMENTARI 

13 OPERE CIVILI IV PONTI/VIADOTTI DI VIABILITA' SECONDARIE COMPLEMENTARI 

14 OPERE CIVILI MA MITIGAZIONI AMBIENTALI 

15 OPERE CIVILI FS FINITURE E SEGNALETICA STRADALE 

16 OPERE CIVILI BB BONIFICHE ORDIGNI BELLICI 

17 OPERE CIVILI PC  PISTE DI CANTIERE 

18 OPERE CIVILI OV OPERE VARIE 

19 IMPIANTI IE IMPIANTI ELETTRICI 

20 IMPIANTI IM IMPIANTI MECCANICI 

21 IMPIANTI II IMPIANTI IDRAULICI 

22 IMPIANTI IA IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE PIATTAFORMA 

23 IMPIANTI IT IMPIANTI TELECOMUNICAZIONE 

24 IMPIANTI MV PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE 

25 IMPIANTI VS VIDEOSORVEGLIANZA 

26 IMPIANTI RM IMPIANTO RILEVAZIONE DATI METEO 
 


