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1 SCOPO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Scopo del presente Capitolato & di chiarire i criteri che I'Affidatario del contratto dovra seguire, in
ragione della prestazione affidata, nelle diverse fasi di redazione del progetto (in qualunque livello
progettuale), di redazione della documentazione contabile, di redazione della documentazione di
programmazione cronologica delle fasi.

In coerenza con tale finalita, il documento si compone sostanzialmente di tre sezioni: la prima e
dedicata alla strutturazione concettuale in WBS, denominazione e identificazione degli elaborati
progettuali, elenco degli stessi e redazione del Piano di Progettazione (capitoli da 2 a 5); la seconda
contiene le indicazioni per la redazione dei documenti economici (cap. 6); la terza, i criteri definiti dalla
Stazione Appaltante per la redazione del cronoprogramma dei lavori (cap. 7).
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2 WBS

L'espressione inglese Work Breakdown Structure (WBS) pud essere tradotta letteralmente come
“Struttura di Scomposizione del Lavoro” e si utilizza nel suo acronimo per indicare uno strumento di
gestione del progetto basato concettualmente su una scomposizione analitica dell’intervento
complessivo in parti elementari; la scomposizione si ottiene materialmente attraverso I'attribuzione di
determinati caratteri rappresentativi a ciascun elemento del progetto, con incremento di dettaglio
informativo strutturato per livelli successivi

L’Approccio per WBS, quindi, consiste in una scomposizione gerarchica del progetto atta a organizzare
le informazioni quantitative in successivi “livelli di aggregazione”. Ogni elemento della WBS, chiamato
Work Breakdown Element (acronimo WABE) rappresenta un “nodo” di integrazione dei
dati/informazioni, attraverso il quale dovra essere possibile ottenere, a fronte di ciascun WBE, i valori
sommarizzati degli elementi sottostanti relativamente a costi e tempi di realizzazione. La struttura WBS
di riferimento individuata dalla Stazione Appaltante che [I'Affidatario & tenuto a seguire
nell'impostazione sia dei documenti progettuali, sia programmatici, sia contabili & di seguito descritta
e si compone sostanzialmente di n. 8 livelli gerarchici successivi, ciascuno recante un incremento
informativo rispetto al livello precedente.

LIVELLO 1: PROGETTO

Il livello identifica I'intervento oggetto dell’affidamento che I'Affidatario & tenuto a sviluppare, in
termini progettuali e/o in termini realizzativi, in funzione dei termini contrattuali. L'intervento sara
identificato mediante quattro caratteri alfanumerici, in coerenza con il codice di centro di costo
attribuito ad ogni nuova commessa dall’Ufficio Amministrazione della Stazione Appaltante CAL.

Il codice viene comunicato da CAL all’affidatario in fase di avvio della prestazione.
LIVELLO 2: FASE O LIVELLO PROGETTUALE

La fase o livello progettuale dovra essere identificato mediante tre caratteri alfanumerici, da
concordare con la Stazione Appaltante in fase di avvio della prestazione contrattuale.

A titolo esemplificativo, I'identificativo della fase progettuale pud assumere, a seconda dei casi, alcuni
dei seguenti valori:

SIA: STUDIO IMPATTO AMBIENTALE

FTE:  PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
DEF:  DEFINITIVO

ESE:  ESECUTIVO

COS:  COSTRUTTIVO

VO1: VARIANTE

ASB:  AS-BUILT

AMM: PRATICA AMMINISTRATIVA
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GEN: GENERALE (ELEMENTO NEUTRO GENERICO)
Il codice deve essere selezionato in base e coerente con l'oggetto dell’incarico affidato da CAL
all’affidatario e, comunque, sempre confermato dalla Stazione Appaltante.

LIVELLO 3: LOTTO, CANTIERE o MACRO-AREA

Nel caso in cui I'intervento sia suddiviso in piu lotti, (lottol, Lotto 2, Lotto 3, ...oppure Lotto A, Lotto B,
Lotto C), cantieri, macro-aree, lo specifico lotto/cantiere/macro-area di appartenenza dello specifico
elemento in fase di classificazione sara individuato nell’ambito del medesimo progetto mediante un
carattere alfabetico o numerico (1, 2, 3, .... Oppure A, B, C, ...)

Nel caso di lotto/cantiere/macro-area unico, il valore convenzionale da assegnare sara “U”.
LIVELLO 4: ZONA

Laddove l'intervento oggetto dell’affidamento fosse di notevole estensione o notevole complessita e
comunque laddove valutato opportuno dalla Stazione Appaltante, il progetto sara suddiviso in zone
funzionali, identificate mediante tre caratteri alfanumerici.

| tre caratteri saranno cosi composti: il primo digit sara alfabetico e individuera la zona funzionale
(tracciato principale, svincolo, viabilita secondaria, opera connessa, oppure un elemento di una
specifica suddivisione in zone che, caso per caso, risulti ragionevolmente rappresentativa dell’oggetto
del progetto e che dovra essere graficamente esplicitata in uno schema planimetrico redatto
dall’Affidatario), il secondo e il terzo digit saranno numerici, relativi e progressivi nell'ambito della
medesima zona.

Nel caso non sia impiegata la suddivisione in zone, il valore convenzionale da assegnare ai tre digit
della zona sara “ZOU” (zona unica).

LIVELLO 5: TIPOLOGIA DI OPERA

Il livello 5 identifica la tipologia di opera, mediante I’attribuzione di 5 digit, di cui 2 alfabetici e 3
numerici. | due digit alfabetici identificano la tipologia di opera d’arte e sono da selezionare dall’elenco
contenuto nella tabella specifica seguente), mentre i tre digit numerici identificano il progressivo
numerico relativo della specifica opera, nell'ambito della stessa. In ciascun oggetto di prestazione
contrattuale, quindi, vi sara un unico elemento numero 001 della tipologia XX, cosi come un unico
elaborato 001 della tipologia YY.

Tabella “Tipologia di opera”:

BA Barriere antirumore

BB Bonifiche (BOB, ambientali, strutturali/capacita portante, archeologiche)

CA Cantierizzazioni

CS Fabbricati di servizio (caselli, barriere di esazione, centrali ventilazione, locali tecnici)
cv Cavalcavia

DM Demolizioni
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DU Dune

GA Gallerie artificiali

GN Gallerie naturali

IC Impianti civili

ID Opere d'arte idrauliche/manufatti idraulici/passaggi fauna/ponti canale/tombini
IG Gallerie di viabilita secondarie/complementari

IR Rilevati viabilita secondarie/complementari

IS Impianti speciali

v Ponti/Viadotti/cavalcavia di viabilita secondarie/complementari
MA Mitigazioni ambientali

MV Pannelli a messaggio variabile

PC Piste di cantiere

PF Passaggi faunistici

PO Ponti

RA Rampe e piazzali di svincolo, caselli e aree di pertinenza stradale/autostradale
RI Rilevati stradali

RM Raccolta e trattamento acque meteoriche

RP Raccolta e trattamento acque di piattaforma

RT Trincee di viabilita secondarie/complementari

SE Segnaletica autostradale

SO Sottovia stradali

SS Segnaletica stradale/Finiture

TR Trincee stradali/autostradali

VI Viadotti stradali/autostradali principali

A% Opere varie

LIVELLO 6: TRATTO D’OPERA

Nell’ambito della medesima opera d’arte, nel caso in cui I'opera stessa sia suddivisa in piu tratti d’'opera
(tipicamente per opere in linea: singola campata in caso di viadotto, sezione tipo in caso di galleria
naturale, tipologico rilevato nel caso di rilevato stradale, ...), il tratto d'opera verra identificato
mediante un carattere alfabetico o numerico (es.: “C”, “S”, “T”, ...).

Nel caso di tratto d'opera unico, il valore convenzionale da assegnare sara “U”.

LIVELLO 7: PARTE D’OPERA

Il livello n. 7 identifica la parte d’opera specifica di ciascuna opera d’arte, definita mediante il livello n.
6 precedente e sara caratterizzato da n. 2 digit alfabetici codificati. Il codice della “Parte d’'opera” & da
selezionare prioritariamente dalla tabella seguente, a meno che non emergano ulteriori esigenze
specifiche di nuovi codici, da concordare sempre e comunque con la Stazione appaltante in fase di
impostazione delle attivita.
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Tabella “Parte d’Opera”
AP Apparecchi d'appoggio e baggioli
BA Strato stradale di base
BH Bonifiche archeologiche
BI Binder
BM Bonifiche ambientali
BO BOB Superficiale
BP BOB Profonda
BS Barriere di Sicurezza
BY By pass pedonali e carrabili
CA Cantierizzazione/Approntamenti preliminari
CB Scotico/consolidamento superficiale per aumento capacita portante/bonifica strutturale del terreno
CD Canalette - Tubazioni - Tubazioni drenaggio e chiusini
CF Conferimenti a discarica/Smaltimenti
Cl Cavidotti/Vie cavi e Predisposizione Impianti
CL Classificazione/rimozione reperti archeologici

CcM Canali metallici/ponti canale

CN Consolidamenti del terreno in fase di scavo

co Concio di dima di attacco di galleria naturale

CR Caratterizzazione (ambientale, geotecnica, geomeccanica, ...)
DA Dima di attacco di galleria naturale

DE Demolizione fabbricati

DM Demolizione Opere C.A. - C.A.P. - Acciaio

DN Drenaggi durante gli scavi

DR Demolizione rilevati di rampa

DV Deviazioni provvisorie

EL Elevazioni

ES Opere civili per impianti

FG Fossi di guardia ed embrici

FO Fondazioni/Opere di Fondazione superficiali (plinti e travi)
FS Fondazione stradale

GF Cunicoli di fuga gallerie

Gl Giunti

1A Impianti antincendio

1B Impianti fibra ottica

IC Impianti di condizionamento

ID Impianti di trasmissione dati

IE Impianti di distribuzione/alimentazione elettrica
IF Impianti free flow

IG Impianti videosorveglianza

Il Impianti idraulici
IL Impianti di llluminazione

IM Impianti meccanici
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10 Impianti SOS Emergenza

IP Impianti di esazione pedaggio

1Q Impianti di rilevazione inquinamento aria
IR Impianti di radiocomunicazione

IS Impianti di sollevamento acque

IT Impianti per telecomunicazioni/TLC

U Impianti di rilevazione dei flussi veicolari
\Y Impianti per pannelli a messaggio variabile (PMV)
IW Impianti trattamento acque di piattaforma
1Y Impianti di ventilazione

1Z Impianti di rilevazione dati meteo

MA Manufatto scatolare
Mi Misto cementato
MU Muri andatori

ocC Opere Civili

OF Opere di finitura/completamento/ripristino
ol Opere civili idrauliche
0J Opere provvisorie di protezione della falda

opP Opere provvisionali di sostegno degli scavi (diaframmi, pali, micropali, jet grouting)
0sS Opere di sostegno definitive (muri, paratie, ...)

PB Prefabbricati

PC Piste ciclabili

PE Impermeabilizzazione

PF Pannelli per barriere antirumore (fornitura e posa)
PI Pile da ponte/viadotto

PM Pannelli messaggio variabile

PO Portali d'imbocco galleria

PR Prerivestimento di gallerie

PS Piste di cantiere/servizio

PU Pulvini

PV Pacchetti di pavimentazione stradale (base, binder, impermeabilizzazione)
RD Rivestimento definitivo gallerie

RE Recinzioni/Reti di protezione

RF Rivestimento Fossi

RI Rimodellazioni

RN Riempimenti con materiali diversi dal terreno

RT Ritombamenti con terreno

RV Ripristini viabilita deviate temporaneamente

SC Scavi/movimenti terra

SD Sistemazioni idrauliche/tombini idraulici/ripristini idraulici
SE Sezioni di scavo e consolidamento gallerie

SF Fondazioni profonde (pali o pozzi)

Sl Solette/platee di fondazione

SN Manufatto di spinta

SO Segnaletica orizzontale
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sP
ST
su
sV
SW
TC
TF
R
TS
us
VA
VD
VE

Spalle da ponte/viadotto

Solai/Solette di copertura/completamento
Supporti verticali dei portali PMV
Segnaletica verticale

Sistema di raccolta e smaltimento acque
Tombini Circolari

Travi d'impalcato - fornitura

Travi Impalcati - Varo/posa

Tombini Scatolari

Manto d'usura

Vasche di accumulo acque

Sistemazioni a verde/Piantumazioni/inerbimento

Strato Vegetale

LIVELLO 8: ELEMENTO DI PARTE D’OPERA
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Il livello & caratterizzato da n. 2 digit numerici, da attribuire in ordine progressivo nell’ambito della

parte d’opera individuata dal Livello 7 precedente. Il Livello “Elemento di parte d’opera” e da utilizzare

soltanto qualora venisse individuato come utile dalla Stazione Appaltante o dall’Affidatario, nei casi in

cui risultasse funzionale la suddivisione della parte d’opera di riferimento (per esempio, nel caso di pil

pile o spalle di viadotto - (Parte d’opera “PI” o “SP”, oppure di imbocchi di galleria - Parte d’opera

”PO”).

Di seguito vengono riportati lo schema esemplificativo dei diversi livelli gerarchici descritti e un

esempio applicativo.
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2.1 Schema Work Breakdown Structure Standard
Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. S5 Liv. 6 Liv. 7 Liv. 8
socerto

Studio di impatto

ambientale (SIA),
progetto di fattibilita

tecnica ed
economica,
MACRO-FASE - .
definitivo, esecutivo,
costruttivo, variante,
as-built, pratica
amministrativa,
generale
CANTIERE /LOTTO Cantiere/lotto
zonA
opeRa
T
TRATTO D'OPERA ratto
d'opera
Parte
PARTE D'OPERA .
d'opera
Elemento di
ELEMENTO DI
parte
PARTE D'OPERA '
d'opera

NOTE

La struttura di WBS rappresentata nel presente documento e pensata per le situazioni generali ed ha
valore esemplificativo: per tale ragione, dovra essere adattata, in maniera concordata tra I’Affidatario
e la Stazione appaltante, per ciascun specifico affidamento. In particolare, I’ Affidatario dovra applicare
al singolo progetto i principi enunciati, inserendo tutte le macro-fasi/cantieri-lotti/zone/opere/tratti
d’opera/parti d’opera/elementi di parte d’opera necessari.

Qualora risultasse opportuno adottare strutture/codici differenti, non contenuti negli esempi proposti
nel presente documento, I’Affidatario & tenuto a concordare con la Stazione Appaltante I'introduzione
di nuovi codici individuati ad hoc per i casi specifici.
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WBS STANDARD CAL
CODICE DESCRIZIONE LIVELLI i}
3
Q
()
Q
E JHIE
419 g3
21T al|o]|]e
w o ||u < Q LIQ.I &
G} e = < ' t = S
RUISIIZIS]2 [|8]%(Y
Q S O|[N ) | ||D
PAUL.ESE.0.201.1V001 Ponti/Viadotti/cavalcavia di viabilita secondarie/complementari |PAUL|.|ESE|.| 0 |.|Z01{.|IV001
PAUL.ESE.0.201.1V001.0 Tratto d'opera PAUL|.|ESE|.[ 0 |.|Z01|.|IV0OO1|.| O
PAUL.ESE.0.201.1V001.0.0S Opere di sostegno degli scavi PAUL|.(ESE|.| O |.|Z01]|.|IVOO1[.| O [.|OS|.
PAUL.ESE.0.201.1V001.0.SF Fondazioni profonde (pali o pozzi) PAUL|.|ESE|.| 0 |.[Z01{.|IV0O1|.| O |.| SF|.
PAUL.ESE.0.201.1V001.0.FO Fondazioni/Opere di Fondazione superficiali (plinti e travi)  |PAUL|.|ESE|.| 0 |.[Z01{.]IV001|.| O |.| FO].
PAUL.ESE.0.201.1V001.0.SD Sistemazioni idrauliche/tombini idraulici/ripristini idraulici PAUL|.|ESE|.[ 0 |.|Z01|.|IVOO1|.| O |.[SD].
PAUL.ESE.0.201.1V001.0.SP Spalle da ponte/viadotto PAUL|.|ESE|.| 0 |.[Z01{.|IV001|.| O |.|SP|.
PAUL.ESE.0.201.1V001.0.PI Pile da ponte/viadotto PAUL|.(ESE|.| 0 |.|Z01]|.|IVOO1|.| O .| PI |.
PAUL.ESE.0.201.1V001.0.PU Pulvini PAUL|.(ESE|.| O |.|Z01]|.|IVOO1[.| O [.|PU{.
PAUL.ESE.0.201.1V001.0.AP Apparecchi d'appoggio e baggioli PAUL|.|ESE|.| 0 |.[Z01(.|IV0O1|.| O |.|AP|.
PAUL.ESE.0.201.1V001.0.TF Travi d'impalcato - fornitura PAUL|.|ESE|.| 0 |.[Z01(.|IVOO1|.[ O |.| TF|.
PAUL.ESE.0.201.IV001.0.TR Travi Impalcati - Varo/posa PAUL|.(ESE|.| O |.|Z01]|.|IVOO1[.| O [.| TR{.
PAUL.ESE.0.201.1V001.0.ST Solai/Solette di copertura/completamento PAUL|.|ESE|.| 0 |.[Z01(.|IV0O1|.[ O |.| ST|.
PAUL.ESE.0.201.1V001.0.PE Impermeabilizzazione PAUL|.(ESE|.| O |.|Z01]|.|IVOO1|.| O .| PE{.
PAUL.ESE.0.201.1V001.0.Gl Giunti PAUL|.(ESE|.| O |.|Z01]|.|IV0O1|.| O al|.
PAUL.ESE.0.201.1V001.0.BI Binder PAUL|.(ESE|.| 0 |.|Z01]|.|IVOO1|.| O .| BI |.
PAUL.ESE.0.201.1V001.0.US Manto d'usura PAUL|.(ESE|.| O |.|Z01].|IVOO1[.| O [.|US{.
PAUL.ESE.0.201.1V001.0.0F Opere di finitura/completamento/ripristino PAUL|.|ESE|.[ O |.|Z01|.]IVOO1|.| O |.[OF]|.
PAUL.ESE.0.201.1V001.0.IL Impianti di llluminazione PAUL|.|ESE|.| 0 |.]Z01].]IV001|.| O IL|.

*Vedere il relativo paragrafo
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3 CODIFICA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

3.1 Generadlita

Scopo del presente Capitolo e definire i criteri di codifica degli elaborati progettuali, in maniera che
vengano garantiti la precisa individuazione, una gestione efficace e un controllo puntuale di
avanzamento delle attivita di progettazione.

L'applicazione di una codifica preorganizzata assicura i seguenti aspetti.

- Organizzazione: I'ordinamento ragionato degli elaborati & condizione essenziale per facilitare
la redazione, I'archiviazione, la consultazione.

- ldentificazione: ogni elaborato deve essere facilmente identificato ed estratto, senza
possibilita di errore.

- Accessibilita: tutti i membri del team di progetto devono poter essere i n grado di accedere
agli elaborati necessari.

- Tracciabilita: la codifica deve consentire di tenere traccia delle revisioni e delle modifiche
apportate a ciascun elaborato, con garanzia di avere sempre accesso all’ultima versione del
documento.

- Efficienza: il tempo necessario per ricercare e gestire i documenti deve essere minimizzato.

Di seguito si elencano alcuni criteri generali da seguire per la compilazione del codice di identificazione
dell’elaborato:

e tramite la codifica, tuttiisingoli elaborati di dettaglio devono essere associati direttamente ai
singoli WBE componenti le WBS (Work Breakdown Structure) di riferimento; le WBS che
compongono il progetto andranno esplicitate graficamente in apposite planimetrie
dedicate (cfr. Cap. 2);

e |e codifiche devono essere attribuite secondo le regole specifiche dettagliate nel seguito
(cfr. par. 3.2);

e leplanimetrie di progetto stradale dovranno essere divise per “zone” (cfr. punto D. del par.
3.2), come rappresentato graficamente in appositi elaborati esplicativi;

e |e sezioni trasversali dovranno essere accorpate per WBS;

e il “nome file” deve coincidere con la stringa di codifica dell’elaborato, preceduta da un
identificativo rapido (cfr. par. 3.4) e da un “-“ (meno), come dettagliato nel paragrafo 3.5.
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3.2 Stringa di codifica elaborati
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La stringa di codifica sara in ogni caso composta da n. 25 digit, come schematicamente rappresentato

nella tabella seguente.

CODIFICA ELABORATO

WBS CARATTERISTICHE ELABORATO PROGETTUALE
<<
o
& z
2 o TIPOLOGIA S
CODICE PROGETTO FASE E ZONA TIPOLOGIA DI OPERA o AMBITO PROGRESSIVO %
S ) ELABORATO =
= «
o
=
1 [ 2] 3] a[s5]e] 7] 8 ofw]n|w2]wa]a]is]s 17 18 19 [ 20 ] 21| 2] 23] 2 25
P [ AaJul ol Fl el a2l 2]r]1 0 o[M[RrR[c]o]o]s A
Pl AaJul Lol el sl el2]lrplols]t]r 2 |7 ol Pl Ll o] 1]2 B
Pl AaJul ol v]iol1l2]re[2ls]s]olola1]s] v TTsl{ilclals]2als] ¢

La stringa di codifica & composta dalle seguenti porzioni funzionali:

WBS

-z emmoo® B

CODICE PROGETTO
FASE

LOTTO

ZONA

TIPOLOGIA DI OPERA
TRATTO D’OPERA
AMBITO

TIPOLOGIA ELABORATO

PROGRESSIVO
REVISIONE

le cui caratteristiche vengono di seguito dettagliate.

Si osservi che le porzioni da A. ad F. ricalcano la prima parte della suddivisione di WBS (Work

Breakdown Structure) e riproducono la struttura gerarchica dei primi 6 livelli (cfr. Cap. 2).
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CONCESSIONI

AUTOSTRADALI
LOMBARDE
A. CODICE PROGETTO
CODIFICA ELABORATO
WBS CARATTERISTICHE ELABORATO PROGETTUALE
<<
o
& z
2 o TIPOLOGIA S
CODICE PROGETTO FASE E ZONA TIPOLOGIA DI OPERA a AMBITO PROGRESSIVO @
S ) ELABORATO =
] 4
o
=
1 [ 2] 3] al s e 7 [ 8] 9] 1w0]11]12]13]14]15]1s 17 18 | 19 | 20 [ 21 | 22 [ 23] 24 25
Pl aJul T rltlefa]lr]1 R[] 1 | o U J[o[mM|[RrR[c]Jo]o[s] a
Pl aJultlelslel2]lprplols]rlr]1]2]7 ol [Pl Lol 1]2] 8
p [ aJul il v]o|lafl2]prp]l2[se]s]o]lo[a1]s] v [s]iJcla]ls|[2a[s3] ¢

La porzione di digit da 1 a 4 contiene 4 caratteri alfanumerici e costituisce I'identificativo del progetto,
in coerenza con il codice di centro di costo attribuito dall’Ufficio Amministrazione della Stazione
Appaltante CAL ad ogni nuova commessa.

Il codice viene comunicato da CAL all’affidatario in fase di avvio della prestazione.

B. FASE (o LIVELLO PROGETTUALE)

CODIFICA ELABORATO

WBS CARATTERISTICHE ELABORATO PROGETTUALE

<<

o
& z
= o TIPOLOGIA S
CODICE PROGETTO FASE E ZONA TIPOLOGIA DI OPERA a AMBITO PROGRESSIVO %
S ) ELABORATO =
= =

o

=
1 [ 2] 3 [al s5]e] 70 8 9101|121 ]14]15]1e 17 18] 19 [ 20 ] 21 | 2] 23] 25
Pl aJulcl rl el ]r R | 1 u o[ M| R o | o[s A
Pl aJul bl el s]Tel2lrlols]rrR1]2]7 ol Pl L]l ol 1]2] B
Pl aJul ol v]iol[1]2]r s [s]o] o] 1]s s 1 [ 5 | 2|3 c

La porzione di digit da 5 a 7 (3 digit) contiene tre caratteri alfanumerici e costituisce I'identificativo
della fase o livello progettuale (cfr. tabella seguente specifica).

L'identificativo della fase progettuale puo assumere, a seconda dei casi, i seguenti valori:

SIA:  STUDIO IMPATTO AMBIENTALE

FTE: PROGETTO DI FATTIBILITA” TECNICA ED ECONOMICA
DEF: DEFINITIVO

ESE: ESECUTIVO

COS: COSTRUTTIVO

V01: VARIANTE

ASB: AS-BUILT

AMM: PRATICA AMMINISTRATIVA

GEN: GENERALE (ELEMENTO NEUTRO GENERICO)
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Il codice deve essere selezionato in base all’'oggetto dell’incarico affidato all’affidatario da CAL e da
essa confermato.

Nel caso l'oggetto dell’affidamento non sia ricompreso nella tabella soprastante, il corrispondente
valore da attribuire sara da concordare, caso per caso, tra Affidatario e Stazione Appaltante.

C. LOTTO, CANTIERE o MACRO-AREA

CODIFICA ELABORATO

WBS CARATTERISTICHE ELABORATO PROGETTUALE

<

o
& g
e o TIPOLOGIA S
CODICE PROGETTO FASE = ZONA TIPOLOGIA DI OPERA o AMBITO PROGRESSIVO 7
) o ELABORATO £
E &

(-4

=
1 [ 2] 3] a[ s e 70 8 o]0 11[12]13]14]157]1s 17 18 [ 19 [ 20 [ 21 | 22 [ 23 [ 24 25
[ AlulL Fl1]E 1 e[ 1] 2]r[ o[ o2 u o[ M [ R o[ o]s A
Pl aJul L[ Ee]ls|Eef20fprp|lofs]rT]rR]|[1][2]7 ol rp[ P L]o[1]2] B
plaJul o[ v]ola1lolpr|2[s]s]o]of1]s s 1 Jclals]2]s3] ¢

Il digit 8 (1 digit) contiene un carattere alfabetico o numerico e costituisce I'identificativo del lotto, del
cantiere o della macro-area nell’ambito del medesimo progetto, nel caso in cui l'intervento sia
suddiviso in piu lotti, cantieri, macro-aree (lottol, Lotto 2, Lotto 3, ...oppure Lotto A, Lotto B, Lotto C).
Nel caso di lotto/cantiere/macro-area unico, il valore convenzionale da assegnare sara “U”.

D. ZONA
CODIFICA ELABORATO

WBS CARATTERISTICHE ELABORATO PROGETTUALE

<<

o
& z
2 o TIPOLOGIA S
CODICE PROGETTO FASE E ZONA TIPOLOGIA DI OPERA a AMBITO PROGRESSIVO 7
S ) ELABORATO =
] o

o

=
1 [ 2] 3] a[s ] e 7 [ 808 9] 1011 J12]13]14]15]1s 17 18 | 19| 20 [ 21 | 22 [ 23] 24 25
Pl aJulc [ Frlt]l el afprp]lafl2fr][ 1 Joflof2] v TJTo[M[RrR]c[oJo][s]|] a
Pl aJul it els]lel2lprplolsrtr]lr][1]2]7 ol [Pl Lol 1]2] B
plaJulL]v]ola1]2]r g Is|]oflof1]s5] v [s]i]Jclals]2a[a] ¢

La porzione di digit da 9 a 11 contiene 3 caratteri alfanumerici e costituisce I'identificativo della zona
funzionale in cui viene eventualmente suddiviso il progetto, laddove fosse utile definire per esso una
struttura organizzata. Il primo digit e alfabetico (tracciato principale, svincolo, viabilita secondaria,
opera connessa, oppure un adeguato riferimento ad una suddivisione in zone che, caso per caso, risulti
funzionale all'intervento in esame e che dovra essere graficamente esplicitata in uno schema
planimetrico realizzato dall’Affidatario), il secondo e il terzo digit sono numerici, relativi e progressivi
nell'ambito della medesima zona.

Nel caso non sia impiegata la suddivisione in zone, il valore convenzionale da assegnare ai tre digit sara
“Z0U” (zona unica).
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AUTOSTRADALI
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E. TIPOLOGIA DI OPERA
CODIFICA ELABORATO
WBS CARATTERISTICHE ELABORATO PROGETTUALE
<<
o
& Y
2 o TIPOLOGIA S
CODICE PROGETTO FASE E ZONA TIPOLOGIA DI OPERA o AMBITO PROGRESSIVO %
S ) ELABORATO s
] o
o
=
1 [ 2] 3] a[s5]e] 7] 8 owo]nfr]wa]ua]is]s 17 18 [ 19 [ 20 21| 22 24 25
Pl aJul o e[t el a]Pr[1 Rl 1 Jolof2l v  JTo|lmM[RrR[c[o]lo]|s] a
Pl AaJul Lt el sl el2]lrplolslr]r 2 |7 ol Pl L]0 2| B
Pl AaJul o[ v]io]la1]2]er s fsloflof]a1fs] v [|s|i]Jclals 3| ¢

La porzione di digit da 12 a 16 contiene 5 caratteri alfanumerici e costituisce I'identificativo di ogni

singola opera d’arte (distinta per tipologia), composto come segue: i primi due digit (alfabetici)

identificano la tipologia di opera d’arte (da selezionale dall’elenco contenuto nella tabella specifica

seguente), il terzo, il quarto e il quinto digit (numerici) identificano il progressivo numerico relativo

della specifica opera, nell'ambito della stessa. In ciascun Elenco Elaborati vi sara un unico elaborato

001 della tipologia XX, cosi come un unico elaborato 001 della tipologia YY.

Tabella “Tipologia di opera”:

BA
BB
CA
(&)
Ccv
DM
DU
GA
GN

Barriere antirumore

Bonifiche (BOB, ambientali, strutturali/capacita portante, archeologiche)
Cantierizzazioni

Fabbricati di servizio (caselli, barriere di esazione, centrali ventilazione, locali tecnici)
Cavalcavia

Demolizioni

Dune

Gallerie artificiali

Gallerie naturali

Impianti civili

Opere d'arte idrauliche/manufatti idraulici/passaggi fauna/ponti canale/tombini
Gallerie di viabilita secondarie/complementari

Rilevati viabilita secondarie/complementari

Impianti speciali

Ponti/Viadotti/cavalcavia di viabilita secondarie/complementari

Mitigazioni ambientali

Pannelli a messaggio variabile

Piste di cantiere

Passaggi faunistici

Ponti

Rampe e piazzali di svincolo, caselli e aree di pertinenza stradale/autostradale
Rilevati stradali

Raccolta e trattamento acque meteoriche

Raccolta e trattamento acque di piattaforma

Trincee di viabilita secondarie/complementari

Segnaletica autostradale
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SO
SS
TR
Vi

A%

Sottovia stradali

Segnaletica stradale/Finiture

Trincee stradali/autostradali

Viadotti stradali/autostradali principali

Opere varie

F. TRATTO D’OPERA

CONCESSIONI
AUTOSTRADALI
LOMBARDE

CODIFICA ELABORATO

WBS CARATTERISTICHE ELABORATO PROGETTUALE
<
(-4
& g
2 o TIPOLOGIA S
CODICE PROGETTO FASE E ZONA TIPOLOGIA DI OPERA a AMBITO PROGRESSIVO @
S ) ELABORATO =
2 <
o
=
1 [ 2] 3[4 5] 6] 7 [ 8] 9o J]w[a[12]13]14a]15]16 17 18 [ 19 | 20 | 21 | 22 [ 23 [ 24 25
Pl AalJul vl rlelalPe[al2[rR[ 1T ]o0o][0o]2 u o[ Mm[RrR|cl[ofo]s A
Pl Aalul Lt e]lslel2]rp|ols[t][rR]1][2]7 u ol p Pl Lo 1]2 B
plalul L] v]o|[ a1l 2]Prp|[2]s8[s][o]o][1]s s| 1 |c|a]ls]2]s c

Il digit 17 (1 digit) contiene un carattere alfabetico o numerico e costituisce I'identificativo del tratto
d'opera nell’ambito della medesima opera d’arte, nel caso in cui I'opera stessa sia suddivisa in piu tratti

d’opera (tipicamente per opere in linea: singola campata in caso di viadotto, sezione tipo in caso di
galleria naturale, tipologico rilevato nel caso di rilevato stradale, ...). Nel caso di tratto d'opera unico, il
valore convenzionale da assegnare sara “U”.

G. AMBITO
CODIFICA ELABORATO

WBS CARATTERISTICHE ELABORATO PROGETTUALE

<<

&
o =
e o TIPOLOGIA o
CODICE PROGETTO FASE = ZONA TIPOLOGIA DI OPERA a AMBITO PROGRESSIVO @
S o lELABORATO =
E &

o

=
1 [ 2] 3| a5 e 7 [ 8] 9| 10f11]12]13]14][15]1s 17 18 | 19 B 20 | 21 | 22 [ 23| 24 25
P Alul L Fl T[] E 1 [ p[ 1] 2[RrR[1 o[ o2 u o[ MR c|lo|o]s A
[ AlulL E[lsTel 2]l o]ls]r[rR]T1]2]7 u ol r P L o [ 1] 2 B
P AJul L [v]o]lala]prp]2[s]s]o]o]1]s u S | [ Al s]2]s c

La porzione di digit da 18 a 19 contiene 2 caratteri alfabetici e costituisce I'identificativo dell'ambito
disciplinare specialistico (tematica o materia specialistica), da selezionare tra le opzioni riportate nella
tabella specifica seguente, oppure, in caso di indisponibilita di una voce pertinente, concordato

specificamente tra I’Affidatario e la Stazione Appaltante CAL.
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Tabella “Ambito”:

CONCESSIONI
AUTOSTRADALI
LOMBARDE

AC Acustica IM Impianti
AM Analisi territoriale, urbanistica ed ambientale IN Interferenze
BB Bonifica ordigni bellici P Idraulica di piattaforma
BH Archeologia IR Idraulica
BQ | Siti potenzialmente inquinati IS Indagini geognostiche, indagini in sito
BS Barriera di sicurezza MA Interventi di mitigazione per la qualita dell’aria
CM Centro manutenzione MN Monitoraggio ambientale
CN Cantierizzazione OE Opere d’arte esistenti
CP Cave e discariche OM | Opere d’arte maggiori
CS Barriera esazione ON Opere d’arte minori
ED Edifici esazione oP Opere provvisionali
ES Espropri QA Qualita
ET Elaborati estimativi RR Industrie a rischio di incidente rilevante
GE Capitolo generale SC Siti importanza comunitaria
GG | Geologia SD Progetto stradale
GT Geotecnica SG Segnaletica
1A Interventi di inserimento paesistico ambientale S| Sicurezza
ID Idrologia SS Sismica
IL Indagini geognostiche, indagini di laboratorio TP Topografia
H. TIPOLOGIA ELABORATO
CODIFICA ELABORATO
WBS CARATTERISTICHE ELABORATO PROGETTUALE
é
o & g
CODICE PROGETTO FASE E ZONA TIPOLOGIA DI OPERA o AMBITO TIPOLOGIA PROGRESSIVO %
9 g ELABORATO =
5 =
=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 ] 13 14 15 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
P A U L F T E 1 P 1 R | 0 0 2 U 0] M R C 0 0 5 A
P A U L E S E 2 P 0 3 T R 1 2 7 [0] P P L 0 1 2 B
P A U L Vi 0 1 2 P 2 8 S 0 0 1 5 U S I C A 5 2 3 C

La porzione di digit da 20 a 21 contiene 2 caratteri alfanumerici e costituisce I'identificativo della

tipologia di elaborato, da selezionare tra le opzioni riportate nella tabella specifica seguente, oppure,

in caso di indisponibilita di una voce pertinente, concordato specificamente tra I’Affidatario e la

Stazione Appaltante CAL.

Tabella “Tipologia Elaborato”:

AB | Abaco KS | Capitolato Speciale d’Appalto
AP | Analisi prezzi KT | Capitolato tecnico

AR | Armature MA | Mansionario

CA | Carpenterie MC | Mappe/ cartografia

CD | Cartaidrogeologica MP | Manuale di progettazione

CE | Cartageomorfologica NC | Rapporto di non conformita
CF | Certificati P1 Planimetria scala 1:1000

CG | Cartageologica P2 | Planimetria scala 1:2000

Cl Carta idrografica P5 | Planimetria scala 1:5000

CM | Computi metrici PA | Planimetria interventi
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CO | Corografia PC | Particolari costruttivi
CP | Carta prospezioni geofisiche afini PD | Procedura
archeologici

CQ | Piani controllo qualita PE | Planimetria e prospetti

CR | Cronoprogramma PG | Planimetria ubicazione sondaggi

CS | Cartadei siti e delrischio archeologico PH | Programma operativo di costruzione

CT | Cartatematica Pl Pianta

CU | Carta analisi territorio agrario PL | Planimetria scala generica non
specificato

CV | Cartadellavisibilita dei suoli PM | Planimetria interventi di mitigazione
acustica

CW | Carta pianificazione territoriale, PO | Programma operativo di progettazione

urbanistica e ambientale

CX | Carta analisi degli ecosistemi PP | Planimetria di progetto

CY | Carta analisi paesistico ambientale PQ | Piano della qualita

CZ | Carta analisi intervisibilita PR | Prospetto

DD | Disciplinari costruttivi PS | Piano disicurezza

DF | Documentazione fotografica PT | Planimetria di tracciamento

DK | Diagrammi/ schemi PV | Planimetria valutazione impatto
acustico

DV | Diagrammi visuale / verifiche sicurezza PW | Planimetria WBS

ED Elenco ditte esproprianti PZ | Pianta/Sezioni/Profilo-Generico con
piu contenuti

EE Elenco elaborati QE | Quadro economico

EF Elenco fornitori RB | Relazione geotecnica

EW | Elenco WBS RC | Relazione dicalcolo

EP Piano particellare di esproprio RG | Relazione generale

F1 Profilo scala 1:1000 RH | Relazione specialistica

F2 Profilo scala 1:2000 RI Relazione idraulica

F5 Profilo scala 1:5000 RP | Relazione dirispondenza alle
prescrizioni

FA Fascicolo opera RQ | Richiesta di azioni correttive

FC Fasi costruttive RR | Render

FG | Profilo geologico / idrogeologico RT | Relazione tecnica

FL Profilo scala generica non specificato RV | Rapporto divalutazione

FO | Fotopiano SD | Studi

FS Fascicolo / catalogo SH | Schede tecniche

FT Profilo geotecnico SM | Stime

IG Indagini geofisiche ST | Sezioni tipo

IM Incidenza manodopera SZ | Sezionitrasversali

IT Istruzione TB | Tabella materiali e/o incidenza

KP Prezziari TP | Disegnitipologici
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I. PROGRESSIVO ELABORATO
CODIFICA ELABORATO
WBS CARATTERISTICHE ELABORATO PROGETTUALE
<<
o
a z
CODICE PROGETTO FASE E ZONA TIPOLOGIA DI OPERA g AMBITO TIPOLOGIA PROGRESSIVO S
S o ELABORATO 2
= o
=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
P A U L F T E 1 P 1 2 R | 0 0 2 U 0 M R 0 0 5 A
P A U L E S E 2 P 0 3 T R 2 7 0 P P L 0 1 2 B
P A Y L Vv 0 1 2 P 8 S 0 0 1 5 U S | C A 5 2 3 C
La porzione di digit da 22 a 24 contiene 3 caratteri numerici e identifica il numero progressivo relativo
nell'ambito della medesima tipologia di elaborato (RG, RC, PL, PT, F2, .....).
Cio significa che, nell’lambito di un medesimo Elenco Elaborati, vi saranno, per esempio, soltanto un
unico elaborato “Relazione di Calcolo” denominato RC001 e soltanto un unico elaborato “Sezioni
trasversali” denominato SZ001, indipendentemente dal capitolo o dall’argomento della specifica
disciplina.
Importante. Si osservi che, con I'applicazione congiunta dell’identificativo “Fase”, dell’identificativo
“Tipologia di elaborato” e dell’identificativo “Progressivo”, ciascun elaborato all’interno dell’intero
Elenco Elaborati resta univocamente e sinteticamente individuato (cfr. par. 3.4).
J. REVISIONE ELABORATO
CODIFICA ELABORATO
WBS CARATTERISTICHE ELABORATO PROGETTUALE
<<
o
% Y
o o
= <z TIPOLOGIA o
CODICE PROGETTO FASE § ZONA TIPOLOGIA DI OPERA g AMBITO ELABORATO PROGRESSIVO g
g &
=
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
P A U L F T E 1 P 1 2 R | 0 0 2 U [0] M R 0 0 5 A
P A U L E S E 2 P 0 3 T R 1 2 7 0 P P L 0 1 2 B
P A Y L \i 0 1 2 P 2 8 S 0 0 1 5 S | C A 5 2 3 C

Il digit 25 (1 digit) contiene un carattere alfabetico progressivo e costituisce I'identificativo della
revisione, da incrementare ad ogni riemissione ufficiale successiva. Nel caso di prima emissione, il digit
assume convenzionalmente il valore “A”.

Si osservi i che I'identificativo di revisione di un medesimo elaborato ricomincia dal primo livello “A”
guando I'elaborato subisce una modifica di “Fase”. Esempio: in caso di Variante, |'elaborato X, che
ipoteticamente era in revisione “C” nella fase “ESE”, viene identificato come revisione “A” all’atto della
riemissione in fase “v01”
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3.3 Schema riepilogativo di codifica degli elaborati
CODIFICA ELABORATO
WBS CARATTERISTICHE ELABORATO PROGETTUALE
CODICE PROGETTO FASE LoTTd]zONA TIPOLOGIADIOPERA___ [TRATTO D'OPERA| AMBITO | TIPOLOGIA | PROGRESSIVO | REVISIONE
1 [ 2 [ 3] a s [ 6 [ 7 8 9 10 1 [ 12] 13 ] 14 | 15 [16 17 18 | 19 20 | 21 2 | 23 [ 24 25
Pl AJul v FlTlEelalPrplal2[rR][1]o]o]2 u o[ M[R[c]o]o]s A
PROGETTO
1 [ 2 [ 3] a
P [ AalulL
FASE
5 6
Fl 1 [cE
LOTTQ)
8
1
ZONA
o [0 [ nn
P 1] 2
TIPOLOGIA DI OPERA
12| 13 I 14 I 15 IlS
R 1 [ oJofJ2
TRATTO D'OPERA
17
u
AMBITO
18 | 19
o[ m™
TIPOLOGIA
20 | 2
R [ c
PROGRESSIVO
2 | 23 | 24
o[ o5
REVISIONE
25
A
Schema di codifica
WBS COD. PROGETTAZIONE
2 y
o = = ] 2
CODICE E 5| 2 |g2 2
PROGETTO FASE = ZONA OPERA = < F @ | PROGRESSIVO | &
P AJU|L|JE|S|EfX|[Z|O/O]JR|I|O|O|O]J]O]JG|E|[EJE]J]O]O] 1] A
PIAJU|L

3.4 Identificazione rapida degli elaborati

Come detto in premessa, la codifica di ciascun elaborato e finalizzata all’identificazione univoca dello
stesso, in coerenza con la struttura WBS funzionale alla gerarchizzazione dei singoli elementi
componenti, per consentire I'identificazione, I'ordinamento e il controllo del progetto ai fini contabili,
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cronologici, contrattuali. Per tali motivi, inevitabilmente, la stringa di codifica & necessariamente lunga
e articolata, poco rappresentativa al colpo d’occhio.

Al fine di semplificare I'identificazione “visiva” di ogni singolo elaborato e di renderlo immediatamente
riconoscibile, appare utile isolare e raggruppare alcune parti della codifica che, lette di seguito,
risultano maggiormente “parlanti” e permettono una identificazione rapida dell’elaborato.

Le porzioni di stringa di codifica selezionate per assolvere alla funzione di identificazione rapida sono
le seguenti:

—  “Fase”, 3 digit
— “Tipologia di elaborato” con relativo numero “Progressivo”, 2+3 digit
— “Revisione”, 1 digit.

o n

Le tre porzioni dovranno essere separate dal carattere “-” (meno).

Sinteticamente, I'identificazione avra la seguente struttura:

FFF-TTPPP-R

Tale sottostringa di caratteri costituisce I'identificativo rapido dell’elaborato. Es.: FTE-RCO05-A.

3.5 Nome-file

Il nome del file (nome-file) di ciascun elaborato dovra essere composto in coerenza con le seguenti
indicazioni:

- i primi 9 digit del nome-file dovranno corrispondere al quadrittico di informazioni dato dalle
quattro sezioni “Fase”, “Tipologia di elaborato”, “Progressivo”, “Revisione”, separati dal
" n

carattere (meno); questi caratteri costituiscono I'identificativo rapido dell’elaborato (cfr.
par. 3.4 precedente). Es.: FTE-RC005-A

- aseguire, dovra esserci un carattere separatore

“un

meno

- infine, dovra essere riportata la stringa di codifica assegnata all’elaborato rispettando i criteri
di cui al paragrafo 3.2. Es.: PAULFTE1P12RI002UOMRCO05A

A titolo esemplificativo, I'elaborato utilizzato come esempio nelle griglie delle pagine precedenti avra
come nome-file il seguente:

FTE-RCO05-A-PAULFTE1P12RI002UOMRCO05A

3.6 Struttura e contenuto dell’Elenco Elaborati

Dal punto di vista dell’ordinamento dei record (righe orizzontali), I'Elenco Elaborati deve essere
suddiviso per capitoli o sezioni (PARTE GENERALE, SICUREZZA, DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE,
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CONCESSIONI
AUTOSTRADALI
LOMBARDE

VARIANTI, ... — cfr. record in colore giallo nelle figure seguenti) e sottosezioni (Archeologia, Bonifica

Ordigni Bellici, Piano di sicurezza e coordinamento, ...

seguenti), che aiutano a suddividere gli elaborati in “capitoli” concettuali.

— cfr. record in colore arancio nelle figure

Quanto invece ai campi (colonne verticali), 'Elenco Elaborati deve essere organizzato per parti
funzionali alla identificazione dell’elaborato, del suo contenuto, della revisione e delle sue

caratteristiche. In particolare, andranno previsti almeno i seguenti campi (cfr. figure seguenti):

prima colonna: identificativo rapido di ciascun elaborato (cfr. par. 3.4);

seconda colonna: codice univoco dell’elaborato (lo stesso codice andra riportato identico sul

cartiglio); la codifica dovra essere attribuita nel rispetto dei criteri esposti nel paragrafo 3.2);

Si osservi che le prime due colonne lette di seguito restituiscono i

quarta colonna: scala (la medesima di quella riportata sul cartiglio);

IM

terza colonna: titolo dell’elaborato (lo stesso titolo andra riportato identico sul cartiglio);

quinta colonna: data di emissione o revisione (la medesima di quella riportata sul cartiglio).

nome file” di ciascun elaborato.

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

identificativo DATA DELLA

rapido elaborato NOME FILE ELABORATO TITOLO DELL'ELABORATO SCALA REVISIONE
PARTE GENERALE

ESE-EE001-A |PAULESEXZOORIOOOOGEEEOO1A |Elenco elaborati PE 10/01/2025
V01-EE001-A |PAULVO1XZOORIOOOOGEEEOOQ1A [Elenco elaborati prima perizia di variante - 15/02/2025
ESE-CO002-A |PAULESEXZOORIOOOOGECOOO02A |Corografia generale di inquadramento 1:25.000 10/01/2025
ESE-CO003-A |PAULESEXZOORIOOO0GECOOO03A |Corografia generale su ctr 1:5.000 10/01/2025
ESE-FO005-A |PAULESEXZOORIOOOOGEFOOOS5A |Fotopiano stato di fatto 1:2.000 10/01/2025
ESE-FO006-A |PAULESEXZOORIOOOOGEFOOQOG6A |Fotopiano di progetto 1:2.000 10/01/2025
ESE-PW007-A |PAULESEXZOORIOOO0GEPWOO7 AlPlanimetria schematica divisione WBS 1:2.000 10/01/2025
ESE-F2008-A |PAULESEXZOORIOOOOGEF2008A [Profilo longitudinale schematico asse stradale principale 1:2.000/200 10/01/2025
ESE-PS009-A |PAULESEXZOORIOOOOGEPSOOSA [Piano di manutenzione dell'opera - opere civili 10/01/2025
ESE-RG012-A |PAULESEXZOORIOOOOGERGO12A |Relazione di sintesi generale illustrativa e di ottemperanza alle prescrizioni degli Enti competenti 10/01/2025
V01-RG013-A |PAULVO1XZOORIOOOOGERGO13A|Relazione descrittiva prima perizia di variante 15/02/2025

Di seguito si riporta a titolo esemplificativo I'applicazione dei criteri fin qui esposti in un tipologico di
elenco elaborati di Progetto Esecutivo/Costruttivo/Variante.
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&) CONCESSIONI

AUTOSTRADALI
LOMBARDE
ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO
NOME FILE
identificativo DATA DELLA
rapido elaborato | CODIFICA ELABORATO SU CARTIGLIO |TITOLO DELL'ELABORATO SEALR REVISIONE
PARTE GENERALE
ESE-EE001-A |PAULESEXZOORIOOOOGEEEOO1A|Elenco elaborati PE 10/01/2025
VO1-EEO01-A |PAULVO1XZOORIOOOOGEEEOO1AElenco elaborati prima perizia di variante - 15/02/2025
ESE-CO002-A |PAULESEXZOORIO000GECO002Acorografia generale di inquadramento 1:25.000 10/01/2025
ESE-CO003-A |PAULESEXZOORIOOO0GECO003Acorografia generale su ctr 1:5.000 10/01/2025
ESE-FO005-A |PAULESEXZOORIOOO0GEFOOQO05AFotopiano stato di fatto 1:2.000 10/01/2025
ESE-FO006-A |PAULESEXZOORIOO00GEFOOO06AFotopiano di progetto 1:2.000 10/01/2025
ESE-PWO007-A|PAULESEXZOORIOOOOGEPWOOQ7/Planimetria schematica divisione WBS 1:2.000 10/01/2025
ESE-F2008-A |PAULESEXZOORIOO00GEF2008A|Profilo longitudinale schematico asse stradale principale 1:2.000/200 10/01/2025
ESE-PS009-A |PAULESEXZOORIOOO0GEPSO09A]Piano di manutenzione dell'opera - opere civili 10/01/2025
ESE-RG012-A |PAULESEXZOORIOOOOGERGO12ARelazione di sintesi generale illustrativa e di ottemperanza alle prescrizioni degli Enti competenti 10/01/2025
V01-RG013-A|PAULVO1XZOORIOOO0GERGO1 3 Relazione descrittiva prima perizia di variante - 15/02/2025
ESE-RG013-A |PAULESEXZOORIOOOOGERGO13ARelazione tecnica descrittiva delle strutture e delle modalita costruttive 10/01/2025
ESE-RG014-A |PAULESEXZOORIOOOOGERGO14ARelazione generale di cantierizzazione e delle fasi esecutive 10/01/2025
ESE-RG400-A |PAULESEXZOORIOOO0OGERG400ARelazione di fattibilita ambientale - 10/01/2025
Archeologia
ESE-CS016-A |PAULESEXZOORIOOOOGECSO16ARelazione tecnica 10/01/2025
ESE-CS017-A |PAULESEXZOORIOO00GECS017Alcorografia su base ctr 10/01/2025
ESE-CS018-A |PAULESEXZOORIOOOOGECS018A|planimetria di progetto con posizonamento dei saggi di verifica archeologica 10/01/2025
Bonifica Ordigni Bellici
ESE-P1001-A |PAULESEXZOOBBOOOOBBP1001APlanimetria tav. 1/n 1:1.000 10/01/2025
ESE-P1002-A |PAULESEXZOOBBOOOOBBP1002APlanimetria tav. 2/n 1:1.000 10/01/2025
SICUREZZA
ESE-RG400-E |PAULESEXZOORIOO00SIRG40O0E |Piano di sicurezza e coordinamento Relazione generale - 20/01/2025
ESE-PL401-E |PAULESEXZOORIOOOOSIPL401E |Piano di sicurezza e coordinamento Allegato 1 - Layout di cantiere e fasi realizzative varie 20/01/2025
ESE-RG402-E |PAULESEXZOORIO000SIRG402E |Piano di sicurezza e coordinamento Allegato 2 - Analisi della fasi di lavoro e delle singole attivita - 20/01/2025
ESE-RG403-E |PAULESEXZOORIOO00SIRG403E [piano di sicurezza e coordinamento Allegato 3 - Valutazione di rischi 20/01/2025
ESE-RG404-E |PAULESEXZOORIO000SIRG404E |piano di sicurezza e coordinamento Allegato 4 - Fascicolo tecnico - 20/01/2025
ESE-RG405-E |PAULESEXZOORIOO00SIRG405E |Piano di sicurezza e coordinamento Allegato 5 - Piano delle demolizioni = 20/01/2025
ESE-SM406-C | PAULESEXZ0OORIO000SISM406C|Piano di sicurezza e coordinamento Allegato 6 - Stima degli oneri della sicurezza - 15/01/2025
ESE-CR407-B |PAULESEXZOORIO000SICR407B |Piano di sicurezza e coordinamento Allegato 7 - Cronoprogramma - 12/01/2025
Piano di sicurezza e coordinamento Allegato 8 - Deviazioni Provvisorie
ESE-PL408-A |PAULESEXZOORIO000SIPL408A |Deviazione Provvisoria della $533 del Sempione - Fase 1 varie 10/01/2025
ESE-PL409-A |PAULESEXZOORIO000SIPL409A |Deviazione Provvisoria della $533 del Sempione - Fase 2 varie 10/01/2025
ESE-PL411-A |PAULESEXZOORIOOO0O0SIPL411A |Deviazione Provvisoria della S533 del Sempione - Fase 3 varie 10/01/2025
ESE-PL412-A |PAULESEXZOORIO000SIPL412A |Deviazione Provvisoria della S533 del Sempione - Assetto Finale varie 10/01/2025
GEOLOGIA, IDROGEOLOGIA E GEOTECNICA
ESE-CFO01-B |PAULESEXZOORIOO00ISCFOO1B |indagini geognostiche integrative - Sondaggi geognostici: stratigrafie - 31/01/2025
ESE-CF002-B |PAULESEXZOORIOOOOISCFO02B |indagini geognostiche integrative - Pozzetti esplorativi: stratigrafie e prove di carico su piastra = 31/01/2025
PAUL ceesssnisasonss 31/01/2025
ESE-PG001-B |PAULESEXZOORIO000ISPGOO1B |planimetria con ubicazione delle indagini geognostiche - tav. 1/n 1:1.000 31/01/2025
ESE-PG002-B |PAULESEXZOORIO000ISPGOO02B |planimetria con ubicazione delle indagini geognostiche - tav. 2/n 1:1.000 31/01/2025
ESE-RH002-B |PAULESEXZOORIOO00SSRHO02B|Relazione sismica - 31/01/2025
ESE-CGOO01-A [PAULESEXZOORIO000GGCGO014carta geologica e geomorfologica 1:10.000
ESE-CD001-A |PAULESEXZOORIO000GGCDOO1Acarta idrogeologica 1:10.000
ESE-FG001-B |PAULESEXZOORIO000GGFGOO1HPprofilo geologico e idrogeologico longitudinale - tav. 1/n 1:2.000/200 31/01/2025
ESE-RBO01-B |PAULESEXZOORIOOOOGTRBOO1BRelazione geotecnica generale - 31/01/2025
ESE-FTO01-B |PAULESEXZOORIOOOOGTFTOO1B|Profilo geotecnico longitudinale - tav. 1/n 1:1.000/200 31/01/2025
ESE-RH003-B |PAULESEXZOORIOO0O0GTRHOO3HPiano di gestione dei materiali oggetto di escavazione - Relazione tecnica -
ESE-PLOO1-A |PAULESEXZOORIOOOOGTPLOO1A|Planimetriadegli scavi- Tav. 1din 1:500
Piano di Utilizzo
ESE-RTO01-A |PAULESEXZOORIOOOOAMRTOO1ARelazione Tecnica -
ESE-P5001-A |PAULESEXZOORIOOO0AMP50014Planimetria di inserimento urbanistico 1:5000
ESE-P2002-A |PAULESEXZOORIOOO0AMP20024Planimetria dei sottoservizi 1:2000
ESE-FTO01-A |PAULESEXZOORIOOOOAMFTOO1AProfilo geotecnico-ambientale - Tav. 1din 1:1000/1:200
ESE-FT002-A |PAULESEXZOORIOOOOAMFTOO2AProfilo geotecnico-ambientale - Tav. 2 din 1:1000/1:200
ESE-PLOO1-A |PAULESEXZOORIOOOOAMPLOO1APIanimetria degli scavi - Tav. 1din 1:500
ESE-PLO02-A |PAULESEXZOORIOOOOAMPLOO2APIanimetria degli scavi- Tav. 2 din 1:500
ESE-P2003-A |PAULESEXZOORIOOOOAMP20034Planimetria dei percorsi dei materiali di scavo 1:5000
IDROLOGIA E IDRAULICA
ESE-RG400-A |PAULESEXZ00IDO00OOIRRG400ARelazione idrologia e idraulica -
ESE-P2401-A |PAULESEXZ00IDO000IRP2401A(Planimetria reticolo idrico-superficiale: stato di fatto 1:2.000
ESE-P2402-A |PAULESEXZ00ID0O00OIRP2402A|Planimetria reticolo idrico-superficiale: progetto 1:2.000
Torrente XXXX
ESE-RG403-B |PAULESE3Z05ID0010IRRG403BDeviazione prowvisoria - Relazione descrittiva - 31/01/2025
ESE-PZ404-B |PAULESE3Z05ID0010IRPZ404B [Deviazione prowvisoria - Planimetria di progetto e sezioni tipo 1:1.000/100 31/01/2025
ESE-FL405-B |PAULESE3Z05ID0010IRFL405B |Deviazione prowvisoria - Profili longitudinali 1:1.000/100 31/01/2025
ESE-FL408-A |PAULESE3Z05ID0010IRFL408A |profilo longitudinale 1:1.000/100
Raccolta e smaltimento acque piattaforma
ESE-TP002-B |PAULESE1Z00ID0O000IPTPO02B [schema di trattamento e scarico tav 1/n varie 31/01/2025
ESE-TP003-B |PAULESE2Z00ID0O000IPTPO03B [schema di trattamento e scarico tav 2/n varie 31/01/2025
ESE-PC007-B |PAULESE0Z00IDO00OIPPCO07B|Particolari costruttivi tav 1/n varie 31/01/2025
ESE-PC008-B |PAULESE0Z00IDO00OIPPCO08B|Particolari costruttivi tav 2/n varie 31/01/2025
ESE-PP012-B |PAULESE1Z00ID0000IPPP012B|Planimetriadi progetto - tav. 1/n 1:1.000 31/01/2025
ESE-PP013-B |PAULESE2Z00ID0O000IPPPO13B|Planimetriadi progetto - tav. 2/n 1:1.000 31/01/2025
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ESE-PP035-B
ESE-FLO37-A
ESE-PT040-A
ESE-SZ042-B
ESE-DV044-A

ESE-PP047-B
ESE-FLO49-A
ESE-PTO57-A
ESE-PT061-B
ESE-DV064-A

ESE-RHO01-B
ESE-PL002-B
ESE-PC006-B
ESE-PLO08-A
ESE-PC012-A

ESE-PLO01-B
ESE-PC005-A
ESE-CA400-B
ESE-CA402-B
ESE-RC404-B

ESE-PL400-A
ESE-PZ401-A
ESE-PZ402-A
ESE-PR403-A
ESE-FC404-A
ESE-PL406-A
ESE-PC407-A
ESE-AR409-A
ESE-CA410-A
ESE-AR412-A
ESE-RC424-A
ESE-RC425-A

ESE-RC001-B
ESE-RC002-B
ESE-PIO01-B

ESE-PT001-B

ESE-RC002-B
ESE-RC003-B

COS-PC038-A
ESE-RC034-B

ESE-CA035-B
ESE-AR036-B

ESE-CA001-B

ESE-RC029-B

ESE-RC400-B

COS-RC726-A

ESE-RC427-B

ESE-CA709-B

ESE-RT001-C
ESE-PL002-B
ESE-SH007-B

ESE-SH010-B

& CONCESSIONI

PAULESE1X00RIO000SDPPO35H

PAULESE1XOORIOO00SDFLO37A|

PAULESE1XO0RIO000SDPT040A

PAULESE1X00RI0000SDSZ0428B

PAULESE1XO0RIO000SDDV0444

PAULESE3X00RIO000SDPP047H
PAULESE3XO0RIO000SDFLO49A|

PAULESE3X00RIO000SDPTO57A

PAULESE3X00RIO000SDPTO61H

PAULESE3X00RI0000SDDV0644

PAULESEXZ0OOBSO000BSRHO01H

PAULESEXZ0O0BS0000BSPLO02B

PAULESEXZ00BS0000BSPC006H

PAULESEXZ0O0BSO000BSPLOOSA

PAULESEXZ00BS0000BSPCO12A

PAULESEXZ00SEO000SGPL0O01B

PAULESEXZOOSEO000SGPCO05A4
PAULESEXZOORIO000SGCA400H

PAULESEXZOORIOO000SGCA402H

PAULESEXZOORIOO00SGRC404H

PAULESE3Z07VI00100MPL400.

PAULESE3707VI00100MPZ401

PAULESE3Z07VI00100MPZ402

PAULESE3Z07VI00100MPR403

PAULESE3Z07VI00100MFC404

PAULESE3Z07VI00100MPL406,

PAULESE3Z07VI00100MPC407

PAULESE3707VI00100MAR409|
PAULESE3Z07VI00100MCA410|

PAULESE3Z07VI0O0100MAR412|

PAULESE3Z07VI00100MRC424
PAULESE3Z07VI0O0100MRC425

PAULESE2Z03TRO0200OMRCO01B|Relazione di calcolo muri di imbocco
PAULESE2Z03TRO0200OMRCO002B|Relazione di calcolo opere di sostegno

PAULESE2Z03TR0O0200MPI001B

PAULESE3Z04CV00100MPT001B

PAULESE3Z04CV00100MRC002B

PAULESE3Z04CV00100MRCO003B

PAULCOS3Z04CV00100MPC0384

PAULESE3Z04CVO0100NRC034B

PAULESE3Z04CV0O0100NCA035B
PAULESE3Z04CVO0100NAR0O36B

PAULESE2Z03TWO00300NCAO01H

PAULESE3Z04TWO00400NRC029H

PAULESE3Z081VO0100NRC400B

PAUL....

PAULCOS3Z081V00100NRC726A

PAULESEXZ0OOIROOOOONRC427B

PAULESEXZ00OIROOOOONCA709B

PAULESEXZ00IEOOOOIMRT001C

PAULESEXZ00IEO000IMPL0O02B

AUTOSTRADALI
LOMBARDE

SVINCOLI E VIABILITA' LOCALI
Svincolo MD
Planimetria di progetto- tav. 1/n 1:500 31/01/2025
Profilo longitudinale - tav. 1/n 1:500/50
Planimetria di tracciamento - tav. 1/n 1:1.000
Quaderno sezioni- Assi MDN, MDS, Tl 1:200 31/01/2025
Diagramma di velocita e visuale libera - Rampe MDN, MDS, TI 1:2.000
Interconnessione MM
Planimetria di progetto- tav. 1/n 1:500 31/01/2025
Profilo longitudinale - asse la 1:500/50
Planimetria di tracciamento - tav. 1/n 1:1.000
Quaderno sezioni- Assi lalb Ic 1:200 31/01/2025
Diagramma di velocita e visuale libera- Rampe la e Ib 1:2.000
Barriere di sicurezza e recinzioni
Barriere di sicurezza -Relazione tecnica - 31/01/2025
Barriere di sicurezza - Planimetria - tav. 1/n 1:1.000 31/01/2025
Barriere di sicurezza - Particolari costruttivi - tav. 1/n varie 31/01/2025
Recinzioni - Planimetria - tav. 1/n 1:1.000
Recinzioni - Particolari costruttivi varie
Segnaletica stradale
Planimetria di progetto- tav. 1/n 1:1.000 31/01/2025
Prescrizioni varie
Sostegno a bandiera con sbraccio L= 16.20 m - Carpenteria metallica varie 31/01/2025
Sostegno a bandiera con sbraccio L=16.20 m - Carpenteria e armatura fondazione varie 31/01/2025
Relazione di calcolo segnaletica verticale - 31/01/2025
OPERE D'ARTE MAGGIORI
VIADOTTO RRRR
ELABORATI GENERALI COMUNI ALLE DUE CARREGGIATE
Planimetria generale viadotto varie
Profili longitudinali varie
Piano quotato dei binari con sovrapposizione travi varie
Vista speculare viadotti varie
Cantierizzazioni e fasi costruttive 1/n varie
ELABORATI SPECIFICI COMUNI ALLE DUE CARREGGIATE
Pianta scavi e planimetria generale opere provvisionali varie
Opere provvisionali particolari varie
Pali di fondazione: armatura varie
Spalla nord: carpenteria1/n varie
Spalla nord: armatura 1/n varie
Relazione di calcolo opere provvisionali -
Relazione di calcolo sottostrutture

IMBOCCO NORD (TR002)

Pianta scavi 1:200

CAVALCAVIA ROTATORIA

Cavalcavia 1e 2 - Planimetria di tracciamento. 1:100

IMPALCATO SUD

Relazione di calcolo impalcato -

Relazione di calcolo sottostrutture B

Tracciamento predalles - Pianta e particolari costruttivi varie

MURI DI SOSTEGNO

Relazione di calcolo -

Carpenteria pannelli prefabbricati e getti in opera varie

Armatura pannelli prefabbricati e getti in opera 1:20

OPERE D'ARTE MINORI

VASCHE VOLANO DI SOLLEVAMENTO

Vasca volano V1- Carpenteria Tav. 1 1:50

Vasca di sollevamento V2' - Relazione di calcolo -

CAVALCAVIA VIAS

Relazione di calcolo impalcato -

varie

Relazione di calcolo Spalla Nord prova di carico palo fondazione n°8 varie

MURI DI SOSTEGNO-SOTTOSCARPA E SCATOLARI

Relazione di calcolo muri di sostegno prefabbricati -

Muri di sostegno prefabbricati con sbalzo: carpenteria e armatura sbalzi varie

IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - AREE ESTERNE

Relazione tecnica e di calcolo impianti elettrici -

Impianti di distribuzione, forza motrice e illuminazione - tav. 1/n 1:500

PAULESEXZ00IEOO00IMSH007B

Schemi unifilari e funzionali quadri elettrici

PAULESEXZ00IEOO00IMSH010B

Specifiche tecniche
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ESE-RG400-A
ESE-PL401-A

ESE-FC413-C

COS-PZ7414-A
COS-PZ426-A
COS-FC420-A
COS-FC427-A

ESE-RG400-B

ESE-FS408-B

ESE-RG400-B

ESE-SM007-B
ESE-SM008-B
ESE-SM009-B
ESE-QE010-B
ESE-APO11-B
ESE-SM012-B
ESE-SM013-B

ESE-CRO05-A

VSE-SM014-A

VSE-AP017-A

PAULESEXZOORIOOOOCNRG400A
PAULESEXZOORIOOOOCNPL401A

PAULESEXZOORIOOOOCNFC413C

PAULCOS1Z02RIO000CNPZ414A
PAUL
PAULCOS2Z03RIO000CNPZ426A

PAULCOS1Z02RIO000CNFC420A
PAUL
PAULCOS1Z02RIO000CNFC427A

PAULESEXZOORIOOO0ESRG400B
PAUL....

PAULESEXZOORIOO00ESFS408B

PAULESEXZOORIO000IARG400B

PAULESEXZOORIOOO0ETSMO007B
PAULESEXZOORIOOO0OETSM008B
PAULESEXZOORIOO00ETSM009B
PAULESEXZOORIOOOOETQE010B
PAULESEXZOORIOOOOETAPO11B
PAULESEXZOORIOOO0OETSMO012B
PAULESEXZOORIOO00ETSMO013B

PAULESEXZOORIOOOOETCROO5A
PAULVSEXZOORIOOOOETSMO14A

PAULVSEXZOORIOOOOETAPO17A

@ CONCESSIONI

AUTOSTRADALI
LOMBARDE

CAVE, DISCARICHE E CANTIERIZZAZIONE

Relazione generale di individuazione cave, depositi, discariche e cantierizzazione

Planimetria con ubicazione cave, depositi, discariche 1:25.000
Cantierizzazione e fasi esecutive - fase 5 - tav. 6/6 1:2.000
DEVIAZIONI STRADALI PROVVISORIE

Deviazione ViaP - Planimetria, Profilo e Tracciamento varie
Deviazione ViaD - Segnaletica e Recinzioni varie
FASISTICA DI CANTIERE

Cantierizzazione Zona S/ViaP - Fase 1 1:500
Cantierizzazione imbocco 1:1.000

ESPROPRI

Relazione illustrativa sugli espropri

Fascicoli descrittivi degli edifici presenti sulle aree da espropriare, asservire o occupare temporang

PAESISTICA

Esame di impatto paesistico

PARTE ECONOMICA

CONSEGNA A

Computo metrico estimativo progetto offerta

Computo metrico estimativo progetto esecutivo Vol.1

Computo metrico estimativo progetto esecutivo Vol.2

Tabella di raffronto

Analisi prezzi

Allegati al computo metrico estimativo Vol.1

Allegati al computo metrico estimativo Vol.2

CRONOPROGRAMMA

Cronoprogramma

PRIMA PERIZIA DI VARIANTE

Computo metrico estimativo progetto esecutivo

Analisi prezzi
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4 TIPOLOGICO CARTIGLIO PER ELABORATI PROGETTUALI

Fatte salve diverse e dettagliate indicazioni da parte della Stazione Appaltante relativamente al
cartiglio da apporre sugli elaborati di progetto, I'Affidatario osservera le seguenti indicazioni.

Il cartiglio dovra necessariamente rispettare il formato A4 e sara di norma posizionato in prima pagina,
negli elaborati di testo (relazioni generali, di calcolo, descrittive, ...) e nell’angolo in basso a destra,
negli elaborati grafici di progetto.

Sul cartiglio, I’ Affidatario riportera tutte le informazioni essenziali per la piena e univoca identificazione
dell’elaborato specifico, senza possibilita di equivoco, cioé almeno le seguenti:

— Titolo del progetto/intervento (generalmente coerente con l'oggetto del contratto di
affidamento)

— Titolo (ed eventuale sottotitolo) dell’elaborato progettuale, coerente con quello riportato in
Elenco Elaborati

— Fase o Livello progettuale (coerente con quanto dettagliato nel paragrafo 3.2, lettera B.)
— Riferimenti nominativi dei progettisti firmatari

— Identificativo rapido (coerente con quanto dettagliato nel paragrafo 3.4)

— Revisione, data di revisione e descrizione dei contenuti della revisione

— Data di prima emissione

— Stringa di codifica (coerente con quanto dettagliato nel capitolo 3).

Le informazioni riportate sul cartiglio dovranno essere coerenti e congruenti con quelle riportate
nell’Elenco Elaborati (cfr. par. 3.6).

Sul cartiglio andra riportato anche il logo (o i loghi, se pertinente) della Stazione Appaltante e gli altri
eventuali loghi dalla stessa indicati.

In ogni caso, il cartiglio dovra essere predisposto dall’Affidatario in conformita al tipologico fornito

dalla Stazione Appaltante all’inizio delle attivita di esecuzione del contratto.
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5 PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI PROGETTAZIONE

Nel caso di affidamento di servizio di progettazione, come anche disciplinato nello schema di
contratto, I’Affidatario & tenuto a redigere il c.d. Piano di Progettazione.

Oltre a cio, nel rispetto dei tempi e delle modalita previste dai documenti di Contratto, I’ Affidatario

ha I'obbligo di redigere, per ogni livello di progettazione, il Cronoprogramma di Ingegneria di

Dettaglio che dovra contenere:

e durata della progettazione espressa in giorni naturali e consecutivi individuata almeno a
livello di categoria;

e eventuali termini intermedi e definitivi espressi in giorni naturali e consecutivi della fase
progettuale;

¢ lindicazione delle riunioni periodiche tra il Progettista, gli Enti e CAL S.p.A. o terzi da essa
incaricati.

Dovra inoltre essere:
e indicativo delle consegne degli elaborati previste per ciascuna scadenza (con l'indicazione

qualitativa dello stato dell’elaborato stesso);
e comprensivo della programmazione delle consegne degli elaborati per gli Enti interessati;
e rappresentativo di tutti gli elaborati grafici e relazioni da redigere nel periodo;
e redatto nel rispetto dei criteri esposti nel presente Capitolato.

Il Progettista dovra redigere I'’elenco elaborati attenendosi ai criteri di WBS Standard descritti nel
presente documento, che dovra essere utilizzato anche come riferimento per la codifica degli
elaborati stessi come indicato nel Capitolo 3 “Codifica degli Elaborati Progettuali”.
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6 SCOPO, CONTENUTI INFORMATIVI E CRITERI DI REDAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Oltre che al calcolo del valore economico dell’intervento (in fase progettuale) e al controllo degli
avanzamenti (in fase realizzativa), i documenti economici sono funzionali e essenziali per Ila
compilazione e per I'aggiornamento da parte della Stazione Appaltante del Quadro Tecnico Economico
in tutte le sue voci (dettagliate nell’art. 5 dell’Allegato 1.7 al D.Lgs. 36/23), per la suddivisione
dell’lammontare dei lavori nelle rispettive categorie di lavori e per il calcolo delle spese tecniche (tra
cui gli oneri di progettazione).

A tali fini, I’ Affidatario dovra fornire alla Stazione Appaltante le valutazioni relative ai punti a), b) e c)
successivi.

a) IMPORTI LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. E SPESE TECNICHE

- importo complessivo dell'intervento, con I'esplicitazione degli oneri per la sicurezza;

- costo delle opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, e costi
per il monitoraggio ambientale;

- importi delle somme a disposizione della S.A. relativi a:

I. rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione;
Il.  allacciamenti ai pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze;

lll.  acquisizione di aree o immobili, indennizzi;

IV. spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o
specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all'articolo 116 comma 11,
del codice, nonché per I'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove
prescritto;

- importo spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso I'eventuale
monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, ove previsto (importi da esporre al netto di IVA);

- spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi
specialistici;

— spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 41, comma 4, del
codice.

b) LAVORAZIONI DI CUlI SI COMPONE L'INTERVENTO SECONDO LE CATEGORIE DI CUI ALLA

TABELLA A, richiamata nell’art. 2, c. 3 dell’All. 11.12 del Codice dei Contratti
Secondo quanto specificato dal c. 7, Art. 31, All. 1.7 del Codice, il Progettista (per ciascun livello
di progetto sviluppato) dovra aggregare le diverse voci di lavori del computo metrico estimativo
secondo le rispettive categorie di lavori di appartenenza, generali e specializzate (cfr. Tab A
richiamata nell’art. 2, c. 3 dell’All. .12 del Codice dei Contratti), allo scopo di rilevare i rispettivi
importi, in relazione ai quali definire:

i. la categoria prevalente;

ii. le categorie scorporabili;
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iii. nell’ambito delle categorie scorporabili di cui al punto precedente, le categorie di opere
relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, individuate ai sensi
dell’allegato 11.12 al Codice.

c) CLASSI, CATEGORIE ED IMPORTI FINALIZZATI AL CALCOLO DEI CORRISPETTIVI PER LA
PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO (INCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA), con riferimento
all’All. 1.13 del D.Lgs. 36 che attualizza il quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del D.M. 17
Giugno 2016 denominato “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto

legislativo n. 50 del 2016”

Ai fini della determinazione del compenso per attivita professionali, il Progettista (per ciascun
livello di progetto sviluppato) dovra aggregare le diverse voci di lavori del computo metrico
estimativo secondo le rispettive categorie di progettazione di appartenenza (cfr. art. 7, c. 2, D.
M. 17 giugno 2016 e relativa Tavola Z-1).

6.1 Calcolo sommario dei lavori

Il calcolo sommario dei lavori deve essere redatto dall’Affidatario della progettazione ai sensi dell’art.
16 dell’Allegato 1.7 al Codice dei Contratti D. Lgs. 36/23.

Il calcolo sommario dei lavori deve essere effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato,
redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i prezzari di cui all’articolo 41,
comma 13, del codice.

Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto & effettuato
applicando alle quantita delle lavorazioni previste i corrispondenti prezzi parametrici o costi
standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili

Nel merito, I’Affidatario redigera il calcolo sommario dei lavori sulla base di uno schema proposto alla
Stazione Appaltante in fase di avvio della prestazione e da essa preventivamente approvato.

6.2 Elenco Prezzi Unitari

| prezzi da utilizzare (in conformita a quanto previsto dall’art. 41, c. 13 del D. Lgs. 36/23, dovranno
essere desunti dai listini disponibili alla data di redazione del progetto. Di seguito vengono riportati i
listini prezzo da adoperare nel relativo ordine di priorita:

A. Prezzario Anas

B. Prezzario Regione Lombardia

L'Affidatario, per ciascun articolo inserito, dovra mantenere invariati il codice e tutte le altre
informazioni contenute nel listino di provenienza.
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Per ciascun prezzo di elenco, i contenuti dovranno essere i seguenti:

1) Numerazione progressiva

2) Codice articolo

3) Descrizione

4) Unita di misura

5) Prezzo unitario

6) Incidenza della manodopera
7) Listino di provenienza.

Il prezzo unitario & univoco e in nessun caso potranno esistere prezzi diversi con lo stesso codice.

6.3 Prezzi Aggiunti/Nuovi Prezzi (“PA”/”NP”)

Il presente paragrafo illustra i criteri cui I’Affidatario dovra far riferimento per la redazione dei Prezzi
Aggiunti (“PA”), o Nuovi Prezzi (“NP”).

Nel presente paragrafo si intendono per “Prezzi Aggiunti” quei prezzi costruiti in fase di progettazione
mediante analisi prezzo, perché non presenti nei listini ufficiali. Per “Nuovi Prezzi", invece, siintendono
i prezzi adottati in fase di esecuzione (ad esempio in caso di variante), e non contenuti nell’Elenco
Prezzi Unitari, di cui al paragrafo precedente; i “Nuovi Prezzi” possono provenire sia dai listini ufficiali,
sia da analisi prezzo specifiche.

Il codice di questi prezzi sara composto da n. 7 digit totali, distinti come segue.

i primi due digit saranno “PA”, se adottato in fase di progettazione, o “NP”, se adottato
in fase di perizie di variante in corso d’opera;

- ilterzo digit una lettera identificativa della categoria di appartenenza (C = Civile, M = Meccanico,
L = Elettrico);

- il quarto digit un punto separatore (“.”);

- idigit quinto, sesto e settimo, un numero progressivo composto da tre cifre.

ESEMPIO: per il primo Prezzo Aggiunto della categoria “Impianti Meccanici” la dicitura corretta sara:
PAM.0O01.

In caso di nuovo prezzo per Perizia di Variante (NP) desunto da un listino ufficiale, si conservera il
codice originario da listino, anteponendo ad esso i 3 digit “NP.”.

ESEMPIO: nel caso di nuovo prezzo di perizia desunto dal prezzo di listino Anas con codice “A.01.001”,
la codifica per CAL dovra essere: NP.A.01.001.

Costruzione di un PA o NP mediante analisi del prezzo

| componenti dell’analisi sono i prezzi elementari di:
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Materiali A Totale netto Materiali

Noli (macchinari e attrezzature) e Trasporti B Totale netto Noli e Trasporti

Manodopera C Totale netto manodopera

1) Il Prezzo unitario netto e dato dalla somma dei singoli prezzi elementari:
E=A+B+C E Totale netto

2) Le spese generali sono da calcolarsi sul prezzo unitario netto, applicando la percentuale di
Spese Generali da listino = Sg%:
F=Sg%*E F Spese generali (Calcolate su E)

3) Gli utili di impresa sono da calcolarsi sulla somma di Spese generali e prezzo unitario netto,
applicando la percentuale di Utili di Impresa pari al 10% (cfr. D. Lgs. 36/23, Allegato 1.7, art.
31, c. 2, lett. c)).
G =10% * (E+F) G Utili d'impresa (Calcolato su E+F)

4) Il prezzo unitario lordo & dato infine dalla somma del prezzo unitario netto e Spese

generali ed utili d'impresa.

H=E+F+G H Totale Lordo

Nel caso si utilizzino voci di opere compiute, quali componenti di analisi, le stesse dovranno essere

depurate delle spese generali e utile.

Ciascun nuovo prezzo dovra ripotare I'incidenza percentuale della manodopera.

6.4 Computo Metrico Estimativo

Il presente paragrafo illustra i criteri cui I'Affidatario dovra far riferimento per la redazione del

Computo metrico estimativo.

Al fine di ottenere univocita assoluta nell’individuazione di cantieri/zone/opere/tratti & necessario

predisporre per approvazione un layout grafico esemplificativo di tutte le aree oggetto di intervento

[Layout di WBS], come gia indicato al par. 3.1.

Con riferimento a quest’ultimo paragrafo, & necessario che il computo sia redatto nel pieno rispetto
della struttura gerarchica delle opere (WBS, cfr. cap. 2), prevedendo almeno tre raggruppatori
organizzati gerarchicamente, corrispondenti ai Livelli definiti nel medesimo capitolo, come di seguito

specificato:

— 1. Raggruppatore 1: inserire codice e descrizione del Livello 4 “Zona” (“Z01 — ZONA SUD”

nell’esempio);

- 1.1 Raggruppatore 2: inserire codice e descrizione del Livello 5 “Opera” e, solo se
presente, il codice del Livello 6 “Tratto d’Opera” (“CV001 — CAVALCAVIA DEI MILLE”

nell’esempio);
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- 1.1.1 Raggruppatore 3: inserire codice e descrizione del Livello 7 “Parte
d’Opera” (“AP -APPOGGI” nell’esempio).

- 1.1.2 Raggruppatore 3: inserire codice e descrizione del Livello 7 “Parte
d’Opera” (“BA -STRATO DI BASE” nell’esempio).

ESEMPIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
it INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE e s QUANTIT
u.M. ; PREZZO | IMPORTO
N.| copice PROVVISTE SIMILI| LUNG. | LARG. | ALT. A
— B GGRUPPATORE 1 |
CVIDOT - CAVALCAVIA VIA DET MIELE «— - ——— —|{RAGGRUPPATORE 2
AP-APPOGGI <« i —
— |RAGGRUPPATORE 3
MALTA REOPLASTICA EfO EPOSSIDICA - MALTA DI | | i
1 |B.007.015.b RESINA EPOSSIDICA
Spalla fissa (5.00) * (4.00) * (4.000) * {2.000)
Spalla mobile (5.00) * (4.00) * (4.000) * (2.000) 5,00 400 40000 2,000 160,00
Totale 5,00 4,00 4,000 2,000 160,00
dm3 320,00 10,43 3 337,60
APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO)
2 | B.oo7.005b ELASTOMERICO. CONFINATO - PER CARICHI DA
1501 A 2500 KN
Spalla fissa (3.00) * (2500.00)
Totale 3,00| 2 500,00 7 500,00
KN 7 500,00 1,38 10 350,00
APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPD)
3 | B.007.006.0 MULTIDIREZIONALE A DISCO  ELASTOMERICO
CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN
Spalla mobile (2.00) * (2500.00)
Totale 2,00 2s00,00 5 000,00
KN 5 000,00 L67 8 350,00
APPARECCHIO DI APPOGGIC TIFO
4 | B.007.007.b UNIDIREZICNALE A DISCO  ELASTOMERICO|
COMNFINATO
Spalla fissa (2.00) * (2500.00)
Spalla mobile (3.00) * (2500.00) 2,00 2500,00 5 000,00
3,00 2 500,00 7 500,00
Tokake| KN 12 500,00 1,90 23 750,00
Totale AP - APPOGGI Euro 45 787,60
BA - STRATO DI BASE
5 | D.00L.005.a CONGLOMERATO BITUMINCSO PER STRATO DI
BASE - CON BEITUME TAL QUALE
PISTA A (221.77) * (0.120) 221,77 0,120 26,61
PISTA C (0.01) * {0.120) 0,01 0,120 0,00
PISTA D1 (25.40) * (0.120) 25,40 0,120 3,05
Totale| m* 29,66 119,72 3 550,90
Totale BA - STRATO DI BASE Euro 3 550,90

Per ogni voce di misurazione, il computo dovra contenere:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Progressivo numerico
Codice articolo
Descrizione

Unita di misura
Prezzo

Parti simili

Lunghezza

Larghezza

Altezza/peso

10) Quantita
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12) Raggruppatore 1

13) Raggruppatore 2

14) Raggruppatore 3

15) Note descrittive dell’attivita valorizzata.
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N.B. Per ogni voce di misurazione dovra essere descritta (in modo sintetico ma chiaro) I’attivita cui

essa appartiene. ESEMPIO: “armatura pali a 1 a 10”, oppure “cassero fondazione spalla est”. Tale

attivita valorizzata dovra essere riportata invariata nel cronoprogramma.

Inoltre, nel computo, non dovranno esistere voci misurazione non valorizzate, non appartenenti a piu

lavorazioni e non assegnate ai raggruppatori secondo lo schema di WBS.

L'importo generale del computo e dato dalla somma degli importi di ogni singola voce di misurazione.

Ai fini della scomposizione dell'importo generale in categorie di lavori (cfr. cap. 6, lett. b.), il Progettista

dovra imputare nel computo metrico estimativo la categoria di appartenenza di ciascuna voce di

misurazione a livello di “Parte d’Opera” (cfr. Cap. 2).

6.5 Quadro diIncidenza della Manodopera

Il quadro riportera, per ciascun Articolo Prezzo, le quantita, I'incidenza percentuale e il relativo

\

importo. Nella redazione di questo documento & necessario ricondursi alle percentuali inserite

nell’Elenco

Prezzi Unitari.

Di seguito si riporta un esempio di contenuti del Quadro di incidenza.

Num Ord
TARTFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

mmtano

TOTALE

COSTO
Manodopera

RIPORTO

1

01 A23 ABO.OOSP

5

1C.01.020.0010b

3
1C.01.020.0030

4
1C.01.030.0040.2

LAVORI A CORPO

Pavimento in batmto di cemento. formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia
(dosatura : 600 kg di cemento tipo 325 per m® 1 di sabbia) compresso, mgato e
bocciardato, eschiso il sottofondo Per superficie di almeno m® 0,20 - PREZZARIO

SOMMANO m*

Demolizione totale o parziale di edificic. anche pencolante, di tipo residenziale. con
mezzi meccanici adeguatl alla mole delle strutture da demolire, compreso il canco ed il
tra .. to alle discanche autorizzate. - con struttura m c.a. e solal di qualsiasi tipo;
prefabbricati pesanti in calcestuzzo

SOMMANO m®

Demelizione totale o parziale di edificio. container o baracca. prefabbricati di qualsiasi
tipo e matenale (eschusi 1 prefabbricati pesantl i calcestruzzo). canco con mezzi mecc ..
autorizzate. E' compresa la demolizione della eventale base di appoggio. che dowra
essere inclusa nel volume computato.

SOMMANO m*

Demelizione di strutture & murature m  cemento armato, compreso il taglio dei fem di
armatura, totale o parziale, enfro e fuori terra, a qualsiasi altezza. con relativi mtonaci ..
trasporto alle discaniche autonzzate. Esclus: ghi onen di smaltimento. Per ogni intervento
con volume: - altre 5.01 m*

SOMMANO m®

206,80

927.00

6°808.00

823,00

1192

16.62

10.36

160,28

246306

1540674

T0°530.88

13191044

2:014,20

7°933,66

35712928

96°381.53

8.7

51.62

4581

73.07
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7 CRITERI PER LA REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI
LAVORI

Di seguito sono riportate, in termini operativi, i criteri cui I’Affidatario dovra attenersi per quanto
riguarda:

- lastesura della WBS;
— la stesura del cronoprogramma dei lavori, quale elaborato da redigere per ogni
livello di progettazione.
Vengono preliminarmente richiamati alcuni elementi concettuali principali.

7.1 Work Breakdown Structure (WBS)

Data la strutturazione gerarchica per WBS come descritta nel Cap. 2 del presente documento, a cui
I’Affidatario dovra necessariamente uniformarsi, 'ultimo elemento di ciascun “ramo” della WBS,
identificabile con il termine WP (Work Package), non ulteriormente scomponibile, dovra
necessariamente avere le seguenti caratteristiche: omogeneita di contenuto, significativita in termini
di valutazione del prodotto, possibile scomposizione in una o piu attivita (task).

Il Progettista dovra sottoporre per approvazione alla Stazione Appaltante la struttura WBS con
riferimento alla quale intende predisporre il network di progetto. Tale WBS dovra essere sviluppata
per tutti i WBE identificabili e i singoli WP dovranno essere omogenei e, pertanto, fare riferimento ad
una sola specifica lavorazione. La WBS di costruzione dovra essere redatta coerentemente allo schema
di cui al paragrafo 2.1 e all’esempio di WBS di cui al punto 2.2 del presente documento. Ciascuna
attivita del network dovra fare chiaro riferimento al corrispondente Work Package della WBS.

7.2 Network

Il reticolo (network) rappresenta il risultato dell’applicazione delle metodologie reticolari alle attivita
di pianificazione.

Ogni elemento costitutivo del reticolo (task o milestone) deve essere necessariamente connesso
logicamente agli altri elementi e non si prevede che il reticolo abbia “rami aperti” (attivita senza alcun
legame di precedenza e/o successione) che non siano I'attivita che individua l'inizio del progetto
(milestone di start-up) e I'attivita che ne decreta la fine (milestone di fine).

Il sistema di analisi del reticolo si basa sugli algoritmi denominati di “schedulazione” che prevedono il
calcolo, per ciascuna attivita dei seguenti dati:

- Inizio al pil presto;
- Inizio al pil tardi;
- Fine al piu presto;
- Fine al piu tardi;
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- Total Float (scorrimento);
- Free Float (scorrimento libero).

7.3 Relazioni logiche o legami

Lo sviluppo di un reticolo presuppone l'individuazione delle logiche di “precedenza/successione” tra le
varie attivita costituenti il reticolo medesimo. Tali logiche consentono di indicare quali siano le attivita
del piano il cui completamento e vincolante affinché altre attivita possano essere eseguite.

Questo semplice concetto di sequenzialita puo essere ulteriormente “arricchito” di informazioni legate
alla tipologia stessa del legame:

- FS(Fine—Inizio): esprime la successione logica della sequenza tra due o piu attivita, nei
termini in cui la fine di una o pil attivita (predecessori) & condizionante per l'inizio di
altre attivita (successori); tale legame & normalmente definito come legame di tipo
“convenzionale”;

- SF (Inizio-Fine): esprime la dipendenza della fine di una o piu attivita (successori)
dall’inizio di altre attivita (predecessori);

- SS (Inizio-Inizio): esprime la dipendenza dell’inizio di una o piu attivita (successori)
dall’inizio di altre attivita (predecessori);

- FF (Fine-Fine): & significativo del fatto che la fine di una o piu attivita (predecessori)
condiziona la fine di altre attivita (successori).

In taluni casi i legami di interdipendenza logica tra le attivita hanno una “durata”, che, ad esempio nel
caso di un legame FS, esprime l'intervallo temporale (inattivita) che sussiste tra la fine di una o piu
attivita e I'inizio del successore. In tal caso si utilizza il termine “lag”, che puo essere di valore positivo
o negativo, e rappresenta tale intervallo.

L'utilizzo dei legami e degli eventuali lag (positivi e/o negativi che siano) potrebbe portare ad avere
cronoprogrammi sostanzialmente diversi tra di loro e, pertanto, occorre che tali legami siano chiari e
documentati. Tutte le attivita del network dovranno necessariamente essere connesse logicamente
tra diloro.

7.4 Constraints (vincoli)

Nello sviluppo di un network si potrebbe rendere necessario imporre alcune limitazioni (constraints)
di carattere prevalentemente temporale ad alcune attivita del network stesso. Tali limitazioni sono
solitamente del tipo:

- L’attivita non puo iniziare prima di una determinata data;

- L’attivita non puo iniziare oltre una determinata data;

- L’attivita non puo finire oltre una determinata data;

- L’attivita non puo finire prima di una determinata data;

- L'attivita deve necessariamente iniziare o finire in una determinata data.
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L'esistenza di tali constraints &, solitamente, giustificata da problemi legati alla disponibilita di
determinati presupposti di carattere operativo (disponibilita di aree, ricevimento di autorizzazioni,
ecc.) e non devono in alcun modo essere utilizzati come vincoli alternativi alle logiche di tipo
reticolare su cui si base la metodologia CPM.

In ogni caso l'inserimento di eventuali constraints dovra essere documentato e concordato con CAL.

7.5 Valorizzazione attivita

Ad ogni attivita del cronoprogramma deve essere necessariamente associata una valorizzazione
economica risultante dall’aggregazione delle rispettive voci di computo metrico estimativo.
L'Affidatario, contestualmente alla consegna del Cronoprogramma dei Lavori, ha I'obbligo di redigere
le tabelle nelle quali sono riportati gli importi delle singole categorie ritenute omogenee dei lavori di
cui si compone l'intervento, nel rispetto della WBS standard come descritta nel presente Capitolato, e
la valorizzazione delle attivita risultante dall’aggregazione delle rispettive voci di computo metrico
estimativo.

| contenuti minimi del Cronoprogramma dei Lavori sono i seguenti:

- Durata complessiva dei lavori espressa in giorni naturali e consecutivi;

- Duratadelle singole attivita dei lavori espressa in giorni naturali e consecutivi;

- Terminiintermedi e definitivi dei lavori espressi in giorni naturali e consecutivi;

- Duratadelle attivita di Collaudo espressa in giorni naturali e consecutivi;

- Valorizzazione delle attivita: ad ogni attivita del cronoprogramma deve essere
necessariamente associata una valorizzazione economica risultante dall’aggregazione
delle rispettive voci di computo metrico estimativo;

- Indicazione delle eventuali fasi d’intervento con [Iesplicitazione delle attivita
trasferimento/attivita in carico a terzi espresse in giorni naturali e consecutivi.

Il Cronoprogramma dei Lavori dovra inoltre essere redatto nel rispetto della WBS Standard di cui al
capitolo 2 del presente Documento.

Il Progettista ha inoltre I'obbligo di redigere insieme al Cronoprogramma dei Lavori anche una
relazione specialistica illustrativa in cui vengano indicati:

criteri utilizzati per la redazione del documento;
- eventualizone interferenti con i lavori, esplicitandone il tempo di occupazione;
- eventualifasi d’intervento con I'indicazione di attivita in carico a terzi.
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