p—

CONCESSIONI
AUTOSTRADALI
LOMBARDE

ALLEGATO 11

Affidamento della redazione del progetto esecutivo del 1° stralcio-
Tratta B, comprensivo di indagini, prove, sondaggi e verifiche e relativo
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, della redazione
del progetto definitivo del 2° stralcio, comprensivo di indagini, prove,
sondaggi, rilievi e verifiche e relativo Coordinamento per la Sicurezza in
fase di Progettazione, e con opzione della redazione del progetto
esecutivo del 2° stralcio, del 2° lotto della SPexSS 415 "Paullese".

* % %

DOCUMENTO TECNICO
DESCRITTIVO DEL SERVIZIO

Redatto ai sensi dell'art. 41, comma 5 del D.Lgs. 36/2023

* % %k

Aprile 2025

Il Responsabile Unico del Progetto
ing. Giacomo Melis

DT — RIQUALIFICA ED ADEGUAMENTO SPexSS “Paullese” Pag. 1di 50




d

CONCESSIONI
LOMBARDE
SOMMARIO
1  INQUADRAMENTO GENERALE .....coeiiiiiiiieiee ettt ettt e e e e et e et e e e e e saneeeeeee e e e e 4
1.1 DEFRINIZIONI w.ciitiiteeett ettt ettt sttt et st a e s bt et sbe et et s ae et et e et entas 6
1.2 PRINCIPALI ABBREVIAZIONI DEL TESTO....cccuiiueeuienieniienienieniie e seteee et sve e sae s 6
1.3 PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE.........uutiiiiieieeeeiiiteeeee e eeiiieeee e 7
1.4 INQUADRAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ..ccoiiiiiiiiiiiieeeee et 7
2 DEFINIZIONE DELL'INTERVENTO.....uttiiiiiiiiiiiieeeesiiieeessireeesssreeessseeeessssaesssnsseesssnsesessnssseenns 8
3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO...c.uceiiiieeuiiieeeeteieeste sttt st ittt sttt ettt sbe e e e s b saeeee 9
3.1 DATI GENERALL ..oueiiieteteeeet ettt sttt b et se e bt e sbe et b saeenee 9
3.2 1° STRALCIO-TRATTA B . tiiie ittt ee et eesitte e s sttt e s e e s saaae e e s s saeee s sasraaessnnsaneenn 10
3.3 2% STRALCIO itieee ettt ettt s sttt e st e e s sttt e e s e e e s sabs e e e s s sbeeessasaaeesanseeeannnraeeean 11
4 REQUISITI E CONTENUTI MINIMI DELL'INCARICO ...cueeiiiiniiieeieieeteeiee e 13
4.1 ATTIVITA  RICHIESTA ...ttt sttt ettt sttt sttt sb et s be et s b st e b st et b e e 13
4.2  REQUISITI GENERALI DELLA PROGETTAZIONE.......cccoteitinieenieeneenieeiie e 14
4.3 INDAGINI, RILIEVI, PROVE E SONDAGGI INTEGRATIVI...cceiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee e 15
4.4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI ..o 15
4.4.1 Aspettidi carattere generale.......cccoccveeecciiie e 15
4.4.2 Specifiche tecniche applicabili..........ccoeeveiiiiiiiieiiiice e, 16
4.5 BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) ..eeecutiieiieecieeeee et eeee e 19
4.6 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO......uuiiiiiieeieieiiiete et ee e e e 19
4.7 SIAEPROCEDURA DI VIA NAZIONALE ...ttt ettt eeieeeee e e e e 20
4.8 MODALITA DI INTERAZIONE CON LA STAZIONE APPALTANTE .....covvvrerecrererreienens 21
4.9  VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ....coeiitiiitiiieeeieniee ettt ettt st 21
5  STIMA DEI COSTI E FONTI DI FINANZIAMENTO ....cooiiiiiteeeee ettt et e e s 23
5.1 COSTO DELLE OPERE DA REALIZZARE .......oootiiiiietteee ettt ee e 23
5.2 FINANZIAMENTO DELL INTERVENTO ...ccciiiuiritiiiiieeniiieeessireeesssreeessvrneessnneeessnnneeesan 24
6  STIMA DEGLI INCARICHI PROFESSIONALL.....coittitiiniiritiienie ettt sttt sttt st 25
7 CRONOPROGRAMMA DELLA PROGETTAZIONE ......ooceiieieerienieniieie ettt evee e 26
8  NORMATIVA DI RIFERIMENTO ....cuiiiiiiiieeeee ettt e ettt e e e st e e e e e e s sssnneeeeeeeseesannnne 28
8.1 LAVORI PUBBLICIE SICUREZZA ....ooeeeiiiieeeetee ettt et e e e e 28
8.2 NORMATIVA ITALIANA SU COSTRUZIONI E SISMICA ....c.oiiiriiinienieeieie e 28
8.3 NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA AMBIENTALE, BENI CULTURALI E PAESAGGIO. 29
8.4 EUROCODIC ettt sttt ettt st ettt eb et st ebt e b bt et sae et st e et esbeenbenbeebee e 29
DT — RIQUALIFICA ED ADEGUAMENTO SPexSS “Paullese” pag. 2 di 50




CONCESSIONI
LOMBARDE
8.5 NORMATIVA IN AMBITO DI PROGETTAZIONE STRADALE ......coveeeeeeeeereeseseeesseenn. 30
8.6 NORMATIVA SULLE OPERE IN C.A...ooooeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeeseeeeseseeseseeeseeeesee e seseeseeses 31
8.7 NORMATIVA SULLE OPERE IN ACCIAIO.........veereeeereeseeeeseeeseseeseseeesseee s seseeesseeons 31
9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO......cooveeeveeeeeeeeeeseeesseeessseeseseeessss s ses s seessseeses s sesse 32
9.1 SUBAPPALTO ..o ses s s esse s ses s 32
9.2 RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO.........vveeeveeeeeeseeeereeeeeeeeeeseeeeseseseeeee 35
10 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO .....cooveeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeseseeeeeseses e seseeeeseeesseeesesesesees 37
10.1 ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO LOTTO 2 (2003) .....oorvveereeeereesereeenees 37
10.2 ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNATO 1° STRALCIO-TRATTA B
(2003) oottt s e et eeneeeereeeeeees 43
10.3 ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNATO 2° STRALCIO (2007) ..... 45
11 PROCEDURE PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORAT . ......overereereeeeeeeeseseeseseeesseesseesssneenees 49
11.1 COPIE CARTACEE PROGETT ....veeoeeemeeeeseeeseeseseeeseeeseseeseseeessseesese s ssseeesssessesessnens 50
DT — RIQUALIFICA ED ADEGUAMENTO SPexSS “Paullese” pag. 3 di 50




CONCESSIONI
AUTOSTRADALI
LOMBARDE

1 INQUADRAMENTO GENERALE

Il presente documento & redatto ai sensi dell’art. 41, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e ha come
obiettivo la definizione delle caratteristiche, dei requisiti e degli elaborati progettuali richiesti
dalla Stazione Appaltante, ai fini dello svolgimento del servizio oggetto di affidamento.

La Citta Metropolitana di Milano, gia Provincia di Milano, in base ad accordi con la Provincia di
Lodi risalenti alla fine degli anni 90 affido nel 2001 l'incarico di redigere la progettazione
definitiva e lo studio di impatto ambientale per I'ampliamento alla doppia carreggiata della
SPexSS 415 "Paullese" nel tratto compreso tra Peschiera Borromeo e il fiume Adda (ponte
escluso).

Con deliberazione n. 121/2001 il CIPE inseri 'intervento nell'elenco delle "opere strategiche di
interesse nazionale" da approvare con le procedure della cosiddetta "Legge obiettivo" (L. n.
443/2001).

Con deliberazione n. 149 del 02/12/2005 il CIPE approvo, con prescrizioni, il progetto definitivo
dell'intera opera, apponendo il vincolo preordinato all'esproprio, dichiarandone la pubblica
utilita e attestandone la compatibilita ambientale ad esito del procedimento di valutazione di
impatto ambientale svolto presso il Ministero dell'Ambiente.

In conseguenza della citata deliberazione del CIPE n. 149/2005 la Provincia di Milano realizzo,
nel periodo 2007-2012, I'ampliamento del cosiddetto 1° lotto, da Peschiera Borromeo fino
all'incrocio con la SP 39 a Caleppio di Settala.

Nell’anno 2007 é stato redatto un aggiornamento del Progetto Definitivo limitato al “2° lotto, 2°
stralcio”, per adeguamento all’appalto integrato, tuttavia mai portato in approvazione a causa
della mancata copertura economica della parte d’opera.

Nell’anno 2013 e stato redatto un aggiornamento del Progetto Definitivo limitato al “2° lotto, 1°
stralcio, tratte A e B”, per adeguamento all’appalto integrato e contestuale aggiornamento
normativo e geometrico.

In data 10/08/2016 il CIPE, con deliberazione n. 35/2016, riapprovo la porzione del progetto
denominata “2° lotto, 1° stralcio, Tratte A e B" (con esclusione quindi del 2° stralcio, compreso
tra il semaforo di Zelo Buon Persico e il fiume Adda) "ai soli fini" della riapposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita. In forza della citata delibera
CIPE, la Citta Metropolitana di Milano ha realizzato la cosiddetta "Tratta A" del 1° stralcio,
ricadente integralmente in territorio milanese.

Nel frattempo, la Provincia di Cremona ha realizzato I'ampliamento alla doppia carreggiata della
SP ex 55 415 "Paullese" nel tratto in territorio cremasco compreso tra Crema e Spino d'Adda, ed
ha in corso di progettazione definitiva l'intervento per il nuovo ponte sul fiume Adda, identificato
come 3° lotto.
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In data 21/12/2023, con decreto n. 355/2023, Citta Metropolitana di Milano ha prorogato la
dichiarazione di pubblica utilita e il vincolo preordinato all'esproprio per la "Tratta B", fino al
29/12/2025.

E pertanto rimasto inattuato l'intervento di ampliamento della SP ex SS 415 "Paullese" in
territorio lodigiano (Comune di Zelo Buon Persico) e precisamente la "Tratta B" (dalla pK 13+300
alla pK 14+071, pari ad una lunghezza di 771 m) composta da un cavalcavia sulla rotatoria di Zelo
Buon Persico, e il cosiddetto 2° stralcio (dalla pK 14+701 alla pK 16+175, pari ad una lunghezza
di 2.104 m), fino al congiungimento col nuovo ponte sul fiume Adda, di cui al 3° stralcio, che sara
realizzato dalla Provincia di Cremona.

In data 27 novembre 2024, Regione Lombardia, Citta metropolitana di Milano, Provincia di Lodi
e CAL hanno sottoscritto un Accordo di Collaborazione "per la progettazione e la realizzazione
del 2° lotto della S.P. ex 5.S. n. 415 "Paullese” - 1° stralcio Tratta B (CUP 141813000680002) e 2°
stralcio (CUP 177H05000590002)".

Merlino
T STRALCIO 1 - Tratta B
Paullo,
Bl
TEM
A8 Zelo. Buon __STRALCIO|2.
Persico \ 4

pLS
el o

ubicazione dell'Intervento

fe.

E oggetto della presente procedura di affidamento I'incarico di progettazione esecutiva del 2°
lotto, 1° stralcio-tratta B e di progettazione definitiva ed esecutiva del 2° stralcio (dalla pK
14+701 alla pK 16+175) della SP ex SS415 “Paullese” In entrambi i casi € incluso nel servizio
I’aggiornamento alla normativa vigente e alle prescrizioni ed indicazioni degli enti e delle
autorita pubbliche, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché i
necessari indagini, prove, sondaggi, rilievi e verifiche come meglio precisato nel seguito del
presente documento..

La progettazione di entrambi gli stralci sara sviluppata sulla base dei Progetti Definitivi
precedentemente redatti, rispettivamente, nel 2007 e nel 2013, dettagliandone ed
aggiornandone i contenuti alla luce della normativa sopravvenuta, con particolare riferimento
alla normativa di matrice tecnica-strutturale ed ambientale, ed effettuando le indagini, prove e
sondaggi integrativi che si rendessero necessari, in ragione anche di eventuali e ulteriori
prescrizioni e indicazioni degli enti e delle autorita pubbliche.
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1.1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si intende per:
e Intervento:

v' opere di adeguamento alla categoria stradale tipo B del 2° lotto, 1° stralcio-tratta B
(dalla pK 13+300 alla pK 14+071), della SPexSS 415 "Paullese", nei Comuni di Paullo
(MI) e Zelo Buon Persico" (LO);

v' opere di adeguamento alla categoria stradale tipo B, del 2° lotto 2° stralcio (dalla pK
14+701 alla pK 16+175), della SPexSS 415 "Paullese", nel Comune di Zelo Buon
Persico" (LO);

¢ Incarico (o Affidamento): l'incarico di progettazione dell'Intervento, cui si riferisce il
presente documento;

o Affidatario (o Progettista): il soggetto cui sara affidato, dopo la conclusione della
procedura di gara, I'Incarico;

e CAM: indica almeno l'insieme il CAM Strade, CAM Verde e CAM llluminazione Pubblica,
ossia i Criteri Ambientali Minimi applicabili all’affidamento in oggetto, come meglio
specificato nel “Documento tecnico descrittivo del Servizio”.

1.2 PRINCIPALI ABBREVIAZIONI DEL TESTO

e PAULLESE: Strada Provinciale ex Statale n. 415 "Paullese",

e SA: Stazione Appaltante, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.;
e RUP: Responsabile Unico del Progetto;

e CAL: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A;

e RL: Regione Lombardia;

e CMMI: Citta Metropolitana di Milano

e PROVINCIA: Provincia di Lodi;

e MIT: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

e MASE: Ministero dell'’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

e Codice: D.Igs 12 aprile 2016, n. 163, Codice dei contratti pubblici;
e Legge Obiettivo: Legge 21 dicembre 2001, n. 443;

e Regolamento: D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

e DT: Documento Tecnico (il presente documento);

e PD: Progetto Definitivo;

e PE: Progetto Esecutivo;

e SIA: Studio di Impatto Ambientale;

e VIA: Valutazione di Impatto Ambientale.
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1.3 PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE

Tipologia di contratto: servizi.

Tipologia dell'appalto: Procedura aperta per I'affidamento del servizio di ingegneria per la
redazione del progetto esecutivo del 1° stralcio-Tratta B (CUP 141B13000680002), comprensivo
di indagini, prove e sondaggi e relativo Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione,
della redazione del progetto definitivo del 2° stralcio (CUP 177H05000590002), comprensivo di
verifica preventiva dell’interesse archeologico, indagini, prove e sondaggi e relativo
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, e con opzione della redazione del
progetto esecutivo del 2° stralcio, del 2° lotto della SPexSS 415 "Paullese".

1.4 INQUADRAMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Con deliberazione n. 121/2001, il CIPE ha inserito l'intervento nell'elenco delle “opere
strategiche di interesse nazionale" da approvare con le procedure della cosiddetta "Legge
obiettivo" (L. 443/2001).

Con deliberazione n. 149 del 02/12/2005 il CIPE ha approvato, con prescrizioni, il progetto
definitivo dell'intera opera, apponendo il vincolo preordinato all'esproprio, dichiarandone la
pubblica utilita).

In data 10/08/2016 il CIPE, con deliberazione n. 35/2016, ha riapprovato la porzione del progetto
denominata "2° lotto, 1° stralcio, Tratte A e B11 (con esclusione quindi del 2° stralcio) “ai soli
fini" della riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica
utilita.

In data 21/12/2023, con decreto n. 355/2023, CMMI ha prorogato la dichiarazione di pubblica
utilita e il vincolo preordinato all'esproprio per la "Tratta B” fino al 29/12/2025.

Per quanto detto, il progetto definitivo originario é stato redatto, ed approvato, nel rispetto del
Codice allora vigente, L. 109/1994 “Merloni".

Il progetto definitivo aggiornato relativo al 1° stralcio-tratta B, e stato redatto nell'anno 2013 ed
approvato dal CIPE nel 2016, nel rispetto del Codice a quel tempo vigente, D.lgs 163/2006.

Dualmente, é stato redatto un progetto definitivo aggiornato relativo al 2° stralcio nell'anno
2007, tuttavia non e mai stato sottoposto al CIPE per la relativa approvazione, i cui contenuti
tecnici possono essere presi come riferimento nella redazione del progetto definitivo odierno,
oggetto di affidamento.

Come indicato al punto 1 della delibera Cipe n. 35/2016, & applicabile la disciplina di cui al d.Igs.
n. 163 del 2006 e, pertanto, i contenuti progettuali devono essere redatti in conformita agli artt.
161 e ss. del Codice e all’Allegato XXI al medesimo Codice.
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2 DEFINIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto definitivo di riqualificazione e potenziamento della SPexSS 415 "Paullese" consiste
nell'ammodernamento in sede dell'attuale tracciato e nell'eliminazione degli incroci a raso. Il
progetto nel suo sviluppo complessivo & stato affrontato in due Lotti funzionali cosi suddivisi:

e Lotto 1: da Peschiera Borromeo allo svincolo con la SP 39 "Cerca".
e Lotto 2: dallosvincolo con la SP 39 "Cerca" a Spino d'Adda (allacciato al progetto definitivo
analogo promosso in sponda sinistra Adda dalla Provincia di Cremona).

Il Lotto 2 e stato successivamente suddiviso a sua volta in due stralci, di cui il 1° stralcio va dallo
svincolo con la Strada Provinciale n. 39 "Cerca" allo svincolo di Zelo Buon Persico, il 2° stralcio va
dallo svincolo di Zelo Buon Persico a Spino d'Adda (Ponte sull'Adda e raccordo escluso).

Per ragioni riguardanti gli appalti dei lavori, il 1° stralcio e stato ulteriormente suddiviso in due
tratti, denominati "A" e "B":

- il tratto "A" va dall'inizio del Lotto 2 -1° stralcio fino alla progressiva km 12.746, cioé fino
all'intersezione della "Paullese" con la T.E.E.M. Tale tratto comprende gli svincoli a livelli
sfalsati di Settala e Paullo, entrambi del tipo a "diamante" con la rotatoria a piano
campagna ed il traffico dell'asse principale su viadotto, ed & attualmente in fase di
completamento, eseguito a cura della Citta Metropolitana;

- il tratto "B" & compreso tra la progressiva km 13+300,00 (corrispondente al lato ovest
dello svincolo con la T.E.E.M.) e la fine del Lotto 2 — 1° stralcio, di cui alla progr. km
14+071,00. Gli interventi previsti in questo tratto riguardano essenzialmente Ia
trasformazione dello svincolo di Zelo Buon Persico con configurazione a due livelli,
partendo dall'attuale grande rotatoria a raso.

Il 2° stralcio interessa I'ambito comunale di Zelo Buon Persico, in provincia di Lodi, e si sviluppa
dalla progr. km 14+4071,00 alla progr. km 16+175,00. Il progetto di potenziamento e
riqualificazione della "Paullese" prevede il raddoppio della carreggiata e la realizzazione dello
Svincolo n.° 7 "bretella di Bisnate".

In continuita d’asse alla tratta in esame, il 3° lotto (dalla progr. km 16+175,00 alla progr. km
17+480,00, comprendente il viadotto sul fiume Adda ed il raccordo in Spino D'Adda) e stato
affidato alla Provincia di Cremona. Attualmente & in corso la redazione del progetto definitivo.
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3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.1 DATI GENERALI

Oggetto del presente affidamento risultano, con riferimento al Lotto 2:

Il progetto di potenziamento e riqualificazione della Strada Statale 415 "Paullese" prevede il
raddoppio della carreggiata dell'esistente infrastruttura, ottenendo un nuovo calibro trasversale
idoneo ai volumi di traffico attuali e che si svilupperanno nel prossimo futuro, garantendo

il 1° stralcio -tratta B (dalla progr. km 13+300,00 alla progr. km 14+071,00)

il 2° stralcio (dalla progr. km 14+071,00 alla progr. km 16+175,00)

migliori condizioni di percorribilita e di sicurezza all'utenza.

Il raddoppio prevede l'adeguamento della sezione tipo alle nuove "Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade" secondo la tipologia "B" Extraurbane Principali. Tale
impostazione prevede una sezione caratterizzata da due carreggiate separate, ciascuna con due
corsie da 3,75 m per senso di marcia, banchine laterali di 1,75 m e spartitraffico centrale da 3,50

m (vedi sezione tipo seguente).

CATEGORIA B EXTRAURBANE PRINCIPALI

Principale Servizio
Vp min. 70 Vp min. 40
Vp max. 120 Vp max. 100

Soluzione base a 2+2 corsie di marcia

STRADALE

4
50H:

o
[3]
o

Figura 2: sezione trasversale tipo

Per il tracciamento dell'asse di progetto si e fatto riferimento alle normative vigenti assumendo
la velocita di progetto nell'intervallo 70 - 120 km/h per tutte le curve planimetriche e garantendo

la velocita di progetto di 90 km/h nei raccordi altimetrici.
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Le scelte attuate, che non consentono il rispetto rigoroso della normativa vigente per arterie di
nuova realizzazione, derivano dalle limitazioni imposte dall'lammodernamento in sede di
un'arteria che deve restare sempre in esercizio durante i lavori e che si presenta vincolata dalle
preesistenze.

| criteri progettuali seguiti nella redazione della soluzione progettuale sviluppata sono stati i
seguenti:

e realizzazione di tutti i collegamenti richiesti dalle specifiche esigenze della viabilita
locale, tenendo conto del futuro assetto territoriale previsto dagli strumenti urbanistici;

e rispetto delle esigenze espresse da ciascuna Amministrazione ed Ente interessato alla
realizzazione del progetto;

e ricerca di soluzioni progettuali compatibili con I'ambito territoriale interessato;

e ottimizzazione delle scelte in relazione ai vincoli fisici ed ambientali presenti nel
territorio;

e adozione per tutti gli assi viari di parametri plano-altimetrici entro i limiti di normativa,
in particolare:

— adozione di pendenze longitudinali entro il limite del 1,00% per |'asse principale
e di raggi planimetrici minimi di 750 m compatibilmente con i vincoli presenti
sul territorio;

- adozione di franchi verticali non inferiori a 5,00 metri per la viabilita sotto i
viadotti;

- adozione per le rampe di tipologie di opere di sostegno prefabbricate per
accelerare i tempi di realizzazione e contenere quindi la soggezione al traffico
intenso sull'arteria;

- realizzazione di strade di servizio laterali per non penalizzare gli attuali frontisti
e di strade "bianche" per l'accesso ai fondi agricoli che attualmente interessano
la statale.

3.2 1°STRALCIO-TRATTA B

Il 1° stralcio-tratta B interessa gli ambiti comunali di Paullo e Zelo Buon Persico, rispettivamente
in provincia di Milano e Lodi.

L'intervento prevede il completamento dello Svincolo n. 5 "Zelo Buon Persico", attualmente
costituito da una rotatoria ovalizzata gia realizzata nei precedenti interventi, e dalle rampe di
entrata (assi B1 e B4) ed uscita (assi B2 e B3) dall'asse principale e i rami necessari a garantire la
continuita della viabilita secondaria disposta a nord e a sud della "Paullese" da realizzarsi nel
presente stralcio. Gli interventi sull'asse principale prevedono la realizzazione di un viadotto a
quattro campate.
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Caratteristiche riepilogative generali dell'opera

Ambito territoriale Provincia: Milano e Lodi
Comuni: Paullo e Zelo Buon Persico

Tipologia di interventi  Lunghezza intervento: da km 13+300 al km 14+071 per complessivi 771
m, di cui:
e trattiin rilevato: L =641,00 m
e trattiin viadotto: L=373,10 m

Pendenza longitudinale massima: pmax = 3,33%

Opere principali Viadotto “Zelo” - L=130,00 m
Sicurezza [lluminazione svincoli - Impianto antinebbia - Pavimentazione
drenante

Interventi di mitigazione: Sistemazioni a verde - Barriere antirumore - Raccolta e trattamento
acque di prima pioggia

3.3 2°STRALCIO

Il 2° stralcio interessa il solo ambito comunale di Zelo Buon Persico, in provincia di Lodi.

I lavori compresi nel presente lotto si sviluppano immediatamente dopo lo svincolo di Zelo Buon
Persico (svincolo n. 5) inserito nel progetto definitivo del lotto 2 - 1° stralcio. Il Lotto termina
dopo lo svincolo n. 6 di Bisnate, che consente I'accesso alla Paullese dalle aree adiacenti
all'infrastruttura, e prima del fiume Adda, per il quale & previsto I'attraversamento con un ponte
inserito in un successivo lotto (Lotto 3).

L'allargo del corpo stradale della attuale "Paullese" consiste in un sostanziale raddoppio della
sede esistente, operando preferibilmente su di un solo lato.

Lo svincolo Bisnate permette il collegamento della viabilita secondaria disposta a nord e sud
della "Paullese". Lo svincolo & composto dalle due rotatorie (assi C6 e C7 negli elaborati di
progetto) collegate da una strada a doppio senso di marcia (asse Bisnate) che permette
I'attraversamento dell'asse principale. Sulle due rotatorie si innestano i collegamenti con la
viabilita preesistente e le corsie di immissione ed uscita dalla "Paullese".

La controstrada poderale, indicata come asse C3 negli elaborati grafici, rappresenta l'intervento
maggiore per quanto riguarda la viabilita secondaria. L'asse, che si sviluppa parallelamente alla
"Paullese" per una lunghezza complessiva pari a circa 1.795 m, permette il collegamento tra gli
insediamenti disposti a nord e lo svincolo di Bisnate. La strada presenta una corsia per senso di
marcia da 4,00m e due banchine laterali da 0,50 m, per una larghezza complessiva della
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piattaforma stradale pari a 5,00 m. La pendenza longitudinale € al massimo uguale al 0.48%,
mentre quella trasversale & costante e pari al 2,50%.

Caratteristiche riepilogative generali dell'opera

Ambito territoriale Provincia: Lodi
Comuni: Zelo Buon Persico

Tipologia di interventi  Lunghezza intervento: da progr. km 14+071,00 a progr. km 16+175,00
per un totale L = 2.104,00 m, di cui:
e trattiaraso:L=1264,15m
e trattiin rilevato: L = 150,00 m
e rattiintrincea: L=689.85m

Pendenza longitudinale massima: pmax = 1.00%

Opere principali Cavalcavia Bisnate - L=30,40 m
Sicurezza [lluminazione svincoli - Impianto antinebbia - Pavimentazione
drenante

Interventi di mitigazione: Sistemazioni a verde - Barriere antirumore - Raccolta e trattamento
acque di prima pioggia

Rammentando che, con Delibera n. 149/2005 del 05/12/05, il CIPE ha approvato il progetto
definitivo della "Riqualifica e Potenziamento della S.S. 415 Paullese" con prescrizioni, recependo
quelle gia formulate dal Ministero dell'’Ambiente e dagli Enti interessati dalla realizzazione
dell'infrastruttura, relativamente al 2° stralcio, tra le prescrizioni del CIPE si richiede che:

e "si dovra garantire I'accesso a tutti i fondi posti a monte della scarpata nell'area a sud
della Paullese, in prossimita dello svincolo di Bisnate, in comune di Zelo Buon Persico,
mediante costruzione di strada poderale da realizzarsi sulla proprieta del frontista che ne
restera proprietario e dovra provvedere alla sua manutenzione, come da soluzione di cui
alla tavole 9 e 9a allegate, trasmesse dalla Provincia di Milano in data 15 novembre 2005";

e dovra essere prevista l'asfaltatura della strada poderale prevista in fregio nord, tra lo
svincolo di Bisnate e la S.P. 201 per Merlino Comune di Zelo Buon Persico, come indicato
nelle tavole 8, 8a, 9, 9a allegate, trasmesse dalla Provincia di Milano in data 15 novembre
2005.

Il progetto definitivo aggiornato redatto nell'anno 2007, non portato in approvazione ma oggi
messo a disposizione dell’Affidatario, fornisce una prima proposta progettuale di recepimento
di dette prescrizioni.
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4 REQUISITI E CONTENUTI MINIMI DELL'INCARICO

4.1 ATTIVITA' RICHIESTA

E oggetto dell'Incarico la redazione del:
e progetto esecutivo del 1° stralcio-tratta B (Servizio 1);
e progetto definitivo del 2° stralcio (Servizio 2);

e progetto esecutivo del 2° stralcio (Servizio 3 - opzionale).

E pertanto richiesto all’Affidatario di effettuare un esame preventivo ed esaustivo della

documentazione progettuale messa a disposizione (cfr. cap. 10 della presente relazione)

nonché delle porzioni di SP ex SS415 gia oggetto di raddoppio di carreggiata a cura di Citta
Metropolitana di Milano e Provincia di Cremona, al fine di individuare e determinare:

1. la necessita di eseguire indagini, rilievi, prove e sondaggi integrativi di quanto gia

effettuato nel corso della redazione dei tre progetti definitivi negli anni 2003, 2007 e
2013;

2. le componenti progettuali da adeguare o da introdurre, ex-novo, alla luce delle

vigenti normative. A titolo indicativo, e non esaustivo, si vogliono qui ricordare le
seguenti tematiche:

e componente sismica nel dimensionamento delle strutture;
e invarianza idraulica;

e rispetto dei CAM;

e sviluppo della progettazione con metodologia BIM;

3. latipologia di elementi architettonici, di arredi stradali, i tipologici delle opere a verde
e i materiali da utilizzare per la progettazione in oggetto in maniera tale da renderli
coerenti con quelli gia impiegati le porzioni di SP ex S5415 gia oggetto di raddoppio di
carreggiata.

Di concerto con la SA, verranno quindi condivisi I'elenco elaborati relativi ai vari livelli di
progettazione dei Servizi e le scelte progettuali ivi compresi gli aspetti di cui al punto 3 del
precedente elenco.

Il corretto sviluppo progettuale dovra ricomprendere tutte le sue componenti previste dalla
Normativa di cui agli artt. 161 e ss. del d. Igs. 163 del 2006 e dall’Allegato XXI al medesimo d. Igs.
n. 163 del 2006 nonché I'adeguamento alla luce delle eventuali prescrizioni ed indicazioni degli
enti e delle autorita pubbliche.
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4.2 REQUISITI GENERALI DELLA PROGETTAZIONE

La progettazione dell'Intervento dovra essere sviluppata sulla base dei progetti approvati e posti
a base di gara ed in coerenza formale con la porzione di SP ex SS415 gia oggetto di raddoppio di
carreggiata, e dovra essere conforme ai contenuti stabiliti dal Codice e dall’Allegato XXI al
medesimo Codice.

La progettazione, nel senso piu generale, dovra assicurare la qualita del risultato progettuale per
guanto concerne sia gli aspetti legati alle regole tecniche che ai principi della sicurezza e della
sostenibilita economica, territoriale e ambientale dell'intervento, nel rispetto del miglior
rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.

In merito agli aspetti ambientali, stanti i CAM applicabili all'intervento in oggetto, la
progettazione dovra essere informata, a principi di efficienza energetica, di minimizzazione
dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali
impegnate dall'intervento e dei materiali impiegati, di facilita di manutenzione e gestione, di
durabilita dei materiali e dei componenti, di sostituibilita degli elementi tecnici, di compatibilita
tecnica e ambientale dei materiali e di agevole controllabilita delle prestazioni dell'Intervento
nel tempo, nonché di minimizzazione dei rischi per la manodopera, per gli utenti e per la
popolazione, sia in fase di costruzione che in esercizio.

In particolare, gli elaborati progettuali dovranno prevedere misure atte a minimizzare effetti
negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico e archeologico in
relazione all'attivita di cantiere e a tal fine comprenderanno:

a) uno studio della viabilita di accesso ai cantieri e la progettazione di quella provvisoria,
in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale e il pericolo per le
persone e |'ambiente;

b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici e
atmosferici;

c) la localizzazione delle cave e discariche eventualmente necessarie, anche per il
conferimento del materiale di scavo in esubero, e la valutazione sia del tipo e quantita
di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;

| progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di
costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonché la popolazione delle
zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.

| progetti dovranno essere predisposti in conformita alle disposizioni di legge, regolamenti e
norme tecniche vigenti alla data della loro presentazione nonché nel rispetto delle disposizioni
di cui all’Allegato XXI del Codice. | materiali e i prodotti prescritti nel progetto dovranno essere
conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate
(inaccordo al regolamento europeo sui prodotti da costruzione n. 305/2011) e alle omologazioni
tecniche ove esistenti.

Le relazioni tecniche dovranno indicare la normativa applicata.
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4.3 INDAGINI, RILIEVI, PROVE E SONDAGGI INTEGRATIVI

In occasione della redazione dei tre progetti definitivi negli anni 2003, 2007 e 2013, i progettisti
hanno effettuato le necessarie campagne di indagini, rilievi, prove e sondaggi relativi ai territori
interessati dall'Intervento.

Tale documentazione & contenuta all'interno dei tre progetti, e viene messa a disposizione
dell'Affidatario.

E onere dell'Affidatario procedere ad un esame di dettaglio di tale documentazione, e valutare
la necessita, 0 meno, di procedere ad attivita integrative.

Per ogni stralcio, sono state messe a disposizione dalla SA delle somme per eventuali attivita in
tal senso. Gli importi indicati nella documentazione di gara costituiscono il tetto massimo di
spesa.

L'Affidatario, constatata la necessita a procedere con indagini, rilievi, prove e/o sondaggi
integrativi ed aggiornati, dovra redigere un Piano delle Indagini, da sottoporre preventivamente
alla sua esecuzione alla condivisione ed approvazione da parte della SA anche con riferimento
agli aspetti economici.

Le attivita previste dal Piano ed effettivamente svolte verranno economicamente riconosciute
adottando come riferimento il Prezzario ANAS vigente alla data di approvazione del Piano, ed
applicando agli importi cosi definiti il ribasso di gara offerto dall'Affidatario.

4.4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Nell'attivita di redazione della progettazione in oggetto, ai sensi dall’art. 68-bis “Applicazione di
criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi” del
d.lgs. 163/2006, devono essere soddisfatti i Criteri Ambientali Minimi, emanati dal Ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Mare, relativi almeno ai seguenti ambiti:

o Infrastrutture stradali: D.M. del 5 agosto 2024
e Verde pubblico: D.M. n.63 del 10 marzo 2020
e llluminazione pubblica (progettazione): D.M. del 27 settembre 2017.

L'obbligatorieta dell'applicazione dei CAM sancita dal Codice riguarda le "specifiche tecniche"
(di cui al presente documento) e le "clausole contrattuali" contenute in ciascun decreto di
riferimento.

4.4.1 Aspetti di carattere generale

Il progettista aggiudicatario elabora una Relazione CAM attinente almeno a tutti i CAM sopra
richiamati, per ciascun Servizio (relazione CAM preliminare nel caso di servizio di redazione del
progetto definitivo — Servizio 2 — e relazione CAM esecutiva nel caso di servizio di redazione del
progetto esecutivo — Servizio 1 e Servizio 3). | contenuti di tale Relazione dovranno essere
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conformi con quanto precisato nel criterio 2.1.1 del CAM per le Infrastrutture Stradali in
riferimento a quanto specificato nel successivo paragrafo.

Nel seguito sono precisate le specifiche tecniche che:

- I’Affidatario dovra obbligatoriamente rispettare nell’espletamento del Servizio, fatta
salva ogni diversa valutazione di carattere tecnico o normativo in merito all’applicabilita
da parte del medesimo Affidatario da esplicitare nella Relazione CAM;

- la Stazione Appaltante ha ritenuto motivatamente non applicabili, fatta salva ogni
diversa valutazione di carattere tecnico o normativo in merito all’applicabilita da parte
del medesimo Affidatario da esplicitare nella Relazione CAM,;

- I'Affidatario dovra verificare in termini di applicabilita nello specifico contesto di
riferimento e in coerenza con le scelte progettuali effettuate.

4.4.2 Specifiche tecniche applicabili

CAM INFRASTRUTTURE STRADALI

e SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI

Criterio 2.2.1  Sostenibilita ambientale dell’opera

APPLICABILE. Daillustrare in dettaglio nella Relazione CAM (sia nel PD che nel PE).
Criterio 2.2.2  Efficienza funzionale e durata della pavimentazione

APPLICABILE. Daillustrare in dettaglio nella Relazione CAM (sia nel PD che nel PE).
Criterio 2.2.3 Temperatura di posa degli strati in conglomerato bituminoso

DA VERIFICARE APPLICABILITA’ DA PARTE DEL PROGETTISTA. Esiti della verifica, daillustrare
nella Relazione CAM (sia nel PD che nel PE).

Criterio 2.2.4 Emissione acustica delle pavimentazioni

APPLICABILE. Da illustrare in dettaglio nella Relazione CAM (sia nel PD che nel PE). Si
specifica che, salvo diverso avviso adeguatamente motivato dall’Affidatario, la velocita di prova
dovra essere pari al limite massimo consentito per la categoria di strada in progetto.

Criterio 2.2.5 Piano di manutenzione dell’'opera

APPLICABILE. Da declinare nella Relazione CAM (sia nel PD che nel PE) e da dettagliare nel
Piano di Manutenzione del PE.

Criterio 2.2.6  Disassemblaggio e fine vita
APPLICABILE. Daillustrare in dettaglio nella Relazione CAM (sia nel PD che nel PE).
Criterio 2.2.7 Rapporto sullo stato dell’ambiente

NON APPLICABILE. Il progetto ¢ stato sottoposto a procedura VIA.
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Criterio 2.2.8 Riutilizzo del conglomerato bituminoso di recupero

DA VERIFICARE APPLICABILITA’ DA PARTE DEL PROGETTISTA. Esiti della verifica, daillustrare
nella Relazione CAM (sia nel PD che nel PE).

e  SPECIFICHE TECNICHE PER | PRODOTTI DA COSTRUZIONE
Criterio 2.3.1 Circolarita dei prodotti da costruzione

APPLICABILE. Da illustrare in dettaglio nella Relazione CAM (sia nel PD che nel PE), con
possibili incrementi del contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti
rispetto a quanto stabilito dal CAM Infrastrutture Stradali. Tali eventuali incrementi dovranno
essere preventivamente verificati dall’Affidatario in termini di sostenibilita e fattibilita tecnica
ed economica nonché di reperibilita sul mercato e condivisi dalla Stazione Appaltante.

Criterio 2.3.2  Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

APPLICABILE. Da illustrare in dettaglio nella Relazione CAM (sia nel PD che nel PE), con
possibili incrementi del contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti
rispetto a quanto stabilito dal CAM Infrastrutture Stradali. Tali eventuali incrementi dovranno
essere preventivamente verificati dall’Affidatario in termini di sostenibilita e fattibilita tecnica
ed economica nonché di reperibilita sul mercato e condivisi dalla Stazione Appaltante.

Criterio 2.3.3  Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in
calcestruzzo vibro compresso

APPLICABILE. Da illustrare in dettaglio nella Relazione CAM (sia nel PD che nel PE), con
possibili incrementi del contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti
rispetto a quanto stabilito dal CAM Infrastrutture Stradali. Tali eventuali incrementi dovranno
essere preventivamente verificati dall’Affidatario in termini di sostenibilita e fattibilita tecnica
ed economica nonché di reperibilita sul mercato e condivisi dalla Stazione Appaltante.

Criterio 2.3.4 Prodotti in acciaio

APPLICABILE. Da illustrare in dettaglio nella Relazione CAM (sia nel PD che nel PE), con
possibili incrementi del contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti
rispetto a quanto stabilito dal CAM Infrastrutture Stradali. Tali eventuali incrementi dovranno
essere preventivamente verificati dall’Affidatario in termini di sostenibilita e fattibilita tecnica
ed economica nonché di reperibilita sul mercato e condivisi dalla Stazione Appaltante.

Criterio 2.3.5 Prodotti di legno o a base legno

DA VERIFICARE APPLICABILITA’ DA PARTE DEL PROGETTISTA. Esiti della verifica, daillustrare
nella Relazione CAM (sia nel PD che nel PE).

Criterio 2.3.6  Murature in pietrame e miste

DA VERIFICARE APPLICABILITA’ DA PARTE DEL PROGETTISTA. Esiti della verifica, daillustrare
nella Relazione CAM (sia nel PD che nel PE).

Criterio 2.3.7 Sistemi di drenaggio lineare
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DA VERIFICARE APPLICABILITA’ DA PARTE DEL PROGETTISTA. Esiti della verifica, daillustrare
nella Relazione CAM (sia nel PD che nel PE).
Criterio 2.3.8 Tubazioni in Gres ceramico

DA VERIFICARE APPLICABILITA’ DA PARTE DEL PROGETTISTA. Esiti della verifica, daillustrare
nella Relazione CAM (sia nel PD che nel PE).

Criterio 2.3.9 Tubazioni in materiale plastico

DA VERIFICARE APPLICABILITA’ DA PARTE DEL PROGETTISTA. Esiti della verifica, daillustrare
nella Relazione CAM (sia nel PD che nel PE).

Criterio 2.3.10 Barriere antirumore

APPLICABILE. Da illustrare in dettaglio nella Relazione CAM (sia nel PD che nel PE), con
possibili incrementi del contenuto minimo di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti
rispetto a quanto stabilito dal CAM Infrastrutture Stradali. Tali eventuali incrementi dovranno
essere preventivamente verificati dall’Affidatario in termini di sostenibilita e fattibilita tecnica
ed economica nonché di reperibilita sul mercato e condivisi dalla Stazione Appaltante.

e  SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL CANTIERE
Criterio 2.4.1 Prestazioni ambientali del cantiere

APPLICABILE. Daillustrare in dettaglio nella Relazione CAM del PE (da richiamare in quella di PD).
Criterio 2.4.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo

APPLICABILE. Da illustrare in dettaglio nella Relazione CAM del PE (da richiamare in quella di PD).
Criterio 2.4.3 Conservazione dello strato superficiale del terreno

APPLICABILE. Da illustrare in dettaglio nella Relazione CAM del PE (da richiamare in quella di PD).
Criterio 2.4.4 Rinterri e riempimenti

APPLICABILE. Daillustrare in dettaglio nella Relazione CAM del PE (da richiamare in quella di PD).

CAM VERDE

e  CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI
NUOVE AREE VERDI E DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE ESISTENTI

Criterio b.1 Contenuti del progetto

APPLICABILE. Da illustrare in dettaglio nella Relazione CAM del PE (da richiamare in quella di PD).

CAM ILLUMINAZIONE

e  SPECIFICHE TECNICHE (criteri di base)
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Criterio 4.3.3.1 Apparecchi di illuminazione

APPLICABILE. Da illustrare in dettaglio nella Relazione CAM del PE (da richiamare in quella di PD).
Criterio 4.3.3.2 Elementi del progetto illuminotecnico

APPLICABILE. Da illustrare in dettaglio nella Relazione CAM del PE (da richiamare in quella di PD).
Criterio 4.3.3.3 Prestazione energetica dell'impianto

APPLICABILE. Da illustrare in dettaglio nella Relazione CAM del PE (da richiamare in quella di PD).
Criterio 4.3.3.4 Sistema di regolazione del flusso luminoso

APPLICABILE. Da illustrare in dettaglio nella Relazione CAM del PE (da richiamare in quella di PD).
Criterio 4.3.3.5 Sistema di telecontrollo e telegestione

DA VERIFICARE APPLICABILITA’ DA PARTE DEL PROGETTISTA. Esiti della verifica, daillustrare
nella Relazione CAM (sia nel PD che nel PE).

Criterio 4.3.3.6 Trattamenti superficiali

APPLICABILE. Da illustrare in dettaglio nella Relazione CAM del PE (da richiamare in quella di PD).

4.5 BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

La progettazione in oggetto dovra essere sviluppata anche attraverso I'utilizzo di metodi e
strumenti elettronici specifici (c.d. "Building Information Modeling" o "BIM").

Per ogni altra informazione relativa all'utilizzo della tecnologia BIM, con riguardo anche alla
normativa di riferimento, si rinvia al "Capitolato Informativo" allegato alla documentazione di
gara.

4.6 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO

Quanto al piano particellare di esproprio, esso sara redatto in base alle mappe catastali
aggiornate, in scala 1:2000 o 1:1000; in tale elaborato andranno individuate le aree:

- da espropriare;
— da asservire;
- da occupare temporaneamente.

Il piano particellare comprendera anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli
attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua, quelle eventualmente funzionali a
regolarizzare le interferenze con i vari servizi, nonché quelle da acquisire od asservire ai fini di
compensazione nell'ambito del progetto di riambientalizzazione, ecc.

Gli elaborati costituenti il piano particellare saranno:
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— una relazione descrittiva;

- l'elenco dei soggetti che in catasto risultano proprietari degli immobili da
espropriare, da asservire, da occupare temporaneamente, contenente tutti i dati
catastali dei cespiti interessati nonché delle superfici assoggettate;

- l'elenco completo delle particelle catastali da espropriare, asservire od occupare
temporaneamente, riportando per ciascuna:

o idati catastali completi;
o la superficie da espropriare, asservire od occupare temporaneamente;

o la stima delle indennita unitarie, complessive per particella e
complessive per ciascuna ditta catastale, desunte sulla base della
normativa vigente (anche in relazione alle caratteristiche fisiche e
giuridiche dei beni);

- limitatamente alle aree edificabili, la stima dell'indennita unitaria e complessiva per
ciascuna particella con i criteri di cui alla vigente normativa e, per i fabbricati, il
valore venale.

In presenza di fabbricati insistenti sulle aree da espropriare, da asservire o da occupare
temporaneamente, per ciascuno deve essere redatto un apposito fascicolo contenente:

- planimetria, sezioni e prospetti; destinazione d'uso, attivita svolta;

— dati catastali;

- stima del fabbricato (valore venale) e dell'eventuale contenuto, da desumersi in
relazione alla tipologia dello stesso, alla sua funzionalita e al suo grado di vetusta.

4.7 SIA E PROCEDURA DI VIA NAZIONALE

Lo Studio di Impatto Ambientale dell’intera opera e stato redatto nell'anno 2003, unitamente al
progetto definitivo dell'opera stessa e sottoposto a VIA nazionale, nell’ambito del procedimento
di approvazione del progetto definitivo svoltosi ai sensi del D.Lgs. 190/2002.

La relativa documentazione deve essere presa come riferimento, per lo svolgimento dei Servizi
oggetto del presente documento, al fine di ottemperare alle prescrizioni di natura ambientale
contenute nel Parere della Commissione Speciale VIA del 8 febbraio 2005 e confluite nella
delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo.

Delle modalita di ottemperanza alle prescrizioni impartite dal CIPE dovra essere data evidenza
nella Relazione di ottemperanza del PD e/o di Attuazione del PE che |'Affidatario dovra redigere
all'interno della progettazione ai sensi dell’art. 185 c. 7 del d.Igs. 163/2006.

Vengono messi a disposizione dell'Affidatario la Delibera CIPE n. 149/2005 di approvazione del
progetto definitivo, il citato Parere del 08.02.2005, e la prodromica Relazione Istruttoria del
01.08.2005 a cura della Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente, per quanto di
competenza.
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4.8 MODALITA DI INTERAZIONE CON LA STAZIONE APPALTANTE

Il referente principale dell'Affidatario, con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti,
interloquendo con il RUP o con persona dallo stesso designata, dovra essere il Project Manager
indicato nell'offerta di gara.

Il Project Manager dell'Affidatario dovra relazionarsi con il RUP, almeno settimanalmente e per
tutta la durata della prestazione, circa I'avanzamento delle prestazioni, confrontarsi con esso in
ordine allo sviluppo dell'attivita oggetto dell'Incarico, segnalando tempestivamente eventuali
criticita emerse durante lo svolgimento dell'incarico.

Il Project Manager dovra essere competente dal punto di vista tecnico, in grado di interagire e
relazionare a CAL e dotato di poteri di rappresentanza dell'Affidatario, anche qualora
guest'ultimo sia costituito da una aggregazione di operatori economici. In quest'ultimo caso
dovra appartenere all'operatore economico capogruppo o mandatario.

Con cadenza almeno mensile, il gruppo di lavoro dell'Affidatario partecipera ad un incontro
tecnico presso gli uffici di CAL o a distanza, al fine di informare il RUP degli eventuali elementi di
novita emersi, di necessita di mutua collaborazione, criticita, inconvenienti o altre questioni
emergenti o di potenziale manifestazione.

CAL ha comunque facolta di convocare in qualunque momento I'Affidatario ad incontri, sia
organizzati in proprio che da altri Enti o Societa, al fine di analizzare ed esporre il lavoro, anche
in corso d'opera.

Sara a totale onere e carico dell'Affidatario la predisposizione del materiale divulgativo, di
qualsiasi genere, che all'occorrenza dovesse essere richiesto da CAL oppure dagli Enti e soggetti
coinvolti.

4.9 VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Il Progettista dovra apportare le modifiche e integrazioni richieste dal Verificatore ai fini della
validazione ai sensi dell'art. 33 dell’Allegato XXI del Codice e comunque secondo le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data della relativa verifica, fornendo la relativa
documentazione tecnico-progettuale revisionata entro le tempistiche indicate nello schema di
contratto e attenersi alle eventuali prescrizioni del RUP, anche a seguito di carenze o
inosservanze nella progettazione rispetto alle norme e ai contenuti delle precedenti fasi
progettuali e/o del presente Documento tecnico.

La SA potra sottoporre il progetto a verifica ai fini della validazione condotta anche in itinere, da
svolgersi cioé contemporaneamente all'attivita di progettazione oggetto dell'lncarico, fermi
restando i termini fissati per la redazione e per I'approvazione del progetto, indicati nel crono
programma riportato al cap. 6; in questo caso |'Affidatario si impegna a consegnare pacchetti
omogenei di elaborati (per disciplina e/o singola opera dell'Intervento) da sottoporre a Verifica,
secondo le scadenze intermedie concordate con la SA, nonché tutte le riemissioni di elaborati
revisionati che saranno necessarie durante le successive approvazioni fino all'ultima.

DT — RIQUALIFICA ED ADEGUAMENTO SPexSS “Paullese” pag. 21di 50




CONCESSIONI
AUTOSTRADALI
LOMBARDE

Le eventuali richieste di modifica degli elaborati progettuali, nonché le prescrizioni da parte di
CAL non comporteranno in nessun caso esonero di responsabilita per I'Affidatario, il quale
rimarra il solo ed esclusivo responsabile.
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5 STIMA DEI COSTI E FONTI DI FINANZIAMENTO

5.1 COSTO DELLE OPERE DA REALIZZARE

Agli effetti dell'applicazione del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, gli importi dei lavori ad
oggi presi a riferimento sono quelli indicati nei Progetti Definitivi aggiornati.

Relativamente al 1° stralcio - tratta B, il computo metrico estimativo piu recente e stato redatto
nell'anno 2013 (approvato dal CIPE nel 2016), pertanto per tenere conto del trend inflattivo e
dell'aumento del costo dei materiali intercorsi nel frattempo, si € ritenuto opportuno rivalutare

gli importi ivi indicati, gia suddivisi per categorie d'opera, di una percentuale omnicomprensiva
pari a +30% (adeguamento periodo 2013-2024), considerando l'incremento ISTAT occorso nel
periodo 2013- 2024, pari a +20%, aumentato in considerazione dell'incremento medio dei costi
di costruzione occorsi nel medesimo intervallo.

| valori presi a base di calcolo per la determinazione dei corrispettivi vengono cosi rivalutati

1° stralcio-tratta B

sicurezza Rivalutazione

categoria PD agg. 2013 +3% +30% arrotondato a
V.03 3.782.000,00 € 3.895.460,00 € 5.064.098,00 € 5.100.000,00 €
S.03 5.998.000,00 € 6.177.940,00 € 8.031.322,00 €  8.000.000,00 €
D.05 447.000,00 € 460.410,00 € 598.533,00 € 600.000,00 €
1.04 371.000,00 € 382.130,00 € 496.769,00 € 500.000,00 €
P.01 52.000,00 € 53.560,00 € 69.628,00 € 70.000,00 €

10.650.000,00 € 10.969.500,00 € 14.260.350,00 € 14.270.000,00 €

Relativamente al 2° stralcio, il computo metrico estimativo pill recente e stato redatto nell'anno
2007 (non portato in approvazione), pertanto per tenere conto del trend inflattivo e
dell'aumento del costo dei materiali intercorsi nel frattempo, si € ritenuto opportuno rivalutare
gli importi ivi indicati, gia suddivisi per categorie d'opera, di una percentuale omnicomprensiva
pari a +45% (adeguamento periodo 2007-2024), considerando l'incremento ISTAT occorso nel
periodo 2007-2024, pari a +35%, aumentato in considerazione dell'incremento medio dei costi
di costruzione occorsi nel medesimo intervallo.
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| valori presi a base di calcolo per la determinazione dei corrispettivi vengono cosi rivalutati

categoria PD agg. 2007 SICZ;ZZG Rlvaj_gg;l one arrotondato a
V.03 4.550.000,00 € 4.686.500,00 € 6.795.425,00 € 6.800.000,00 €
S.03 2.636.000,00 € 2.715.080,00 € 3.936.866,00 € 4.000.000,00 €
D.05 1.159.000,00 € 1.193.770,00 € 1.730.966,50 € 1.750.000,00 €
1.04 500.000,00 € 515.000,00 € 746.750,00 € 750.000,00 €
P.01 238.000,00 € 245.140,00 € 355.453,00 € 350.000,00 €

9.083.000,00 €

9.355.490,00 €

5.2 FINANZIAMENTO DELL’INTERVENTO

13.565.460,50 €

13.650.000,00 €

L'Incarico di redazione della progettazione e finanziato da Regione Lombardia, in forza

dell'Accordo sottoscritto in data 27 novembre 2024 tra Regione Lombardia, Citta Metropolitana

di Milano, Provincia di Lodi e CAL.
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6 STIMA DEGLIINCARICHI PROFESSIONALI

Sulla base della quantificazione delle opere riportata al precedente par. 4.1, I'importo per
I'esecuzione dell'Incarico per la progettazione completa dell’Intervento relativo alla presente
procedura di gara e pari a € 1.375.220,26 (unmilionetrecentosettantacinquemila
duecentoventi/26), IVA e oneri di legge esclusi, suddivisi nei due stralci come di seguito.

a) 1°stralcio-Tratta B: € 398.291,85 (Servizio 1), di cui:

e € 348.291,85 riferiti alla redazione del PE e relativo CSP
e € 50.000,00 riferiti all'esecuzione di indagini, prove e sondaggi

b) 2°stralcio: € 976.928,41 (Servizio 2 e Servizio 3), di cui:

e €573.093,97 riferiti alla redazione del PD, e relativo CSP
e € 303.834,44 riferiti alla redazione del PE e relativo CSP
e €£100.000,00 riferiti all'esecuzione di indagini, prove e sondaggi

L'elenco delle prestazioni richieste e redatto sulla base delle indicazioni contenute all'interno
del Regolamento e del DM 17 giugno 2016, come indicato negli Allegati 6, 7 ed 8 al Disciplinare
di gara.
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7 CRONOPROGRAMMA DELLA PROGETTAZIONE

L'Affidatario dovra consegnare i documenti progettuali richiesti entro i termini riportati nella
documentazione di gara (ovverosia entro il numero di giorni corrispondenti alla percentuale

unica di ribasso offerta dall’Affidatario) e di seguito riepilogati.

Relativamente allo stralcio 1-tratta B:

(Servizio 1)

1. entro 140 giorni solari consecutivi, consegna prima versione completa del Progetto
Esecutivo (“CONSEGNA A_PE/S1”);

2. entro 20 giorni solari consecutivi successivi alla ricezione della CONSEGNA A_PE/S1, CAL
si riserva di chiedere via PEC modifiche/integrazioni;

3. consegna del Progetto Esecutivo nella sua versione finale, che recepisce tutte le
eventuali modifiche/integrazioni richieste da CAL, entro i successivi 20 giorni solari
consecutivi (“CONSEGNA B_PE/S1”), fatto salvo un maggior termine assegnato da CAL
sulla base di circostanze peculiari.

Relativamente allo stralcio 2:
(Servizio 2)

1. entro 200 giorni solari consecutivi, consegna prima versione completa del Progetto
Definitivo (“CONSEGNA A_PD/S2”);

2. entro 40 giorni solari consecutivi successivi alla ricezione della CONSEGNA A_PD/S2, CAL
si riserva di chiedere via PEC modifiche/integrazioni

3. consegna del Progetto Definitivo nella sua versione finale, che recepisce tutte le
eventuali modifiche/integrazioni richieste da CAL, entro i successivi 30 giorni solari
consecutivi (“CONSEGNA B_PD/S2”), fatto salvo un maggior termine assegnato da CAL
sulla base di circostanze peculiari.

(Servizio 3)

1. avalle della approvazione del Progetto Definitivo da parte degli Enti competenti, entro
140 giorni solari consecutivi decorrenti da specifico Ordine di Servizio emanato dal RUP,
consegna prima versione completa del progetto esecutivo (“CONSEGNA A_PE/S3”);

2. entro 20 giorni solari consecutivi successivi alla ricezione della CONSEGNA A_PE/S3, CAL
si riserva di chiedere via PEC modifiche/integrazioni;

3. consegna del Progetto Esecutivo nella sua versione finale, che recepisce tutte le
eventuali modifiche/integrazioni richieste da CAL, entro i successivi 20 giorni solari
consecutivi (“CONSEGNA B_PE/S3”), fatto salvo un maggior termine assegnato da CAL
sulla base di circostanze peculiari.

Nel corso della procedura di approvazione del PD del 2° stralcio da parte del CIPESS, comprensiva
di conferenza dei servizi indetta dal MIT, I'Affidatario dovra assistere CAL durante tutte le sedute
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convocate e impegnarsi ad incontri propedeutici presso gli Enti, che consentano di ridurre il
numero delle medesime sedute.

Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali vanno
intesi - laddove non diversamente previsto - nel senso di giorni naturali e consecutivi quindi,
comprensivi di ogni eventuale festivita.

L'inizio dell'attivita di progettazione verra attivato da idoneo Ordine di Servizio del Responsabile
Unico del Progetto.
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8 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'Incarico, oltre che dal Codice, dall’Allegato XXI al medesimo Codice e dal Regolamento D.P.R.
207/2010 per la predisposizione degli elaborati e dei documenti, & regolato da tutte le leggi
Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e
conseguenti all’esecuzione di contratti pubblici, che I'Affidatario, con la sottoscrizione della
forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente e si impegna ad osservare.

La necessita di ottemperanza a tutte le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche in
materia di contratti pubblici si riferisce sia a quelle vigenti sia a quelle che dovessero
eventualmente entrare in vigore successivamente all'affidamento dell'Incarico, nonché di tutte
le relative modifiche e integrazioni, comprese le norme di futura, eventuale, entrata in vigore,
se applicabili.

Il seguente elenco & indicativo e non esaustivo.

Per quanto non riconducibile a formali disposizioni normative, per la progettazione di livello
definitivo ed esecutivo si fara riferimento alle raccomandazioni CNR - UNI e alla letteratura
tecnica di settore.

8.1 LAVORI PUBBLICI E SICUREZZA

e D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: Codice dei Contratti Pubblici

e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

e D.M. 19 aprile 2000, n.145: Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei
lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.109

e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

e D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 - "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori"

8.2 NORMATIVA ITALIANA SU COSTRUZIONI E SISMICA

e LEGGE 5 novembre 1971, n. 1086 - "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"

e LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64 - "Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche"

e D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia"

e D.M. 17 gennaio 2018 - "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni"
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e CIRCOLARE M.LT./C.S.LL.PP. 21 gennaio 2019, N. 7 - "Istruzioni per |'applicazione
dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto
ministeriale 17 gennaio 2018"

e D.lgs. 16 giugno 2017, n. 106 - "Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE"

e 0.P.C.M. 28/04/2006, N.3519 - "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche e per la
formazione e I'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone"

e D.P.C.M. 21/10/2003, N. 3685 - "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"

8.3 NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA AMBIENTALE, BENI CULTURALI E
PAESAGGIO

e D.Lgs.03/04/2006 n° 152 - "Norme in materia di difesa ambientale"

e D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 - "Regolamento recante la disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164"

e D.lLgs.22/01/2004 n° 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

e D.P.C.M.del12/12/2005 - "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica
della compatibilita paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146,
comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42"

e D.P.R.142/2004 - “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’'inquinamento
acustico derivante da traffico autoveicolare, a norma dell’art. 11 della L. 26 ottobre
1995, n. 447"

e D.M.n°244/2017 - CAM Illuminazione Pubblica

e D.M.n°197/2024 - CAM Strade

e D.M.n°63/2020 - CAM Verde

8.4 EUROCODICI

e UNI EN 1990 - "Eurocodice. Criteri di progettazione strutturale” UNI EN 1991 -
"Eurocodice 1. Azioni sulle strutture"

e UNIEN 1992 - "Eurocodice 2. Progettazione delle strutture di calcestruzzo" UNI EN 1993
- "Eurocodice 3. Progettazione delle strutture in acciaio"

e UNI EN 1994 - "Eurocodice 4. Progettazione delle strutture composte acciaio-
calcestruzzo" UNI EN 1997 - "Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica"
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e UNIEN 1998 - "Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica"
e D.M. 31-07-2012 - "Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici
per I'applicazione degli Eurocodici"

8.5 NORMATIVA IN AMBITO DI PROGETTAZIONE STRADALE

e D.lLgs.30/04/1992, n. 285 e s.m.i.: "Nuovo Codice della Strada";

e D.P.R.16/12/1992 n.495 e s.m.i.: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice
della Strada";

e D.M.05/11/2001, n. 6792 e s.m.i.: "Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle strade" (di solo riferimento nel caso di adeguamento di strade esistenti secondo il
D.M. 22-04- 04);

e D.M.19/04/2006: "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni
stradali" (di solo riferimento nel caso di adeguamento di intersezioni esistenti);

e D.M. 18/02/1992, n. 223: "Regolamento recante istruzioni tecniche per la
progettazione, I'omologazione e I'impiego delle barriere stradali di sicurezza", cosi come
recentemente aggiornato dal D.M. 21/06/04: "Aggiornamento delle istruzione tecniche
per la progettazione, I'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza";

e D.M. LL.PP. del 03/06/1998: "Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la
progettazione, I'omologazione, e I'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle
prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell'omologazione";

e D.M. LL.PP. 11/06/1999: Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno
1998, recante: "Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione,
I'omologazione e I'impiego delle barriere stradali di sicurezza";

e D.M. 21/06/2004 n.2367: "Istruzioni tecniche per la progettazione, I'omologazione e
I'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali";

e D.M. 23/02/1971: "Norme tecniche attraversamenti e parallelismi con linee ferroviarie.
(G.U.n" 132 del 26/05/71)";

e D.M. LL.PP. 30/11/1999: "Regolamento recante norme per la definizione delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili";

e D. Lgs. 15 gennaio 2002 n. 9 - "Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice
della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della L. 22 marzo 2001, n. 85";

e D.L. 20 giugno 2002 n. 121- "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella
circolazione stradale convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2002 n. 168";

e D.I. 27 giugno 2003 n. 151 - "Modifiche ed integrazioni al codice della strada convertito
con modificazioni da L. 1° agosto 2003 n. 214";

e L. 1°agosto 2003 n. 214- "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno
2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada";

e D.M. 22 aprile 2004 - "Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante "Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade";

e Regione Lombardia - Regolamento Regionale 24 aprile 2006, N. 7 - Norme tecniche per
la costruzione delle strade;
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e Regione Lombardia - DGR 27 settembre 2006 "Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri
per la determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione
dei nuovi tronchi viari e per 'ammodernamento ed il potenziamento dei tronchi viari
esistenti ex art.4, r.r. 24 aprile 2006, n.7";

e Norme per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti - Bozza al 21 marzo 2006;
CNR n. 150 - Norme sull'arredo funzionale delle strade urbane;

e Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3065 del 25.08.2004.
"Direttiva sui criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei
dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali";

e UNI 10006 del 01/06/02: "Costruzione e manutenzione delle strade (Tecniche di impiego
delle terre)".

8.6 NORMATIVA SULLE OPERE IN C.A.

e UNI EN 206-1 "Calcestruzzo. Parte 1: specificazione, prestazione, produzione e
conformita” UNI EN 13670 "Esecuzione di strutture di calcestruzzo"

e UNI 11104 "Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformita.
Istruzioni complementari per |'applicazione della EN 206-1"

e UNI 11417-1 Durabilita delle opere di calcestruzzo e degli elementi prefabbricati di
calcestruzzo. Parte 1: istruzioni per ottenere la resistenza alle azioni aggressive"

e Consiglio superiore dei lavori pubblici "Linee guida sul calcestruzzo strutturale"

8.7 NORMATIVA SULLE OPERE IN ACCIAIO

e UNIEN 1090-1 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la
valutazione di conformita dei componenti strutturali"

e UNIEN 1090-2 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici
per strutture di acciaio"

e CNR-UNI 10011 Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e
la manutenzione"
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9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Si riportano di seguito specifiche previsioni in materia di subappalto, che potranno essere
ulteriormente integrate e modificate, anche a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto.

9.1 SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., I’Appaltatore intende subappaltare
le seguenti categorie di prestazioni:

[...] = [...], come dichiarato nella documentazione di gara.

2. Ai sensi del comma 2 dell’art.119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., I’Appaltatore intende
subappaltare alle piccole e medie imprese, come definite dall’art.1, comma 1, lett. o)
dell’Allegato 1.1 al d. lgs. 36/2023, una soglia non inferiore al 20% delle prestazioni
subappaltabili, di cui al precedente comma 1, come dichiarato nella documentazione di
gara.

3. Non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto di appalto. In ragione della stretta connessione con il carattere strategico
dell’intervento (di cui alla Legge Obiettivo n. 443/2001) e della particolare complessita e
rilevanza delle relative attivita, non € ammesso il subappalto per le categorie Viabilita V.03
(strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficolta di studio,
escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte - Impianti teleferici e funicolari
- Piste aeroportuali e simili) e Strutture S.03 (Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di
durata superiore a due anni).

4. L'affidamento in subappalto & consentito, previa autorizzazione della Stazione
Appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del DURC del
subappaltatore, alle seguenti condizioni:

a) che il concorrente all’atto dell’offerta o I'affidatario al momento dell’affidamento,
anche in caso di variazione in corso di esecuzione, abbia indicato i servizi che intende
subappaltare; 'omissione delle indicazioni sta a significare cheil ricorso al subappalto
e vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

i. di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni naturali
consecutivi prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
prestazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena
rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

— Le informazioni ben circostanziate e dettagliate in merito ai termini
economici (importo del totale, delle parti di lavoro e di ogni voce di prezzo)
e prestazionali dell’ambito operativo del subappalto;

— L’inserimento delle clausole sulla tracciabilita dei flussi finanziari di cui al
contratto di appalto, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art. 3 c. 1 e 9 della
legge n. 136/2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;
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— L'individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara con i
relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e
del rilascio del certificato di regolare esecuzione;

— L’inserimento della clausola in base alla quale i subappaltatori adottano tutte
le misure tecniche ed organizzative di cui all’art. 32 del GDPR che soddisfino
i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello
di sicurezza dei trattamenti dei dati, in modo tale da ridurre al minimo i rischi
di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non
autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale,
o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita della raccolta;

— L'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto
del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto
previsto dagli artt. 8 e 14 dell’Allegato 1.2 bis del d. Igs. n. 36 del 2023, che si
attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui
all’art. 60, comma 2, del d. Igs. n. 36/2023;

ii. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale
e affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, societa di
imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle
imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che I'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto, ai sensi della
lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

i. La documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare, in relazione alla
categoria e all'importo dei servizi da realizzare in subappalto;

ii. Una o pil dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.P.R. n.445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza
delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e il
possesso dei requisiti speciali di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. La
Stazione Appaltante verifica la citata dichiarazione tramite la Banca dati nazionale
di cui all’art. 99 del d. Igs. n. 36/2023;

iii. Il subappaltatore dovra registrarsi al sistema “Fascicolo Virtuale dell’Operatore
Economico 2.0” (di seguito “FVOE 2.0”) accedendo all’apposito link sul portale
ANAC (Servizi ad accesso riservato — FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi

contenute. In particolare, dopo la registrazione al servizio FVOE 2.0, il
subappaltatore dovra indicare al sistema il CIG relativo all’affidamento con
riferimento al quale é richiesto il subappalto
Ulteriori indicazioni verranno date in fase esecutiva;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art.

67 del D.Lgs. 159/2011; a tale scopo:

i. Se I'importo del contratto di subappalto & superiore ad euro 150.000,00, la
condizione & accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui
all’art. 91 c. 1 lettera c) del citato D.Lgs. 159/2011 (fino all’attivazione della Banca
dati e comunque fino al termine di cui all’art. 99 c. 2-bis primo periodo del D.Lgs.
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159/011) acquisita dalla competente Prefettura ai sensi dell’articolo 99 c. 2-bis
del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 (dopo I’attivazione della Banca dati e comunque
trascorso il termine di cui all’art. 99 c. 2-bis primo periodo del D.Lgs. 159/2011)
acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del
medesimo decreto legislativo;

ii. Se l'importo del contratto di subappalto € pari o inferiore a euro 150.000,00,
I’Appaltatore dovra inviare alla Stazione Appaltante I'autocertificazione del
subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 89
del D.Lgs. 159/2011, ferma restando ogni ulteriore verifica ai sensi di legge;

iii. Il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi servizi, se per
I'impresa subappaltatrice € accertata una delle situazioni indicate dagli artt. 84 c.
4091 c. 7 del D.Lgs. 159/2011.

5. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in
seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, nei termini che seguono:

a) L’'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della
richiesta, ove completa di tutta la documentazione; tale termine puo essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni naturali consecutivi, ove ricorrano
giustificati motivi, previa comunicazione all’Appaltatore; in caso di richiesta di
integrazioni documentali da parte della Stazione Appaltante nei 30 giorni naturali
consecutivi, il termine decorre dalla ricezione delle suddette integrazioni da parte
dell’Appaltatore;

b) Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
Appaltante abbia provveduto in alcun modo, I'autorizzazione si intende concessa a
tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del
subappalto.

6. L'affidamento di servizi in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) Aisensidell’art. 119 c. 12 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il subappaltatore, per le
prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito
I’Appaltatore, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di
lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale dell’Appaltatore; nonché e tenuto ad
applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero
un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele
economiche e normative di quello applicato dall’Appaltatore, qualora le attivita
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto
oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui
all’articolo 11, comma 2-bis del d. Igs. n. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni
affidate in subappalto, & tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro
individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2 bis, ovvero un differente
contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e
normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis;
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b) L’'Appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni ed e responsabile, in solido con le imprese
subappaltatrici, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e

alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono

eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

Ai sensi dell’art. 119 comma 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., le prestazioni oggetto

del presente appalto, che possono essere subappaltate non possono, a loro volta, essere

oggetto di ulteriore subappalto (c.d. “subappalto a cascata”), in ragione della natura della
prestazione richiesta.

Se I’Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. n.

276/2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni naturali

consecutivi prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita

comunicazione con la quale dichiara:

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in
copia);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i
nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora
vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della
societa distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo
evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la
documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei
requisiti generali di cui all’artt. 94 e 95 del d. Igs. n. 36/2023. La Stazione Appaltante,
entro 15 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della comunicazione e della
documentazione allegata, pud negare |'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non
sussistono i requisiti di cui sopra.

L'autorizzazione al distacco da parte della stazione Appaltante e subordinata alla

preventiva acquisizione, da parte di quest’ultima, della documentazione antimafia di cui

all’art. 91 del D.Igs. n. 159/2011 sull'impresa distaccante.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad osservare ulteriori prescrizioni, anche pil restrittive,

senza che cio comporti richiesta di maggiori oneri e tempi.

| subappaltatori possono richiedere alla Stazione Appaltante i certificati relativi alle

prestazioni oggetto di appalto eseguite. | predetti certificati possono essere utilizzati per

ottenere o rinnovare I'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.

9.2 RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1.

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione
Appaltante per le prestazioni oggetto di subappalto, garantendo anche per I'operato dei
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suoi collaboratori e/o subcontraenti, e sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza allo svolgimento delle prestazioni subappaltate, ivi compresa ogni
responsabilita per incidenti e/o infortuni che, nell’esecuzione del Contratto, possano
derivare al personale dell’Appaltatore stesso e/o di CAL, ovvero a loro collaboratori e/o a
terzi.

2. IIDECeil RUP, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione di cui all’art.
91 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti
di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per
la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando
le sanzioni penali.

4. Fermo restando quanto previsto dal Disciplinare di gara, nel caso in esame, ai sensi dell’art.
119 c. 2 del d. Igs. n. 36/2023 & considerato subappalto qualsiasi contratto con il quale
I’Appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di
appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. | subcontratti che
non costituiscono subappalto devono essere comunicati alla Stazione Appaltante e al RUP,
al DEC e al Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione almeno 5 giorni feriali
antecedenti all’inizio delle prestazioni da parte dei soggetti subcontraenti, con la
denominazione di questi ultimi, I'importo del subcontratto e 'oggetto del servizio di
riferimento.

5. Ai sensi dell’art. 119 c. 3 del d.lgs. n. 36/2023 e ai fini del presente paragrafo non &
considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, purché
rientranti in categorie di servizi o forniture.
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10 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Si fornisce di seguito I'elenco della documentazione di riferimento e di supporto per lo sviluppo
progettuale dell'Intervento.

La documentazione, nella disponibilita della Stazione Appaltante, verra consegnata
all’Affidatario all'avvio della progettazione.

Gli elaborati maggiormente significativi dei tre Progetti definitivi sotto riportati sono pubblicati
sul sito ww.calspa.it nella sezione "societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/Informazioni
relative a bandi di gara e contratti a partire dal 1° gennaio 2024/Atti e documenti per ogni
singola procedura e link alla BDNCP/Elenco delle procedure dal 1° gennaio 2024"

10.1 ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO LOTTO 2 (2003)

Si riporta I'elenco elaborati del Progetto Definivo (PD 2003) relativo all'intero Lotto 2, nelle
disponibilita della Stazione Appaltante.

S5 n.° 415 "PAULLESE" - LOTTO 2
Dallo svincolo con la SP 39 "Cerca" (escluso) a Spino d'Adda PROGETTO DEFINITIVO
ELENCO ELABORATI

n.° Codice Titolo elaborato
PARTE GENERALE
1 Cl112-PD-2RG001  |Relazione generale
2 C112-PD-2C0001  [Corografia generale 1:25.000
3 C112-PD-2DD001  [Disciplinare descrittivo tecnico prestazionale
4 C112-PD-2CM001  [Computo metrico estimativo
5 C112-PD-2EPO01  [Elenco prezzi unitari
6 C112-PD-2QEQ001  |Quadro economico

STUDI ED INDAGINI

Geologia ed idrogeologia

Cl112-PD-26I001 [Relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica

Cl112-PD-26I002 [Carta geopedologica, idrogeologica e geomorfologica
Cl112-PD-26I003  [|Profilo geologico - Tav. 1

10 C112-PD-26I004  |Profilo geologico - Tav. 2

1 Cl112-PD-26I005 [Profilo geologico - Tav. 3

12 C112-PD-26I006 [Profilo geologico - Tav. 4

13 C112-PD-26I007 [Planimetria ubicazione indagini geognostiche
14 C112-PD-26I008 |Risultati indagini geognostiche

Geotechica

14 C112-PD-26E001  |Relazione geotecnica

15 Cl112-PD-26E002  [Certificati prove di laboratorio

Ldrologia ed idraulica

16 C112-PD-2ID00!  [Relazione idrologica ed idraulica
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17 Cl112-PD-2ID002  [Planimetria ubicazione opere di sistemazione idraulica - tav. 1
18 C112-PD-2ID003  [Planimetria ubicazione opere di sistemazione idraulica - tav. 2
19 C112-PD-2ID004  [Planimetria ubicazione opere di sistemazione idraulica - tav. 3
20 C112-PD-2ID005  [Planimetria ubicazione opere di sistemazione idraulica - tav. 4
21 Cl112-PD-2ID006  [Planimetria ubicazione opere di sistemazione idraulica - tav. 5
22 Cl112-PD-2ID007  [Tombino scatolare e circolare tipo: pianta e sezioni
23 C112-PD-2ID008  |Vasca di prima pioggia
PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA
24 C112-PD-2€0002  |Corografia generale 1:10.000
Asse principale
25 C112-PD-2PLO01  |Planimetria generale Tav. 1/5
26 C112-PD-2PLO02  [|Planimetria generale Tav. 2/5
27 C112-PD-2PLO03  [|Planimetria generale Tav. 3/5
28 C112-PD-2PLO04  [Planimetria generale Tav. 4/5
29 Cl112-PD-2PLO05  [Planimetria generale Tav. 5/5
30 C112-PD-2PR0O01  [Profilo longitudinale Tav. 1/5
31 C112-PD-2PRO02  [|Profilo longitudinale Tav. 2/5
32 C112-PD-2PRO03  |Profilo longitudinale Tav. 3/5
33 C112-PD-2PR004  [Profilo longitudinale Tav. 4/5
34 C112-PD-2PRO05  [Profilo longitudinale Tav. 5/5
Bretella di Bisnate
35 C112-PD-2PR006  [Profilo longitudinale ed elementi geometrici di tracciato
Intersezioni e svincoli
36 C112-PD-2SV001  |Svincolo "Settala"
37 C112-PD-25V002  [Svincolo "Paullo"
38 Cl112-PD-25V003  [Svincolo "Zelo Buon Persico"
39 Cl112-PD-25V004  [Svincolo "Bishate"
Sezioni tipo e trasversali
40 C112-PD-2STO01  |Sezioni trasversali tipo stradali Tav. 1 /2
41 Cl112-PD-2ST002  |Sezioni trasversali tipo stradali Tav. 2 /2
42 C112-PD-2ST003  |Sezioni trasversali tipo opere d'arte
43 Cl112-PD-25T004  |Particolari costruttivi stradali
44 Cl112-PD-2ST005  [Particolari costruttivi barriere di sicurezza
45 C112-PD-2SEQ01  |Sezioni trasversali da progr.9827 a progr. 10459
46 C112-PD-2SE002  [Sezioni trasversali da progr.10529 a progr. 11002
47 C112-PD-2SEQ03  [Sezioni trasversali da progr.11018 a progr. 11221
48 Cl112-PD-2SE004  [Sezioni trasversali da progr.11350 a progr. 11635
49 Cl112-PD-2SEQ05  [Sezioni trasversali da progr.11651 a progr. 11949
50 Cl112-PD-2SEQ06  [Sezioni trasversali da progr.11996 a progr. 12600
51 C112-PD-2SEQ07  [Sezioni trasversali da progr.12700 a progr. 13300
52 C112-PD-2SEQ08  [Sezioni trasversali da progr.13379 a progr. 13780
53 C112-PD-2SEQ09  ([Sezioni trasversali da progr.13841 a progr. 14128
54 C112-PD-2SE010  |Sezioni trasversali da progr.14196 a progr. 14291
55 C112-PD-2SEQ11  [Sezioni trasversali da progr.14318 a progr. 15020
56 C112-PD-2SEQ12  |Sezioni trasversali da progr.15100 a progr. 15500
57 C112-PD-2SE013  |Sezioni trasversali da progr.15595 a progr. 16080
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58 Cl112-PD-2SEQ14  |Sezioni trasversali da progr.16100 a progr. 16646
59 C112-PD-2SEQ15  |Sezioni trasversali da progr.16656 a progr. 17480
60 Cl112-PD-2SEQ16  |Sezioni trasversali bretella di Bishate
Planimetrie di tracciamento
55 Cl112-PD-2EG001  [Elementi geometrici di tracciato Tav. 1/5
56 Cl112-PD-2E6002  [Elementi geometrici di tracciato Tav. 2/5
57 Cl112-PD-2EG003  [Elementi geometrici di tracciato Tav. 3/5
58 Cl112-PD-2E6004  [Elementi geometrici di tracciato Tav. 4/5
59 Cl112-PD-2EG005  [Elementi geometrici di tracciato Tav. 5/5
60 C112-PD-2AV001  |Analisi visuali libere - Diagrammi di velocitd - Verifica perdite di tracciato
61 C112-PD-2TROO1  |Studio del traffico
(OPERE D'ARTE MAGGIORIL
Viadotto Settala
62 C112-PD-20P101  [Relazione statica preliminare
63 Cl112-PD-20P102  [Pianta, prospetto e sezione trasversale
64 Cl112-PD-20P103  |Carpenteria metallica impalcato
65 C112-PD-20P104  |Carpenteria pile e spalle
66 C112-PD-20P105  |Apparecchi di appoggio, giunti di dilatazione
Ponte sul canale Muzza
67 Cl112-PD-20P201  |Relazione statica preliminare
68 C112-PD-20P202  [Pianta, prospetto e sezione trasversale
69 Cl112-PD-20P203  [Carpenteria pile e spalle
Viadotto Paullo
70 Cl112-PD-20P301  |Relazione statica preliminare
71 Cl112-PD-20P302  [Pianta, prospetto e sezione trasversale
72 C112-PD-20P303  [Carpenteria metallica impalcato
73 C112-PD-20P304  [Carpenteria pile e spalle
74 C112-PD-20P305  [Apparecchi di appoggio, giunti di dilatazione
Ponte sulla roggia Codogna
75 Cl112-PD-20P401  |Relazione statica preliminare
76 C112-PD-20P402  [Pianta, prospetto e sezione trasversale
77 Cl112-PD-20P403  |Carpenteria spalle
Viadotto Zelo
78 C112-PD-20P501  |Relazione statica preliminare
79 Cl112-PD-20P502  [Pianta, prospetto e sezione trasversale
80 C112-PD-20P503  [Carpenteria metallica impalcato
81 Cl112-PD-20P504  [Carpenteria pile e spalle
82 Cl112-PD-20P505  [Apparecchi di appoggio, giunti di dilatazione
Cavalcavia Bisnate
83 Cl112-PD-20P601  |Relazione statica preliminare
84 C112-PD-20P602  [Pianta, prospetto e sezione trasversale
85 C112-PD-20P603  [Carpenteria metallica impalcato
86 C112-PD-20P604  |Carpenteria spalle
87 C112-PD-20P605  [Apparecchi di appoggio, giunti di dilatazione
(OPERE D'ARTE MINORI

DT — RIQUALIFICA ED ADEGUAMENTO SPexSS “Paullese”

pag. 39 di 50



d

CONCESSIONI
AUTOSTRADALI
LOMBARDE

88 C112-PD-20M001  [Muri prefabbricati in c.a. - Elementi tipo
INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE
89 C112-PD-IAQOL2  |Relazione e carte degli interventi paesaggistico-ambientali
ISOTTOSERVIZI INTERFERENTI ED ESPROPRI
90 C112-PD-2IEQ101 [Individuazione delle principali interferenze idriche (1:10.000)
91 C112-PD-2IE0102 [Individuazione delle principali reti tecnologiche interferenti (1:10.000)
92 C112-PD-2IEQ103 |Schede interferenze con reticolo idrografico superficiale
93 C112-PD-2IE0104 [Schede interferenze con reti tecnologiche
94 C112-PD-2IE0105 [Relazione giustificativa delle stime
95 C112-PD-2IE0106 |Fascicolo con Benestare Enti Gestori reti tecnologiche interferenti
96 C112-PD-2IE0201 [Piano parcellare di esproprio
97 C112-PD-2IE0202 (Elenco delle ditte da espropriare
98 C112-PD-2IE0203 [Relazione di stima egli espropri
CANTIERI, CAVE E DISCARICHE
99 C112-PD-2CD001  |Schema fasi costruttive Tav. 1/5
100 C112-PD-2€D002  [Schema fasi costruttive Tav. 2/5
101 C112-PD-2CD003  [Schema fasi costruttive Tav. 3/5
102 C112-PD-2CD004  [Schema fasi costruttive Tav. 4/5
103 C112-PD-2CD005  [Schema fasi costruttive Tav. 5/5
104 C112-PD-2CD006  [Cave e discariche 1:10.000
PRG COMUNALI
105 C112-PD-2P6001  |PRG comunali
RILIEVI
106 C112-PD-2RI001 Rilievi planoaltimetrici Tav. 1/15
107 C112-PD-2RT002 Rilievi planoaltimetrici Tav. 2/15
108 C112-PD-2RT003 Rilievi planoaltimetrici Tav. 3/15
109 C112-PD-2RI004 Rilievi planoaltimetrici Tav. 4/15
110 C112-PD-2RT005 Rilievi planoaltimetrici Tav. 5/15
11 C112-PD-2RT006 Rilievi planoaltimetrici Tav. 6/15
112 C112-PD-2RT007 Rilievi planoaltimetrici Tav. 7/15
113 C112-PD-2RT008 Rilievi planoaltimetrici Tav. 8/15
114 C112-PD-2RT009 Rilievi planoaltimetrici Tav. 9/15
115 C112-PD-2RIO10 Rilievi planoaltimetrici Tav. 10/15
116 C112-PD-2RIO11 Rilievi planoaltimetrici Tav. 11/15
117 C112-PD-2RI012 Rilievi planoaltimetrici Tav. 12/15
118 C112-PD-2RIO13 Rilievi planoaltimetrici Tav. 13/15
119 C112-PD-2RIO014 Rilievi planoaltimetrici Tav. 14/15
120 C112-PD-2RIO015 Rilievi planoaltimetrici Tav. 15/15
IMPIANTI
121 Cl112-PD-2IMO01  [Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
122 C112-PD-2IMO02 _Pl_t‘x_givr'n?’rria con ubicazione dei percorsi cavidotti, punti luce e segnalatori antinebbia
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123

C112-PD-2IM0O03

Planimetria con ubicazione dei percorsi cavidotti, punti luce e segnalatori antinebbia
- Tav. 2

124

C112-PD-2IM004

Planimetria con ubicazione dei percorsi cavidotti, punti luce e segnalatori antinebbia
- Tav. 3

125

C112-PD-2IMO05

Pl_?_nimifria con ubicazione dei percorsi cavidotti, punti luce e segnalatori antinebbia
- Tav.

126

112-PD-2IMO06

Pl_c‘x_nimg‘rria con ubicazione dei percorsi cavidotti, punti luce e segnalatori antinebbia
- Tav.

127

C112-PD-2IMO07

Planimetria con ubicazione dei percorsi cavidotti, punti luce e segnalatori antinebbia
- Tav. 6

128

C112-PD-2IM0O08

Corografia generale con ubicazione dei punti di alimentazione in bassa Tensione

129

C112-PD-2IMO09

Tipologie di installazione delle apparecchiature elettriche

ISICUREZZA

130

C112-PD-2SI001

Piano preliminare di sicurezza

SS n.° 415 "PAULLESE"
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

ELENCO ELABORATI

Codice

Titolo elaborato

C112-PD-SIA001

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Allegati grafici:

C112-PD-SIA001-CO1

Corografia

C112-PD-SIA001-PT1

Piano territoriale paesistico regionale: quadro di riferimento degli indirizzi di
tutela

C112-PD-SIAQ01-PT2

Piano territoriale paesistico regionale: elementi identificativi e percorsi
panoramici

C112-PD-SIAQ01-PT3

Piano territoriale e di coordinamento di Milano: Sistema paesistico ambientale

C112-PD-SIA001-PT4

Piano territoriale e di coordinamento di Milano: Rete ecologica

C112-PD-SIA001-PT5

Piano territoriale di coordinamento comprensoriale del consorzio lodigiano

C112-PD-SIAQ01-PT6

Piano territoriale di coordinamento - CR: carta delle tutele e delle salvaguardie

C112-PD-SIA001-PM1

Mappa degli interventi sul sistema autostradale e della grande viabilita 2000

C112-PD-SIA001-PA1

Parco agricolo Sud Milano: articolazione territoriale delle previsioni del Piano
Territoriale di Coordinamento (PTC)

C112-PD-SIAQ01-PT7

Piano territoriale del parco Adda sud: planimetria di Piano

C112-PD-SIA001-MS1

Mosaico dei PRG dei comuni di: Peschiera B.; Pantigliate; Settala; Paullo; Mediglia

C112-PD-SIA001-PG1

PRG del Comune di Zelo Buon Persico (azzonamento centro urbano)

C112-PD-SIA001-PG2

PRG del Comune di Zelo Buon Persico

C112-PD-SIA001-PG3

PRG del Comune di Spino d'Adda

2

C112-PD-SIA002

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Allegati grafici:
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C112-PD-SIA001-PL1

Planimetria del progetto Lotto 1

C112-PD-SIAQ01-FS1

Fotosimulazione area della galleria Vigliano

C112-PD-SIAQ01-FSs2

Fotosimulazione area della galleria Vigliano: interventi di mitigazione

C112-PD-SIA001-FS3

Imbocco della galleria Vigliano: prospettiva

C112-PD-SIA001-PL2

Planimetria del progetto Lotto 2

C112-PD-SIA001-FP1

Fotopiano del Lotto 1 e del Lotto 2

C112- PD-STAQ01-PL3

Ponte di Bisnate: Planimetria delle soluzioni alternative

C112- PD-SIA001-PL4

Planimetria, prospetto e sezione del huovo ponte

C112-PD-SIAQ01-FS4

Ponte sul f. Adda: Fotosimulazione della soluzione 1

C112-PD-SIAQ01-FS5

Ponte sul f. Adda: Fotosimulazione della soluzione 2a

C112-PD-SIAQ01-FS6

Ponte sul f. Adda: Fotosimulazione della soluzione 2b

C112-PD-SIA001-
RA1/2

Rete stradale attuale

C112-PD-SIA001-
TA1/2

TGM stato attuale 2002

C112-PD-SIA001-
TP1/2

TGM stato di progetto 2010

C112-PD-SIA001-
SV1/6

Svincoli ante-operam e post_operam

C112-PD-SIA001-CV1

Carta dei vincoli - Lotto 1 e Lotto 2

C112-PD-SIA001-
IM1/19

Carta degli interventi di mitigazione

3

C112-PD-SIA003

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Allegati grafici:

TAV.Al11/1a Ossidi Di Azoto
TAV.A1.2 Polveri sottili
TAV.AL3 Benzene

TAV. A2.1/1a Ossidi di Azoto
TAV. A2.2 Polveri sottili
TAV. A2/3 Benzene
TAV.B1.2 Polveri sottili
TAV. C1.1/1a Ossidi di Azoto
TAV.C2.1/1a Ossidi di Azoto
TAV.R Ossidi di Azoto

C112-PD-SIA001-FE1

Fasce di esondazione fluviale

C112-PD-SIA001-
CcG1/4

Carta geopedologica

C112-PD-SIA001-
us1/4

Uso del suolo con elementi di fisionomia della vegetazione

C112-PD-SIA001-ZAl

Zonizzazione acustica comune di Peschiera Borromeo
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Zonizzazione acustica comune di Paullo
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C112-PD-SIA001-
CR1/8

Carta dei ricettori

C112-PD-SIA001-
CA1/8

Clima acustico

4 C112-PD-SIA004

SINTESI NON TECNICA

5 | C112-PD-SIA005

MONITORAGGIO ACUSTICO

Allegati grafici:

C112-PD-SIA001-PU1

Planimetria con ubicazione dei punti di misura

10.2 ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNATO 1° STRALCIO-TRATTA

B (2013)

Siriporta I'elenco elaborati del Progetto Definivo aggiornato (PD 2013) relativo 1° stralcio-tratta

B, nelle disponibilita della Stazione Appaltante.

SS n.° 415 "PAULLESE" - LOTTO 2 - 1° STRALCIO

PROGETTO DEFINITIVO - AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GEOMETRICO - TRATTO "B"

ELENCO ELABORATL
o | Codice progetto definitivo | Codice progetto definitivo ]
" 2007 aggiornato 2013 Titolo elaborato

PARTE GENERALE

SI018P-PD-PG-RG-21001

SI0181-PDB-PG-RG-21001

Relazione generale

2 | SIO18P-PD-P6-RG-21002

SI0181-PDB-PG-RG-21002

Relazione di cui all'Art. 4 del D.M. 22/04/2004

3 |SIO018P-PD-PG-CO-21001

SI0181-PDB-PG-CO-21001

Corografia generale 1:25.000

PARTE ECONOMICA

SI018P-PD-PE-CM-21001

SI0181-PDB-PE-CM-21001

Computo metrico estimativo

SI018P-PD-PE-CM-21002

SI0181-PDB-PE-CM-21002

Computo metrico movimenti di terra e sovrastruttura stradale

SI018P-PD-PE-EP-21001

SI0181-PDB-PE-EP-21001

Elenco prezzi unitari

SI0181-PDB-PE-AP-21001

Analisi prezzi

SI018P-PD-PE-QE-21001

SI0181-PDB-PE-QE-21001

Quadro economico

4
5
6
7 | SI018P-PD-PE-AP-21001
8
9

SI018P-PD-PE-CS-21001

SI0181-PDB-PE-CS-21001

Capitolato speciale d"appalto - norme generali

SI018P-PD-PE-CS-21002

SI0181-PDB-PE-CS-21002

Capitolato speciale d'appalto - horme tecniche

11 | SI018P-PD-PE-SC-21001

SI0181-PDB-PE-SC-21001

Schema di contratto

SI018P-PD-PE-OP-21001

SI0181-PDB-PE-OP-21001

Offerta prezzi

STUDI ED INDAGINI

Geologia, geomorfologia ed idrogeologia

13 | SIO18P-PD-SI-GI-21001

SI0181-PDB-SI-GI-21001

Relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica

14 | SI018P-PD-SI-6I-21002

SI0181-PDB-SI-6I-21002

Carta geopedologica, idrogeologica e geomorfologica

15 | SI018P-PD-SI-GI-21003

SI0181-PDB-SI-GI-21003

Profilo geologico

Indagini geognostiche

16 |SIO18P-PD-SI-I6-21001

SI0181-PDB-SI-I6-21001

Planimetria ubicazione indagini geognostiche

17 | SIO18P-PD-SI-I6-21002

SI0181-PDB-SI-I6-21002

Risultati indagini geognostiche

Geotecnica

18 | SI018P-PD-SI-GE-21001

SI0181-PDB-SI-GE-21001

Relazione geotechica

19 | SI018P-PD-SI-GE-21002

SI0181-PDB-SI-GE-21002

Certificati prove di laboratorio

Idrologia ed idraulica

20 |SIO18P-PD-SI-ID-21001

SI0181-PDB-SI-ID-21001

Relazione idrologica ed idraulica
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21 | SIO18P-PD-SI-ID-21004 SI0181-PDB-SI-ID-21002  |Planimetria ubicazione opere di sistemazione idraulica
22 | ST018P-PD-SI-ID-21005 SI0181-PDB-SI-ID-21003  |Vasca di prima pioggia
PROGETTO INFRASTRUTTURA
Parte generale
23 | SI018P-PD-PI-CO-21001 SI0181-PDB-PI-CO-21001 Corografia generale 1:10.000
Asse principale
24 | SIO18P-PD-AP-PL-21003 SI0181-PDB-AP-PL-21001 Planimetria generale
25 | SI018P-PD-AP-PR- SI0181-PDB-AP-PR-21001 Profilo longitudinale asse P2
26 | SIO018P-PD-AP-SE- SI0181-PDB-AP-SE-21001 Sezioni trasversali asse P2
27 | SIO18P-PD-AP-SE- SI0181-PDB-AP-SE-21002 | Sezioni trasversali asse P2
28 | SIO18P-PD-AP-SE- SI0181-PDB-AP-SE-21003 | Sezioni trasversali asse P2
29 |SIO18P-PD-AP-ST-21001 SIO181-PDB-AP-ST-21001 | Sezioni trasversali tipo stradali Tav. 1/2
30 |SIO18P-PD-AP-ST-21002 SIO181-PDB-AP-ST-21002 | Sezioni trasversali tipo stradali Tav. 2 /2
31 | SI018P-PD-AP-ST-21003 SI0181-PDB-AP-ST-21003 | Sezioni trasversali tipo opere d'arte
32 |SIO18P-PD-AP-5T-21004 SI0181-PDB-AP-ST-21004  |Particolari costruttivi stradali
33 | SIO18P-PD-AP-ST-21005 SI0181-PDB-AP-ST-21005  |Particolari costruttivi barriere di sicurezza
34 | SI018P-PD-AP-EG-21003 SI0181-PDB-AP-EG-21001 Elementi geometrici di tracciato asse P2
Svincoli e viabilita secondaria
35 |SIO18P-PD-IS-SV-21001 SI0181-PDB-IS-SV-21001  |Planimetria di dettaglio raccordo termine lotto con esistente
36 |SIO18P-PD-IS-SV-21201 SI0181-PDB-IS-5V-21101 Planimetria "nodo B" - svincolo "Zelo Buon Persico"
37 |SI018P-PD-IS-SV-21202 SI0181-PDB-IS-SV-21102  |Profili "nodo B" - svincolo "Zelo Buon Persico"
38 | SIO18P-PD-IS-SV-21203 SI0181-PDB-IS-SV-21103 Sez. trasversali "nodo B" - svincolo "Zelo Buon Persico"
39 |SIO18P-PD-IS-SV-21204 SI0181-PDB-IS-SV-21104  |Elementi geometrici del tracciato "nodo B"
Segnaletica verticale e orizzontale e barriere di sicurezza
40 | SI018P-PD-PI-S6-21003 SI0181-PDB-PI-S6-21001 Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
OPERE D'ARTE MAGGIORI
Parte generale
41 | SI018P-PD-OP-CM-21001 SI0181-PDB-OP-CM-21001 | Caratteristiche materiali
Viadotto Zelo
42 | SI018P-PD-OP-VI-21301 SI0181-PDB-OP-VI-21101 Relazione statica preliminare
43 | SI018P-PD-OP-VI-21302 SI0181-PDB-OP-VI-21102 Pianta, prospetto e sezione trasversale
44 | ST018P-PD-OP-VI-21303 SIO181-PDB-OP-VI-21103 Carpenteria metallica impalcato
45 | ST018P-PD-OP-VI-21304 SIO181-PDB-OP-VI-21104 | Carpenteria pile e spalle
46 | SI018P-PD-OP-VI-21305 S5I0181-PDB-OP-VI-21105 Apparecchi di appoggio, giunti di dilatazione
47 | SI018P-PD-OP-VI-21306 SIO181-PDB-OP-VI-21106  |Profilo muri prefabbricati
OPERE D'ARTE MINORL
48 | SIO18P-PD-OM-MT-21001 | SIO181-PDB-OM-MT-21001 |Relazione statica preliminare muri in c.a. , muri prefabbricati e
scatolari in c.a.
49 | SI018P-PD-OM-MT-21002 | SI0181-PDB-OM-MT-21002 |Muri prefabbricati, muri in c.a. e muro verde - Elementi tipo
50 | SI018P-PD-OM-MT-21007 | SI0181-PDB-OM-MT-21003 |Tombino scatolare e circolare tipo: pianta e sezioni
INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE
51 | SI018P-PD-IA-RT21001 ST0181-PDB-IA-RT-21001 Relazione tecnica interventi di mitigazione
52 | ST018P-PD-IA-PL21003 SI0181-PDB-IA-PL-21001 Carte degli interventi di mitigazione
53 | SI018P-PD-IA-BA21001 SI0181-PDB-IA-BA-21001 | Tipologico delle barriere acustiche
INTERFERENZE
54 | ST018P-PD-IN-PL-21001 SI0181-PDB-IN-PL-21001 Individuazione delle principali interferenze idriche (1:10.000)
55 | ST018P-PD-IN-PL-21002 SIO181-PDB-IN-PL-21002  |Individuazione delle principali reti tecnologiche interferenti (1:5.000)
56 | SI018P-PD-IN-SC-21001 SI0181-PDB-IN-SC-21001 | Schede interferenze con reticolo idrografico superficiale
57 | SI018P-PD-IN-SC-21002 SI0181-PDB-IN-SC-21002 | Schede interferenze con reti tecnologiche
58 | ST018P-PD-IN-FB-21001 SIO181-PDB-IN-FB-21001  |Fascicolo con Benestare Enti Gestori reti tecnologiche interferenti
59 | SI018P-PD-IN-RG-21001 SIO181-PDB-IN-R6-21001  |Relazione giustificativa delle stime
ESPROPRIL
60 | ST018P-PD-ES-PP21001 SI0181-PDB-ES-PP21001 Piano parcellare di esproprio
61 | SI018P-PD-ES-ED21001 SI0181-PDB-ES-ED21001 Elenco delle ditte da espropriare
62 | ST018P-PD-ES-RG21001 SI0181-PDB-ES-RG21001 Relazione di stima egli espropri
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CANTIERI, CAVE E DISCARICHE
63 | SI018P-PD-CA-FC-21003 SI0181-PDB-CA-FC-21001 Schema fasi costruttive
64 | SI018P-PD-CA-FC-21004 SI0181-PDB-CA-FC-21002  |Planimetria con ubicazione cantieri
65 | SI018P-PD-CA-FC-21005 ST0181-PDB-CA-FC-21003 | Deviaziohi prowvisorie
66 | ST018P-PD-CA-CR-21001 SIO181-PDB-CA-CR-21001 | Cronoprogramma
67 | SI018P-PD-CA-CD-21001 SI0181-PDB-CA-CD-21001  |Planimetria con individuazione delle cave e delle discariche
RILIEVI
68 | ST018P-PD-PI-RI-21006 SI0181-PDB-PI-RI-21001 Rilievi planoaltimetrici Tav. 1/3
69 | SI018P-PD-PI-RI-21007 SI0181-PDB-PI-RI-21002 Rilievi planoaltimetrici Tav. 2 /3
70 | SI018P-PD-PI-RI-21008 ST0181-PDB-PI-RI-21003 Rilievi planoaltimetrici Tav. 3 /3
IMPIANTI TECNOLOGICI
71 | SI018P-PD-IT-RE-21001 SI0181-PDB-IT-RE-21001 Relazione tecnica generale
72 | SI018P-PD-IT-RE-21002-1 |SIO181-PDB-IT-RE-21002 Dimensionamento delle linee in bassa tensione
SI018P-PD-IT-RE-21002-2 |-
73 | SI018P-PD-IT-RE-21003 SI0181-PDB-IT-RE-21003 Verifiche illuminotechiche
74 | ST018P-PD-IT-CS-21001 SI0181-PDB-IT-CS-21001 | Capitolato speciale d'appalto - Norme tecniche
75 | ST018P-PD-IT-P6-21001 SI0181-PDB-IT-PG-21001 Plamme'rr'lq generale con ubicazione dei punti di alimentazione in
bassa tensione
gmpian‘ri di il(liuminazéone - Zlalllnime’rrial con ubicaﬁiolne deiﬁunﬂ(ljuce,
ei percorsi dei cavidotti, della segnaletica stradale e schema di
76 | SIO18P-PD-IT-PL-21006 SI0181-PDB-IT-PL-21001 prin%ipio delle alimentazioni Tav
gmpian‘ri di il(liuminazéone - Zlalllnime’rrial con ubicaﬁiolne deiﬁunﬂ(ljuce,
ei percorsi dei cavidotti, della segnaletica stradale e schema di
77 | SIO18P-PD-IT-PL-21007 SI0181-PDB-IT-PL-21002 prin%ipio delle alimentazioni  Tav
Impianti di illuminazione - Particolari dei componenti dell'impianto di
78 | SI018P-PD-IT-CO-21002 SI0181-PDB-IT-DT-21001  |j|luminazione in sede stradale
Impianti di segnalazione antinebbia - Planimetria con ubicazione dei
79 | 5TO18P-PD-IT-PL-21013 STO181-PDB-IT-PL-21101 l_?crlr\\/peglgi%ori antinebbia e dei percorsi dei cavidotti in sede stradale
Impianti di segnalazione antinebbia - Planimetria con ubicazione dei
80 | STO18P-PD-IT-PL-21014 STO181-PDB-IT-PL-21102 l_?crlr\\/pegzg«;n;om antinebbia e dei percorsi dei cavidotti in sede stradale
Impianti di segnalazione antinebbia - Planimetria con ubicazione dei
81 | STO18P-PD-IT-PL-21015 STO181-PDB-IT-PL-21103 {?crlr:/pe%gi(/n;ori antinebbia e dei percorsi dei cavidotti in sede stradale

10.3 ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO AGGIORNATO 2° STRALCIO (2007)

Siriporta I'elenco elaborati del Progetto Definivo aggiornato (PD 2007) relativo 2° stralcio, nelle

disponibilita della Stazione Appaltante.

SS n.° 415 "PAULLESE" - LOTTO 2 - 2° STRALCIO
PROGETTO DEFINITIVO - AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GEOMETRICO

ELENCO ELABORATI

| Codice

|Tito/o elaborato

PARTE

GENERALE

STI018P-PD-PG-RG-22001

Relazione generale

SI018P-PD-PG-RG-22002

Relazione di cui all' Art. 4 del D.M. 22/04/2004

SI018P-PD-PG-CO-22001

Corografia generale 1:25.000

PARTE ECONOMICA

SI018P-PD-PE-CM-22001

IComputo metrico estimativo

SI018P-PD-PE-CM-22002

IComputo metrico movimenti di terra e sovrastruttura stradale

SI018P-PD-PE-EP-22001

Elenco prezzi unitari

SI018P-PD-PE-AP-22001

Analisi prezzi

STI018P-PD-PE-QE-22001

IQuadro economico

SI018P-PD-PE-CS-22001

Capitolato speciale d'appalto - horme generali

SI018P-PD-PE-CS-22002

Capitolato speciale d'appalto - norme tecniche

SI018P-PD-PE-5C-22001

Schema di contratto
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SI018P-PD-PE-OP-22001

[offerta prezzi

STUDI ED INDAGINI

|6eologia, geomorfologia ed idrogeologia

13

SI018P-PD-SI-GI-22001

Relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica

14

SIO018P-PD-SI-GI-22002

Carta geopedologica, idrogeologica e geomorfologica

15

SIO018P-PD-SI-GI-22003

Profilo geologico - Tav. 1

Indagini geognostiche

16

SIO018P-PD-SI-I16-22001

Planimetria ubicazione indagini geognostiche

17

SIO018P-PD-SI-I16-22002

Risultati indagini geoghostiche

Eeofecnica

18

SI018P-PD-SI-GE-22001

Relazione geotecnica

19

SI018P-PD-SI-GE-22002

Certificati prove di laboratorio

Tdrologia ed idraulica

20

SI018P-PD-SI-ID-22001

Relazione idrologica ed idraulica

21

SIO018P-PD-SI-ID-22002

Planimetria ubicazione opere di sistemazione idraulica - tav. 1

22

SIO018P-PD-SI-ID-22003

Planimetria ubicazione opere di sistemazione idraulica - tav. 2

26

SIO018P-PD-SI-ID-22004

Vasca di prima pioggia

PROGETTO INFRASTRUTTURA

Parte generale

27

ST018P-PD-PI-CO-22001

Corografia generale 1:10.000

Asse principale

28

SIO018P-PD-AP-PL-22001

Planimetria generale Tav1 /2.

29

SI018P-PD-AP-PL-22002

Planimetria generale Tav.2 /2

30

SI018P-PD-AP-PR-22001

Profilo longitudinale

32

SI018P-PD-AP-SE-22001

Sezioni trasversali da progr. 14071 a progr. 114291

33

SI018P-PD-AP-SE-22002

Sezioni trasversali da progr. 14318 a progr. 15020

34

SI018P-PD-AP-SE-22003

Sezioni trasversali da progr. 15100 a progr. 15500

35

SI018P-PD-AP-SE-22004

Sezioni trasversali da progr. 15595 a progr. 16175

36

SI018P-PD-AP-EG-22001

Elementi geometrici di tracciato Tav. 1 /2

37

SI018P-PD-AP-E6-22002

Elementi geometrici di tracciato Tav. 2 /2

38

SIO018P-PD-AP-ST-22001

Sezioni trasversali tipo stradali Tav. 1 /2

39

SIO018P-PD-AP-ST-22002

Sezioni trasversali tipo stradali Tav. 2 /2

40

SI018P-PD-AP-ST-22003

Particolari costruttivi stradali

41

SIO018P-PD-AP-ST-22004

Particolari costruttivi barriere di sicurezza

ISvincoli e viabilita secondaria

42

SI018P-PD-IS-SV-22001

Planimetria di dettaglio raccordo termine lotto con esistente

43

SIO018P-PD-IS-SV-22101

Planimetria "Nodo C" Tav.1 /3

44

SIO018P-PD-IS-SV-22102

Planimetria "Nodo C" Tav.2 /3

45

SIO018P-PD-IS-SV-22103

Planimetria "Nodo C" e bretella "Bisnate" Tav. 3 /3

46

SIO018P-PD-IS-SV-22104

Profilo longitudinale ed elementi geometrici di tracciato bretella "Bisnate"

47

SIO018P-PD-IS-SV-22105

Profili longitudinali "Nodo C" Tav.1 /3

48

SI018P-PD-IS-SV-22106

Profili longitudinali "Nodo C" Tav.2 /3

49

SIO018P-PD-IS-SV-22107

Profili longitudinali "Nodo C" Tav. 3 /3

50

SIO018P-PD-IS-SV-22108

Elementi geometrici di tracciato "Nodo C"

51

SI018P-PD-IS-SV-22109

Sezioni trasversali bretella "Bisnate"

52

SIO018P-PD-IS-SV-22110

Sezioni trasversali "Nodo C" Tav.1 /2

53

SIO018P-PD-IS-SV-22111

Sezioni trasversali "Nodo C" Tav. 2 /2

ISegnaletica verticale e orizzontale e barriere di sicurezza

54

SI018P-PD-PI-S6-22001

Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza Tav.1 /2

55

SI018P-PD-PI-S6-22002

Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza Tav.2 /2

OPERE D'ARTE MAGGIORI

Parte generale

56

SI018P-PD-OP-CM-22001

ICaratteristiche materiali
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Cavalcavia Bisnate

57

SIO018P-PD-OP-CV-22101

Relazione statica preliminare

58

SIO018P-PD-OP-CV-22102

Pianta, prospetto e sezione trasversale

59

SIO018P-PD-OP-CV-22103

Carpenteria metallica impalcato

60

SIO018P-PD-OP-CV-22104

Carpenteria spalle

61

SIO018P-PD-OP-CV-22105

Apparecchi di appoggio, giunti di dilatazione

OPERE D'ARTE MINORI

62

STO018P-PD-OM-MT-22001

Relazione statica preliminare muri prefabbricati e muri in c.a.

63

STO018P-PD-OM-MT-22002

Muri prefabbricati, muri in c.a. e muro verde - Elementi tipo

64

SIO018P-PD-OM-MT-22003

Relazione statica preliminare sottopasso ciclopedonale 3,00x2,50 alla progr. 14203,080

65

STO018P-PD-OM-MT-22004

Sottopasso ciclopedonale 3,00x2,50m alla Progr. 14203 ,80: Carpenteria

66

STO018P-PD-OM-MT-22005

Tombino scatolare e circolare tipo: pianta e sezioni

INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AMBIENTALE

67

SIO018P-PD-IA-RT22001

Relazione tecnica interventi di mitigazione

68

SI018P-PD-IA-PL22001

Carte degli interventi di mitigazione - Tav. 1/2

69

STO018P-PD-IA-PL22002

Carte degli interventi di mitigazione - Tav. 2/2

70

SIO018P-PD-IA-BA22001

Tipologico delle barriere acustiche

INTERFERENZE

71

ST018P-PD-IN-PL-22001

Tndividuazione delle principali interferenze idriche (1:10.000)

72

ST018P-PD-IN-PL-22002

Tndividuazione delle principali reti tecnologiche interferenti (1:5.000)

73

SIO018P-PD-IN-SC-22001

Schede interferenze con reticolo idrografico superficiale

74

STI018P-PD-IN-SC-22002

Schede interferenze con reti tecnologiche

75

SI018P-PD-IN-FB-22001

Fascicolo con Benestare Enti Gestori reti tecnologiche interferenti

76

SI018P-PD-IN-RG-22001

Relazione giustificativa delle stime

ESPROPRI

77

SI018P-PD-ES-PP22001

Piano parcellare di esproprio comune di Zelo Buon Persico (2° stralcio)

78

SI018P-PD-ES-ED22001

Elenco ditte comune di Zelo Buon Persico

79

SI018P-PD-ES-R622001

Stima degli espropri

CANTIERI, CAVE E DISCARICHE

80

SI018P-PD-CA-FC-22001

Schema fasi costruttive

81

ST018P-PD-CA-FC-22002

Planimetria con ubicazione cantieri

82

SIO018P-PD-CA-FC-22003

Deviazioni provvisorie

83

SI018P-PD-CA-CR-22001

ICronoprogramma

84

SIO018P-PD-CA-CD-22001

Planimetria con individuazione delle cave e delle discariche

RILIEVI

85

SI018P-PD-PI-RI-22001

Rilievi planoaltimetrici Tav.1 /4

86

SIO018P-PD-PI-RI-22002

Rilievi planoaltimetrici Tav.2 / 4

87

SI018P-PD-PI-RI-22003

Rilievi planoaltimetrici Tav.3 /4

88

SI018P-PD-PI-RI-22004

Rilievi planoaltimetrici Tav4 / 4

IMPIANTI

89

ST018P-PD-IT-RE-22001

Tmpianti tecnologici - Relazione tecnica generale

90

SI018P-PD-IT-RE-22002

Tmpianti tecnologici - Impianti di illuminazione - Dimensionamento delle linee di
alimentazione in bassa

tensione

91

ST018P-PD-IT-RE-22003

Tmpianti tecnologici - Impianti di illuminazione - Verifiche illuminotecniche

92

ST018P-PD-IT-CS-22003

Tmpianti tecnologici - Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Tecniche

93

ST018P-PD-IT-PG-22001

Tmpianti tecnologici - Planimetria generale con indicazione dei punti di alimentazione in
bassa tensione

94

[ST018P-PD-IT-PL-22001

Tmpianti tecnologici - Impianti di illuminazione - Planimetria con ubicazione dei punti luce,
dei percorsi dei cavidotti e della segnaletica stradale - Tavola n. 1

95

ST018P-PD-IT-PL-22002

Tmpianti tecnologici - Impianti di illuminazione - Planimetria con ubicazione dei punti luce,
dei percorsi dei cavidotti e della segnaletica stradale - Tavola n. 2

96

ST018P-PD-IT-PL-22003

Tmpianti tecnologici - Impianti di illuminazione - Planimetria con ubicazione dei punti luce,
dei percorsi dei cavidotti e della segnaletica stradale - Tavola n. 3

97

ST018P-PD-IT-PL-22004

Tmpianti tecnologici - Impianti di illuminazione - Planimetria con ubicazione dei punti luce,

dei percorsi dei cavidotti e della segnaletica stradale - Tavola n. 4
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Tmpianti tecnologici - Impianti di illuminazione - Particolari costruttivi dei componenti

98  [SI018P-PD-IT-CO-22001 dell'impianto di illuminazione in sede stradale - Tavola 1

Tmpianti tecnologici - Impianti di illuminazione - Particolari costruttivi dei componenti

99 [SI018P-PD-IT-CO-22002 dell'impianto di illuminazione in sede stradale - Tavola 2

Tmpianti tecnologici - Impianti di segnalazione antinebbia - Planimetria con ubicazione dei

100 |STO18P-PD-IT-PL-22005 lampeggiatori antinebbia e dei percorsi dei cavidotti in sede stradale - Tavola n. 1

Tmpianti tecnologici - Impianti di segnalazione antinebbia - Planimetria con ubicazione dei

101 [STO18P-PD-IT-PL-22006 lampeggiatori antinebbia e dei percorsi dei cavidotti in sede stradale - Tavola n. 2

Tmpianti tecnologici - Impianti di segnalazione antinebbia - Planimetria con ubicazione dei

102 |STO18P-PD-IT-PL-22007 lampeggiatori antinebbia e dei percorsi dei cavidotti in sede stradale - Tavola n. 3

Tmpianti tecnologici - Impianti di segnalazione antinebbia - Planimetria con ubicazione dei

103 |STO18P-PD-IT-PL-22008 lampeggiatori antinebbia e dei percorsi dei cavidotti in sede stradale - Tavola n. 4

Tmpianti tecnologici - Impianti di segnalazione antinebbia - Schema di principio delle

104 |STO18P-PD-IT-SH-22001 alimentazioni elettriche asservite all'impianto di segnalazione antinebbia

Tmpianti tecnologici - Impianti di segnalazione antinebbia - Particolari costruttivi e di

105 |STO18P-PD-IT-CO-22003  |instqllazione dei componenti |'impianto di segnalazione antinebbia

Tmpianti tecnologici - Quadri elettrici di comando - Svincolo "Bisnate" - Quadro di bassa

106 |STOI8P-PD-IT-SH-22002  ltengione QBT - Schema unifilare e carpenteria

Tmpianti tecnologici - Quadri elettrici di comando - Manufatto di alloggiamento per quadro|

107 |SIO18P-PD-IT-PI-22001 di bassa tensione - Disposizione delle apparecchiature ed impianto elettrico

SICUREZZA
108 SI018P-PD-PS-SI-22001 [Piano preliminare di sicurezza - Parte prima
109 SI018P-PD-PS-SI-22002 |Piano preliminare di sicurezza - Parte seconda
110 SI018P-PD-PS-SI-22003 [Piano preliminare di sicurezza - Parte terza
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11 PROCEDURE PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI

Per la redazione degli elaborati progettuali, si faccia particolare riferimento all’Allegato 10
“CAPITOLATO PER L'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA
REDAZIONE DEI DOCUMENTI ECONOMICI”.

Scopo del Capitolato & di chiarire i criteri che I’Affidatario del contratto dovra seguire nelle
diverse fasi di redazione del progetto (in qualunque livello progettuale), di redazione della
documentazione contabile, di redazione della documentazione di programmazione cronologica
delle fasi.

Il documento si compone sostanzialmente di tre sezioni: la prima é dedicata alla strutturazione
concettuale in WBS, denominazione e identificazione degli elaborati progettuali, elenco degli
stessi e redazione del Piano di Progettazione (capitoli da 2 a 5); la seconda contiene le indicazioni
per la redazione dei documenti economici (cap. 6); la terza, i criteri definiti dalla Stazione
Appaltante per la redazione del cronoprogramma dei lavori (cap. 7).

Il documento contiene indicazioni operative circa:

e criteri di utilizzo, individuazione e codifica della WBS (Work Breakdown Structure)
adottata dalla Stazione Appaltante

e Codifica degli elaborati progettuali

e Tipologico cartiglio

e Predisposizione del piano di progettazione

e Scopo, contenuti informativi e criteri di redazione della documentazione economica

e Criteri per la redazione del cronoprogramma dei lavori

Si demanda al citato documento per tutti gli aspetti di dettaglio

Tutti gli elaborati grafici redatti nel corso dello sviluppo del Progetto Definitivo e del Progetto
Esecutivo dovranno essere forniti:

* informato .pdf;
* in formato .pdf firmato digitalmente;
» in formato editabile compatibile coni seguenti programmi:
- testo: Word
- fogli di calcolo: Excel
- elaborati grafici: AutoCad, comprensivo del relativo file .ctb per la corretta
stampa cosi come da pdf consegnati e comprensivo di tutti le immagini/file
collegati (eventualmente anche mediante I'utilizzo del comando eTransmit);
- computi: STR Vision CPM
- cronoprogrammi: Primavera
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Il nome dei file, oltre al codice alfanumerico previsto, dovra essere seguito da una breve
descrizione di cio che e contenuto nell'elaborato.

Il file editabile .dwg dovra essere consegnato anche con la definizione dell'elaborato nel
cosiddetto spazio carta, ovvero nell'area dove si rifiniscono le tavole per la stampa, utilizzando
gli elementi standard (quali, ad esempio squadrature, cartigli, legende, note generali...) e le
singole finestre nella scala desiderata per la visualizzazione delle viste dello spazio modello, dove
fisicamente e stato disegnato I'oggetto.

I modello del cartiglio degli elaborati sara consegnato da CAL all'avvio della progettazione.

Il cartiglio sara costituito da parti fisse e parti modificabili: queste ultime riguarderanno
esclusivamente le parti di testo facenti riferimento all'oggetto dell'elaborato, alla scala di
rappresentazione (dove presente), al codice dell'elaborato, alla revisione ed eventuali
informazioni aggiuntive, da concordare con il RUP.

Gli elaborati grafici dovranno essere leggibili (sia rappresentazione grafica che scritte e quote)
anche stampati in scala ridotta in formato A3.

Poiché é richiesto anche lo sviluppo della progettazione mediante la metodologia BIM, verra
richiesta anche la consegna dei modelli BIM in formato nativo e in formato di interscambio

(formati aperti non proprietari), come indicato nel Capitolato Informativo della Stazione
Appaltante allegato al Disciplinare di Gara.

Per tale ragione, gli elaborati grafici del progetto dovranno necessariamente derivare da una
diretta estrazione dai modelli che compongono l'intero progetto. Qualora questo processo non
dovesse essere possibile, |'Affidatario dovra esplicitare (nella OGI prima, e nel PGl poi) le
modalita con cui garantira la coerenza tra il modello BIM e I'elaborato non estratto direttamente
dallo stesso.

11.1 COPIE CARTACEE PROGETTI

Eventuali copie cartacee richieste formalmente da CAL verranno predisposte dall'Affidatario,
salvo rimborso a pie di lista delle sole spese vive di riproduzione a carico di CAL.
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