

**ALLEGATO C**  
**Cronoprogramma**

**INTERCONNESSIONE AUTOSTRADALE DEL SISTEMA  
VIABILISTICO PEDEMONTANO CON IL RACCORDO  
AUTOSTRADALE DIRETTO BRESCIA - MILANO**

ID	Nome attività	Durata	Cronoprogramma									
			Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5	
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1	<b>AUTOSTRADA REGIONALE TREVIGLIO-BERGAMO - CRONOPROGRAMMA DI CONVENZIONE</b>	<b>1050 g</b>										
2	Sottoscrizione della Convenzione di Concessione	0 g										
3	Redazione PE e relativa approvazione	150 g										
4	Esecuzione dei lavori / Collaudi (Fase 1)	900 g										
5	Apertura al traffico (Fase 1)	0 g										
6	Esecuzione dei lavori / Collaudi (Fase 2)	600 g										
7	Apertura al traffico (Fase 2)	0 g										