ALLEGATO C

Cronoprogramma

INTERCONNESSIONE AUTOSTRADALE DEL SISTEMA
VIABILISTICO PEDEMONTANO CON IL RACCORDO
AUTOSTRADALE DIRETTO BRESCIA - MILANO



ID Nome attivita Durata Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5
St S2 St [ S2 St S2 St [ S2 St
CRONOPROGRAMMA DI CONVENZIONE
2 Sottoscrizione della Convenzione di Concessione Og <
3 Redazione PE e relativa approvazione 150 g
4 Esecuzione dei lavori / Collaudi (Fase 1) 900 g l
5 Apertura al traffico (Fase 1) Og <
6 Esecuzione dei lavori / Collaudi (Fase 2) 600 g ——
7 Apertura al traffico (Fase 2) Og o




