
 

 
  

 

 

 

 

ALLEGATO C 

Cronoprogramma 

 

  

  

 

  

INTERCONNESSIONE AUTOSTRADALE DEL SISTEMA 

VIABILISTICO PEDEMONTANO CON IL RACCORDO 

AUTOSTRADALE DIRETTO BRESCIA - MILANO 

    
 

 

 

 

 

 



ID Nome attività Durata

1 AUTOSTRADA REGIONALE TREVIGLIO-BERGAMO - 
CRONOPROGRAMMA DI CONVENZIONE

1050 g

2 Sottoscrizione della Convenzione di Concessione 0 g

3 Redazione PE e relativa approvazione 150 g

4 Esecuzione dei lavori / Collaudi (Fase 1) 900 g

5 Apertura al traffico (Fase 1) 0 g

6 Esecuzione dei lavori / Collaudi (Fase 2) 600 g

7 Apertura al traffico (Fase 2) 0 g

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1
Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5

 


