ALLEGATOT
WBS standard CAL

INTERCONNESSIONE AUTOSTRADALE DEL SISTEMA
VIABILISTICO PEDEMONTANO CON IL RACCORDO
AUTOSTRADALE DIRETTO BRESCIA - MILANO



PROGETTO

MILESTONES, PROGETTAZIONE, ESPROPRI,
ESECUZIONE LAVORI, INTERFERENZE,
SICUREZZA, SPESE GENERALI, COLLAUDI (in
corso d'opera e finali)
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LOMBARDE

WORK BREAKDOWN STRUCTURE STANDARD CAL

ELEMENTO PARTE D'OPERA

ALLEGATO T1 - WBS STANDARD
Interconnessione Autostradale del Sistema Viabilistico Pedemontano con il Raccordo Autostradale Diretto Brescia-Milano
WBS CODE WBS Name WORK BREAKDOWN STRUCTURE DESCRIZIONE
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PRG.ESE Esecuzione lavori PRG . ESE Progetto - Esecuzione lavori
PRG.ESE.CO0 Cantiere PRG ESE coo Progetto - Esecuzione lavori Cantiere
PRG.ESE.C00.200 Zona PRG ESE coo Z00 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona
PRG.ESE.C00.Z00.R1000 Rilevati autostradali PRG ESE (e} 200 . RIO0O Progetto- Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati autostradali
PRG.ESE.C00.200.RI1000.0 Tratto d'opera PRG ESE C00 Z00 RIO0O . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati autostradali Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.01 Consolidamenti/Bonifica terre PRG ESE Co0 Z00 RI000 0 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati autostradali Tratto d'opera Consolidamenti/Bonifica terre
PRG.ESE.C00.200.RI1000.0.02 Opere provvisionali PRG ESE C00 00 RI000 0 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati autostradali Tratto d'opera Opere provvisionali
PRG.ESE.C00.200.R1000.0.03 Sistemazioni idrauliche PRG ESE C00 00 RI000 0 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati autostradali Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche
PRG.ESE.C00.200.RI1000.0.04 Movimenti di terra PRG ESE C00 Z00 RI000 0 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati autostradali Tratto d'opera Movimenti di terra
PRG.ESE.C00.200.RI1000.0.05 Opere di sostegno PRG ESE C00 00 RI000 0 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati autostradali Tratto d'opera Opere di sostegno
PRG.ESE.C00.200.RI1000.0.06 Misto Cementato PRG ESE C00 Z00 RI000 0 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati autostradali Tratto d'opera Misto Cementato
PRG.ESE.C00.200.RI1000.0.07 Pavimentazione stradale PRG ESE C00 00 RI000 0 o7 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati autostradali Tratto d'opera Pavimentazione stradale
PRG.ESE.C00.200.RI1000.0.08 Opere di finitura PRG ESE C00 Z00 RI000 0 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati autostradali Tratto d'opera Opere di finitura
PRG.ESE.C00.200.RI1000.0.09 Opere di completamento PRG ESE C00 00 RI000 0 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati autostradali Tratto d'opera Opere di completamento
PRG.ESE.C00.200.RI1000.0.10 Sistemazioni a verde PRG ESE C00 00 RI000 0 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati autostradali Tratto d'opera Sistemazioni a verde
PRG.ESE.COO0.Z00.TRO00O Trincee autostradali PRG ESE coo 200 . TROOO Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali
PRG.ESE.CO0.Z00.TR000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 . TROOO . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali Tratto d'opera
PRG.ESE.CO0.Z00.TR000.0.01 Consolidamenti/Bonifica terre PRG ESE (e(o]0} Z00 . TROOO . 0 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali Tratto d'opera Consolidamenti/Bonifica terre
PRG.ESE.C0O0.Z00.TR000.0.02 Opere provvisionali PRG ESE coo Z00 . TROOO . 0 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali Tratto d'opera Opere provvisionali
PRG.ESE.CO0.Z00.TR000.0.03 Sistemazioni idrauliche PRG ESE Ccoo Z00 . TROOO . 0 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche
PRG.ESE.C0O0.Z00.TR000.0.04 Scavo PRG ESE coo Z00 . TROOO . 0 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali Tratto d'opera Scavo
PRG.ESE.C0O0.Z00.TR000.0.05 Opere di sostegno PRG ESE coo Z00 . TROOO . 0 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali Tratto d'opera Opere di sostegno
PRG.ESE.CO0.Z00.TR000.0.06 Misto Cementato PRG ESE Co0 Z00 . TROOO . 0 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali Tratto d'opera Misto Cementato
PRG.ESE.CO0.Z00.TR000.0.07 Pavimentazione stradale PRG ESE Ccoo Z00 . TROOO . 0 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali Tratto d'opera Pavimentazione stradale
PRG.ESE.C0O0.Z00.TR000.0.08 Opere di finitura PRG ESE Ccoo Z00 . TROOO . 0 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali Tratto d'opera Opere di finitura
PRG.ESE.C0O0.Z00.TR000.0.09 Opere di completamento PRG ESE coo Z00 . TROOO . 0 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali Tratto d'opera Opere di completamento
PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.10 Sistemazioni a verde PRG ESE Co0 Z00 . TROOO . 0 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali Tratto d'opera Sistemazioni a verde
PRG.ESE.C00.Z00.VI000 Viadotti autostradali PRG ESE (e} 200 . VIOOO Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali
PRG.ESE.C00.200.VI1000.0 Tratto d'opera PRG ESE C00 00 VIO00 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.Z00.V1000.0.01 Opere provvisionali PRG ESE C00 00 VI000 0 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera Opere provvisionali
PRG.ESE.C00.Z00.V1000.0.02 Pali o pozzi PRG ESE C00 00 VI000 0 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera Pali o pozzi
PRG.ESE.C00.Z00.V1000.0.03 Fondazioni PRG ESE C00 00 VI000 0 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera Fondazioni
PRG.ESE.C00.Z00.V1000.0.04 Spalle PRG ESE C00 00 VI000 0 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera Spalle
PRG.ESE.C00.Z00.V1000.0.05 Pile PRG ESE C00 00 VI000 0 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera Pile
PRG.ESE.C00.Z00.V1000.0.06 Pulvini PRG ESE C00 00 VI000 0 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera Pulvini
PRG.ESE.C00.Z00.V1000.0.07 Travi d'impalcato PRG ESE C00 00 VI000 0 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera Travi d'impalcato
PRG.ESE.C00.Z00.V1000.0.08 Soletta di completamento PRG ESE C00 00 VI000 0 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera Soletta di completamento
PRG.ESE.C00.Z00.V1000.0.09 Impermeabilizzazione PRG ESE C00 00 VI000 0 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera Impermeabilizzazione
PRG.ESE.C00.200.VI1000.0.10 Sistemazioni Idrauliche PRG ESE Co0 200 VI000 0 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera Sistemazioni Idrauliche
PRG.ESE.C00.Z00.VI1000.0.11 Pavimentazione stradale PRG ESE Co0 200 VI000 0 11 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera Pavimentazione stradale
PRG.ESE.C00.Z00.V1000.0.12 Opere di finitura PRG ESE C00 00 VI000 0 12 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera Opere di finitura
PRG.ESE.C00.200.V1000.0.13 Opere di completamento PRG ESE C00 00 VI000 0 13 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera Opere di completamento
PRG.ESE.C00.200.VI1000.0.14 Sistemazioni a verde PRG ESE C00 200 VI000 0 14 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera Sistemazioni a verde
PRG.ESE.C00.Z200.GA000 Gallerie artificiali PRG ESE oo 200 . GA0OOO Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali
PRG.ESE.C00.200.GA000.0 Tratto d'opera PRG ESE C00 Z00 . GAOOO . O Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.GA000.0.01 Opere provvisionali PRG ESE Co0 Z00 . GAO000 . 0 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera Opere provvisionali
PRG.ESE.C00.200.GA000.0.02 Scavi PRG ESE [o0]0] 200 . GAO000 . 0 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera Scavi
PRG.ESE.C00.200.GA000.0.03 Sistemazioni idrauliche PRG ESE Coo Z00 . GA0OO . O 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche
PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.04 Opere di sostegno e consolidamento PRG ESE Ccoo 200 GA000 0 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera Opere di sostegno e consolidamento
PRG.ESE.C00.200.GA000.0.05 Fondazioni/Solettone inferiore PRG ESE Coo Z00 GAO0O . O 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera Fondazioni/Solettone inferiore
PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.06 Elevazioni/Piedritti PRG ESE C00 Z00 . GAO000 . 0 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera Elevazioni/Piedritti
PRG.ESE.C00.200.GA000.0.07 Soletta copertura PRG ESE C00 Z00 . GAO00O . 0 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera Soletta copertura
PRG.ESE.C00.200.GA000.0.08 Impermeabilizzazione PRG ESE C00 Z00 . GAO00O . 0 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera Impermeabilizzazione
PRG.ESE.C00.200.GA000.0.09 Pavimentazione stradale PRG ESE Coo Z00 . GAO00O . 0 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera Pavimentazione stradale
PRG.ESE.C00.200.GA000.0.10 Opere di finitura PRG ESE C00 Z00 . GA00O . 0 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera Opere di finitura
PRG.ESE.C00.200.GA000.0.11 Opere di completamento PRG ESE C00 Z00 . GAO00O . 0 11 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera Opere di completamento
PRG.ESE.C00.200.GA000.0.12 Sistemazioni a verde PRG ESE Coo Z00 . GAO00O . 0 12 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera Sistemazioni a verde
PRG.ESE.C00.200.GN0OOO Gallerie naturali PRG ESE coo 200 . GNOO0O Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali
PRG.ESE.C00.200.GN000.0 Tratto d'opera PRG ESE C00 Z00 . GNOOO . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.01 Opere provvisionali PRG ESE C00 Z00 . GNOOO . 0 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Opere provvisionali
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.02 Pali/Pozzi/Cassoni PRG ESE [o0]0] 200 . GNOOO . 0 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Pali/Pozzi/Cassoni
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.03 Diaframmi/Paratie PRG ESE [o0]0] 200 . GNOOO . 0 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Diaframmi/Paratie
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.04 Sistemazioni idrauliche preliminari PRG ESE Ccoo 200 GNO000 0 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche preliminari
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.05 Consolidamento cunicolo di preavanzamento PRG ESE C00 200 GNOOO . © 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Consolidamento cunicolo di preavanzamento
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.06 Consolidamento calotta PRG ESE C00 Z00 . GNOOO . 0 . 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Consolidamento calotta
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.07 Consolidamento piedritti PRG ESE C00 Z00 . GNOOO . 0 . 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Consolidamento piedritti
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.08 Consolidamento arco rovescio PRG ESE C00 200 GNOOO . 0 . 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Consolidamento arco rovescio
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.09 Consolidamento fronte PRG ESE Ccoo Z00 . GNOOO . 0 . 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Consolidamento fronte
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.10 Scavo cunicolo di preavanzamento PRG ESE coo 200 GNOOO . 0 . 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Scavo cunicolo di preavanzamento
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.11 Scavo mezza sezione PRG ESE C00 Z00 . GNOOO . 0 .11 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Scavo mezza sezione
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.12 Scavo piedritti PRG ESE Coo Z00 . GNOOO . 0 .12 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Scavo piedritti
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.13 Scavo ribasso PRG ESE . CO0O . ZOO . GNOOO . 0 . 13 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Scavo ribasso
PRG.ESE.C00.Z200.GN000.0.14 Smaltimento materiale di scavo PRG . ESE Ccoo Z00 GNOOO . O . 14 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Smaltimento materiale di scavo
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.15 Impermeabilizzazione PRG . ESE C00 . 2Z00 . GNOOO . 0 . 15 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Impermeabilizzazione
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.16 Rivestimento provvisorio cunicolo di preavanzamento PRG . ESE . COO . Z00 . GNOOO . O . 16 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Rivestimento provvisorio cunicolo di preavanzamento
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.17 Rivestimento provvisorio mezza sezione PRG . ESE . COO . Z00 . GNOOO . O . 17 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Rivestimento provvisorio mezza sezione
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.18 Rivestimento provvisorio piedritti PRG . ESE . CO0O . Z00 . GNOOO . 0 . 18 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Rivestimento provvisorio piedritti
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PRG.ESE.C00.Z200.GN000.0.19 Rivestimento provvisorio arco rovescio PRG ESE Coo Z00 . GNOOO . 0 19 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Rivestimento provvisorio arco rovescio
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.20 Rivestimento definitivo calotta PRG ESE C00 200 . GNOOO . 0 20 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Rivestimento definitivo calotta
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.21 Rivestimento definitivo piedritti PRG ESE C00 200 . GNOOO . 0 21 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Rivestimento definitivo piedritti
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.22 Rivestimento definitivo arco rovescio/murette PRG ESE Ccoo Z00 . GNOOO . 0 22 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Rivestimento definitivo arco rovescio/murette
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.23 Strutture definitive delle zone terminali di imbocco PRG ESE C0o0 Z00 . GNOOO . 0 23 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Strutture definitive delle zone terminali di imbocco
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.24 Paviemntazione stradale PRG ESE C0o0 Z00 . GNOOO . 0 24 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Paviemntazione stradale
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.25 Sistemazione idraulica definitiva PRG ESE C0o0 Z00 . GNOOO . 0 25 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Sistemazione idraulica definitiva
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.26 Opere di finitura PRG ESE C00 200 . GNOOO . 0 26 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Opere di finitura
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.27 Opere di completamento PRG ESE C00 200 . GNOOO . 0 27 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Opere di completamento
PRG.ESE.C00.200.GN000.0.28 Sistemazioni a verde PRG ESE C00 200 . GNOOO . 0 28 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Sistemazioni a verde
PRG.ESE.C00.200.CV000 Cavalcavia su sede autostradale PRG ESE Ccoo0 200 . CV000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale
PRG.ESE.C00.200.CV000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo 200 CV000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.CV000.0.01 Opere provvisionali PRG ESE C00 200 CVO000 . 0 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Opere provvisionali
PRG.ESE.C00.200.CV000.0.02 Pali o pozzi PRG ESE C00 200 CVO000 . 0 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Pali o pozzi
PRG.ESE.C00.200.CV000.0.03 Fondazioni PRG ESE C00 200 CV000 . 0 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Fondazioni
PRG.ESE.C00.200.CV000.0.04 Spalle PRG ESE C00 200 CV000 . 0 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Spalle
PRG.ESE.C00.200.CV000.0.05 Pile PRG ESE C00 200 CV000 . 0 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Pile
PRG.ESE.C00.200.CV000.0.06 Pulvini PRG ESE C0o0 200 CVO000 . 0 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Pulvini
PRG.ESE.C00.200.CV000.0.07 Travid'impalcato PRG ESE C00 200 CV000 . 0 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Travi d'impalcato
PRG.ESE.C00.200.CV000.0.08 Soletta di completamento PRG ESE C00 200 CV000 . 0 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Soletta di completamento
PRG.ESE.C00.200.CV000.0.09 Impermeabilizzazione PRG ESE Coo Z00 CV000 . 0 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Impermeabilizzazione
PRG.ESE.C00.200.CV000.0.10 Sistemazioni Idrauliche PRG ESE Coo Z00 CV000 . 0 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Sistemazioni Idrauliche
PRG.ESE.C00.200.CV000.0.11 Pavimentazione stradale PRG ESE Coo Z00 CV000 . 0 11 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Pavimentazione stradale
PRG.ESE.C00.200.CV000.0.12 Opere di finitura PRG ESE C00 200 CV000 . 0 12 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Opere di finitura
PRG.ESE.C00.200.CV000.0.13 Opere di completamento PRG ESE C00 200 CV000 . 0 13 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Opere di completamento
PRG.ESE.C00.200.CV000.0.14 Sistemazioni a verde PRG ESE C00 200 CV000 . 0 14 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Sistemazioni a verde
PRG.ESE.C00.200.50000 Sottovia viari PRG ESE coo 200 . SO000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari
PRG.ESE.C00.200.50000.0 Tratto d'opera PRG ESE coo Z00 . SO000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.50000.0.01 Opere provvisionali PRG ESE Coo Z00 . SO000 . 0 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Opere provvisionali
PRG.ESE.C00.Z00.50000.0.02 Scavi/Movementi di terra PRG ESE C0oo Z00 . SO000 . 0 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Scavi/Movementi di terra
PRG.ESE.C00.200.50000.0.03 Fondazioni PRG ESE C00 Z00 . SO000 . 0 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Fondazioni
PRG.ESE.C00.200.50000.0.04 Elevazioni PRG ESE C00 Z00 . SO000 . 0 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Elevazioni
PRG.ESE.C00.200.50000.0.05 Solette PRG ESE C00 Z00 . SO000 . 0 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Solette
PRG.ESE.C00.200.50000.0.06 Impermeabilizzazione PRG ESE Coo Z00 . SO000 . 0 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Impermeabilizzazione
PRG.ESE.C00.200.50000.0.07 Sistemazioni idrauliche PRG ESE Coo Z00 . SO000 . 0 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche
PRG.ESE.C00.200.50000.0.08 Pavimentazione stradale PRG ESE Coo Z00 . SO000 . 0 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Pavimentazione stradale
PRG.ESE.C00.200.50000.0.09 Opere di finitura PRG ESE C00 Z00 . SO000 . 0 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Opere di finitura
PRG.ESE.C00.200.50000.0.10 Opere di completamento PRG ESE C00 Z00 . SO000 . 0 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Opere di completamento
PRG.ESE.C00.200.50000.0.11 Sistemazioni a verde PRG ESE Ccoo Z00 . SO000 . 0 11 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Sistemazioni a verde
PRG.ESE.C00.200.1D000 Manufatti idraulici/Passaggi fauna PRG ESE coo 200 1D000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufattiidraulici/Passaggi fauna
PRG.ESE.C00.200./D000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo 200 1D000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200./0000.0.01 Opere provvisionali PRG ESE Coo 200 ID000 . 0 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera Opere provvisionali
PRG.ESE.C00.200.1D000.0.02 Scavi/Movementi di terra PRG ESE Coo Z00 IDO00 . 0 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera Scavi/Movementi di terra
PRG.ESE.C00.200./D000.0.03 Fondazioni PRG ESE C00 200 1D000 . 0 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera Fondazioni
PRG.ESE.C00.200./D000.0.04 Elevazioni PRG ESE C00 200 1D000 . 0 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera Elevazioni
PRG.ESE.C00.200.1D000.0.05 Solette PRG ESE C00 200 1D000 . 0 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera Solette
PRG.ESE.C00.200./D000.0.06 Impermeabilizzazione PRG ESE Coo 200 ID000 . 0 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera Impermeabilizzazione
PRG.ESE.C00.200.1D000.0.07 Sistemazioni idrauliche PRG ESE Coo Z00 IDO00 . 0 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche
PRG.ESE.C00.200.1D000.0.08 Pavimentazione stradale PRG ESE Coo Z00 IDO00 . 0 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera Pavimentazione stradale
PRG.ESE.C00.200./D000.0.09 Opere di finitura PRG ESE C00 200 1D000 . 0 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera Opere di finitura
PRG.ESE.C00.200./D000.0.10 Opere di completamento PRG ESE C00 200 1D000 . 0 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera Opere di completamento
PRG.ESE.C00.200.DM000 Demolizioni PRG ESE coo 200 . DMO00O Progetto- Esecuzione lavori Cantiere Zona Demolizioni
PRG.ESE.C00.200.DM000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 . DMOO0O . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Demolizioni Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.DM000.0.01 Approntamenti preliminari PRG ESE Coo Z00 . DMOO0O0 . 0 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Demolizioni Tratto d'opera Approntamenti preliminari
PRG.ESE.C00.200.DM000.0.02 Demolizione opere PRG ESE Coo Z00 . DMOO0O . 0 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Demolizioni Tratto d'opera Demolizione opere
PRG.ESE.C00.200.DM000.0.03 Demolizione rampe PRG ESE Coo Z00 . DMOO0O . 0 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Demolizioni Tratto d'opera Demolizione rampe
PRG.ESE.C00.200.DM000.0.04 Smaltimenti PRG ESE Coo Z00 . DMOO00 . 0 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Demolizioni Tratto d'opera Smaltimenti
PRG.ESE.C00.200.DM000.0.05 Sistemazioni idrauliche PRG ESE C00 Z00 . DMOO0O . 0 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Demolizioni Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche
PRG.ESE.C00.200.DM000.0.06 Rimodellazione/Moviemnti terra PRG ESE Coo Z00 . DMOO0O0 . 0 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Demolizioni Tratto d'opera Rimodellazione/Moviemnti terra
PRG.ESE.C00.200.DM000.0.07 Ripristini viabilita/arredi urbani/impainti (finiture) PRG ESE C00 Z00 . DMOO0O . 0 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Demolizioni Tratto d'opera Ripristini viabilita/arredi urbani/impainti (finiture)
PRG.ESE.C00.200.DM000.0.08 Sistemazioni a verde PRG ESE C00 Z00 . DMOO0O . 0 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Demolizioni Tratto d'opera Sistemazioni a verde
PRG.ESE.C00.Z00.BA000 Barriere antirumore PRG ESE coo 200 BA00O Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Barriere antirumore
PRG.ESE.C00.200.BA000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 . BAOOO . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Barriere antirumore Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.Z200.BA000.0.01 Fondazioni PRG ESE Coo Z00 . BAOOO . 0 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Barriere antirumore Tratto d'opera Fondazioni
PRG.ESE.C00.Z200.BA000.0.02 Pannelli PRG ESE Coo Z00 . BAOOO . 0 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Barriere antirumore Tratto d'opera Pannelli
PRG.ESE.C00.Z00.RA000 Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale PRG ESE Ccoo 200 RA000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale
PRG.ESE.C00.200.RA000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 . RAO00O . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.RA000.0.01 Consolidamenti/Bonifica terre PRG ESE C00 Z00 . RAO0O . 0 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Trattod'opera Consolidamenti/Bonifica terre
PRG.ESE.C00.200.RA000.0.02 Opere provvisionali PRG ESE C00 Z00 . RAO0O . 0 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Trattod'opera Opere provvisionali
PRG.ESE.C00.200.RA000.0.03 Sistemazioni idrauliche PRG ESE C00 Z00 . RAO0O . 0 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Trattod'opera Sistemazioni idrauliche
PRG.ESE.C00.200.RA000.0.04 Movimenti di terra PRG ESE C00 Z00 . RAO0O . 0 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Tratto d'opera Movimenti di terra
PRG.ESE.C00.200.RA000.0.05 Scavi PRG ESE Co0 Z00 . RAO00O . 0 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Tratto d'opera Scavi
PRG.ESE.C00.200.RA000.0.06 Opere di sostegno PRG ESE Co0 Z00 . RAO00O . 0 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Tratto d'opera Opere di sostegno
PRG.ESE.C00.200.RA000.0.07 Misto Cementato PRG ESE Co0 Z00 . RAO00O . 0 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Tratto d'opera Misto Cementato
PRG.ESE.C00.200.RA000.0.08 Pavimentazione stradale PRG ESE C00 Z00 . RAO0O . 0 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Tratto d'opera Pavimentazione stradale
PRG.ESE.C00.200.RA000.0.09 Opere di finitura PRG ESE C00 Z00 . RAO0O . 0 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Tratto d'opera Opere di finitura
PRG.ESE.C00.200.RA000.0.10 Opere di completamento PRG ESE C00 Z00 . RAO0O . 0 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Tratto d'opera Opere di completamento
PRG.ESE.C00.200.RA000.0.11 Sistemazioni a verde PRG ESE Co0 Z00 . RAO00O . 0 11 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Tratto d'opera Sistemazioni a verde
PRG.ESE.C00.200.CS000 Fabbricati caselli e barriere esazione PRG ESE Ccoo 200 CS000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione
PRG.ESE.C00.200.CS000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo 200 CS000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.CS000.0.01 Opere provvisionali PRG ESE C00 200 CS000 . 0 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Opere provvisionali
PRG.ESE.C00.200.CS000.0.02 Sistemazioni idrauliche PRG ESE C00 200 CS000 . 0 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche
PRG.ESE.C00.200.CS000.0.03 Scavi PRG ESE C00 200 CS000 . 0 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Scavi
PRG.ESE.C00.200.CS000.0.04 Bonifiche/Consolidamenti PRG ESE Coo Z00 CS000 . 0 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Bonifiche/Consolidamenti
PRG.ESE.C00.200.CS000.0.05 Fondazioni PRG ESE Coo Z00 CS000 . 0 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Fondazioni
PRG.ESE.C00.200.CS000.0.06 Elevazioni PRG ESE Ccoo 200 CS000 . 0 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Elevazioni
PRG.ESE.C00.200.CS000.0.07 Soletta copertura PRG ESE Coo 200 CS000 . 0 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Soletta copertura
PRG.ESE.C00.200.CS000.0.08 Impermeabilizzazione PRG ESE C00 200 CS000 . 0 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Impermeabilizzazione
PRG.ESE.C00.200.CS000.0.09 Opere civili PRG ESE Coo Z00 CS000 . 0 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Opere civili
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PRG.ESE.C00.200.CS000.0.10 Finiture PRG ESE C00 200 CS000 . 0 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Finiture
PRG.ESE.C00.200.CS000.0.11 Completamenti PRG ESE C0o0 Z00 CS000 . 0 11 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Completamenti
PRG.ESE.C00.Z00.FV000 Fabbricati vari PRG ESE Ccoo 200 FV000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari
PRG.ESE.C00.200.FV000.0 Tratto d'opera PRG ESE coo Z00 FV000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.FV000.0.01 Opere provvisionali PRG ESE C00 200 FV000 . 0 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Opere provvisionali
PRG.ESE.C00.200.FV000.0.02 Sistemazioni idrauliche PRG ESE C00 200 FV000 . 0 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche
PRG.ESE.C00.200.FV000.0.03 Scavi PRG ESE C00 Z00 FV000 . 0 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Scavi
PRG.ESE.C00.200.FV000.0.04 Bonifiche/Consolidamenti PRG ESE Coo Z00 FV000 . 0 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Bonifiche/Consolidamenti
PRG.ESE.C00.200.FV000.0.05 Fondazioni PRG ESE C00 Z00 FV000 . 0 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Fondazioni
PRG.ESE.C00.200.FV000.0.06 Elevazioni PRG ESE C00 200 FV000 . 0 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Elevazioni
PRG.ESE.C00.200.FV000.0.07 Soletta copertura PRG ESE C00 200 FV000 . 0 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Soletta copertura
PRG.ESE.C00.200.FV000.0.08 Impermeabilizzazione PRG ESE C00 200 FV000 . 0 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Impermeabilizzazione
PRG.ESE.C00.200.FV000.0.09 Opere civili PRG ESE C00 Z00 FV000 . 0 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Opere civili
PRG.ESE.C00.200.FV000.0.10 Finiture PRG ESE C00 Z00 FV000 . 0 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Finiture
PRG.ESE.C00.200.FV000.0.11 Completamenti PRG ESE C0o0 Z00 FV000 . 0 11 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Completamenti
PRG.ESE.C00.200.IR000 Rilevati di viabilita esterne | i PRG ESE Ccoo 200 IR000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilita esterne complementari
PRG.ESE.C00.200./1R000.0 Tratto d'opera PRG ESE coo Z00 IRO00 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilita esterne complementari Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200./R000.0.01 Consolidamenti/Bonifica terre PRG ESE C00 200 IRO00 0 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Consolidamenti/Bonifica terre
PRG.ESE.C00.Z00.1R000.0.02 Opere provvisionali PRG ESE Coo 200 IR000 0 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Opere provvisionali
PRG.ESE.C00.200./R000.0.03 Sistemazioni idrauliche PRG ESE C00 Z00 IRO00 0 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche
PRG.ESE.C00.200./R000.0.04 Movimenti di terra PRG ESE C00 Z00 IRO00 0 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Movimenti di terra
PRG.ESE.C00.200./R000.0.05 Opere di sostegno PRG ESE C00 Z00 IRO00 0 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Opere di sostegno
PRG.ESE.C00.Z00.1R000.0.06 Misto Cementato PRG ESE Coo 200 IR000 0 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Misto Cementato
PRG.ESE.C00.Z00.1R000.0.07 Pavimentazione stradale PRG ESE Coo 200 IR000 0 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Pavimentazione stradale
PRG.ESE.C00.Z00.1R000.0.08 Opere di finitura PRG ESE Coo 200 IR000 0 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Opere di finitura
PRG.ESE.C00.200./R000.0.09 Opere di completamento PRG ESE C00 Z00 IRO00 0 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Opere di completamento
PRG.ESE.C00.200./R000.0.10 Sistemazioni a verde PRG ESE C00 Z00 IRO00 0 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Sistemazioni a verde
PRG.ESE.C00.200.RT000 Trincee di viabilita esterne complementari PRG ESE coo 200 RT000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilita esterne complementari
PRG.ESE.C00.200.RT000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 RTO0O . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilita esterne complementari Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.Z00.RT000.0.01 Consolidamenti/Bonifica terre PRG ESE Coo 200 RTO00 . 0 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Consolidamenti/Bonifica terre
PRG.ESE.C00.Z00.RT000.0.02 Opere provvisionali PRG ESE Coo 200 RTO00 . 0 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Opere provvisionali
PRG.ESE.C00.Z00.RT000.0.03 Sistemazioni idrauliche PRG ESE Coo 200 RTO00 . 0 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche
PRG.ESE.C00.Z00.RT000.0.04 Scavo PRG ESE Coo 200 RTO00 . 0 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Scavo
PRG.ESE.C00.200.RT000.0.05 Opere di sostegno PRG ESE C00 Z00 RTO00 . 0 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Opere di sostegno
PRG.ESE.C00.200.RT000.0.06 Misto Cementato PRG ESE C00 Z00 RTO00 . 0 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Misto Cementato
PRG.ESE.C00.200.RT000.0.07 Pavimentazione stradale PRG ESE C00 Z00 RTO00 . 0 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Pavimentazione stradale
PRG.ESE.C00.Z00.RT000.0.08 Opere di finitura PRG ESE Coo 200 RTO00 . 0 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Opere di finitura
PRG.ESE.C00.Z00.RT000.0.09 Opere di completamento PRG ESE Coo 200 RTO00 . 0 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Opere di completamento
PRG.ESE.C00.Z00.RT000.0.10 Sistemazioni a verde PRG ESE Coo 200 RTO00 . 0 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Sistemazioni a verde
PRG.ESE.C00.200.1V000 Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilitd esterne complementari PRG ESE Ccoo 200 V000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilita esterne complementari
PRG.ESE.C00.200.1V000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 V000 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilita esterne complementari Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.1V000.0.01 Opere provvisionali PRG ESE C00 Z00 1VO00 0 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilitd esterne complementari Tratto d'opera Opere provvisionali
PRG.ESE.C00.200.1V000.0.02 Pali o pozzi PRG ESE C00 Z00 1VO00 0 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilitd esterne complementari Tratto d'opera Pali o pozzi
PRG.ESE.C00.200.1V000.0.03 Fondazioni PRG ESE C00 Z00 1VO00 0 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Fondazioni
PRG.ESE.C00.200.1V000.0.04 Spalle PRG ESE C00 Z00 1VO00 0 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Spalle
PRG.ESE.C00.200.1V000.0.05 Pile PRG ESE Coo Z00 V000 0 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Pile
PRG.ESE.C00.200.1V000.0.06 Pulvini PRG ESE Coo Z00 V000 0 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Pulvini
PRG.ESE.C00.200.1V000.0.07 Travi d'impalcato PRG ESE Coo Z00 V000 0 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Travi d'impalcato
PRG.ESE.C00.200.1V000.0.08 Soletta di completamento PRG ESE C00 Z00 1VO00 0 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Soletta di completamento
PRG.ESE.C00.200.1V000.0.09 Impermeabilizzazione PRG ESE C00 Z00 1VO00 0 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Impermeabilizzazione
PRG.ESE.C00.200.1V000.0.10 Sistemazioni Idrauliche PRG ESE C00 Z00 1VO00 0 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Sistemazioni Idrauliche
PRG.ESE.C00.200.1V000.0.11 Pavimentazione stradale PRG ESE Coo Z00 V000 0 11 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Pavimentazione stradale
PRG.ESE.C00.200.1V000.0.12 Opere di finitura PRG ESE Coo Z00 V000 0 12 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Opere di finitura
PRG.ESE.C00.200.1V000.0.13 Opere di completamento PRG ESE Coo Z00 V000 0 13 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Opere di completamento
PRG.ESE.C00.200.1V000.0.14 Sistemazioni a verde PRG ESE C00 Z00 1VO00 0 14 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilita esterne complementari Tratto d'opera Sistemazioni a verde
PRG.ESE.C00.200.MAO000 i i i/Ri i PRG ESE Ccoo Z00 . MAO000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Mitigazioni i/ Ri i ioni
PRG.ESE.C00.200.MA000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 . MAOOO. O Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Mitigazioni ambientali/Riambientalizzazioni Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.MA000.0.01 Scavi PRG ESE C00 Z00 . MAOOO . 0 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Mitigazioni ambientali/Riambientalizzazioni Tratto d'opera Scavi
PRG.ESE.C00.200.MA000.0.02 Movimenti di terra PRG ESE C00 Z00 . MAOOO . 0 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Mitigazioni ambientali/Riambientalizzazioni Tratto d'opera Movimenti di terra
PRG.ESE.C00.200.MA000.0.03 Sistemazioni idrauliche PRG ESE Coo Z00 . MAOO0O . 0 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Mitigazioni ambientali/Riambientalizzazioni Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche
PRG.ESE.C00.200.MA000.0.04 Opere civili PRG ESE Coo Z00 . MAOO0O . 0 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Mitigazioni ambientali/Riambientalizzazioni Tratto d'opera Opere civili
PRG.ESE.C00.200.MA000.0.05 Piantumazioni ed inerbimenti PRG ESE Coo Z00 . MAOO0O . 0 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Mitigazioni ambientali/Riambientalizzazioni Tratto d'opera Piantumazioni ed inerbimenti
PRG.ESE.C00.200.MA000.0.06 Varifica attecchimento PRG ESE C00 Z00 . MAOOO . 0 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Mitigazioni ambientali/Riambientalizzazioni Tratto d'opera Varifica attecchimento
PRG.ESE.C00.200.MA000.0.07 Verifiche periodo di manutenzione PRG ESE C00 Z00 . MAOOO . 0 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Mitigazioni ambientali/Riambientalizzazioni Tratto d'opera Verifiche periodo di manutenzione
PRG.ESE.C00.200.SE000 Segnaletica stradale PRG ESE Ccoo Z00 SE000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Segnaletica stradale
PRG.ESE.C00.200.SE000.0 Tratto d'opera PRG ESE coo Z00 SE000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Segnaletica stradale Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.SE000.0.01 Segnaletica orizzontale PRG ESE Co0 Z00 SE000 . 0 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Segnaletica stradale Tratto d'opera Segnaletica orizzontale
PRG.ESE.C00.200.SE000.0.02 Segnaletica verticale PRG ESE Co0 Z00 SE000 . 0 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Segnaletica stradale Tratto d'opera Segnaletica verticale
PRG.ESE.C00.200.SE000.0.03 Supporti verticali/Portali PRG ESE Co0 Z00 SE000 . 0 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Segnaletica stradale Tratto d'opera Supporti verticali/Portali
PRG.ESE.C00.200.BB000 Bonifiche ordigni bellici PRG ESE Ccoo 200 BB000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Bonifiche ordigni bellici
PRG.ESE.C00.200.BB000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 BB0OO . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Bonifiche ordigni bellici Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.BB000.0.01 Bonifica superficiale PRG ESE C00 Z00 BB0OO . 0 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Bonifiche ordigni bellici Tratto d'opera Bonifica superficiale
PRG.ESE.C00.200.BB000.0.02 Bonifica profonda PRG ESE C00 Z00 BB0OO . 0 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Bonifiche ordigni bellici Tratto d'opera Bonifica profonda
PRG.ESE.C00.200.PC000 Piste di cantiere PRG ESE coo 200 PCO00 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere
PRG.ESE.C00.200.PC000.0 Tratto d'opera PRG ESE coo Z00 PCO00 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.PC000.0.01 Scotico/Bonifica PRG ESE Coo Z00 PCO00 . 0 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera Scotico/Bonifica
PRG.ESE.C00.200.PC000.0.02 Movimenti di terra PRG ESE Co0 Z00 PCO00 . 0 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera Movimenti di terra
PRG.ESE.C00.200.PC000.0.03 Scavi PRG ESE Co0 Z00 PCO00 . 0 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera Scavi
PRG.ESE.C00.200.PC000.0.04 Misto Cementato PRG ESE Co0 Z00 PCO00 . 0 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera Misto Cementato
PRG.ESE.C00.200.PC000.0.05 Pavimentazioni stradali PRG ESE C00 Z00 PCO00 . 0 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera Pavimentazioni stradali
PRG.ESE.C00.200.PC000.0.06 Opere di finitura PRG ESE C00 Z00 PCO00 . 0 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera Opere di finitura
PRG.ESE.C00.200.PC000.0.07 Realizzazione opere provvisorie PRG ESE Coo Z00 PCO00 . 0 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera Realizzazione opere provvisorie
PRG.ESE.C00.200.PC000.0.08 Demolizione opere provvisorie e corpo stradale PRG ESE Coo Z00 PCO00 . 0 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera Demolizione opere provvisorie e corpo stradale
PRG.ESE.C00.200.PC000.0.09 Ripristini PRG ESE Ccoo Z00 PCO00 . 0 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera Ripristini
PRG.ESE.C00.200.PC000.0.10 Sistemazioni a verde PRG ESE Coo Z00 PCO00 . 0 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera Sistemazioni a verde
PRG.ESE.C00.200.0V000 Opere varie PRG ESE coo 200 . OV000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Opere varie
PRG.ESE.C00.200.0V000.0 Tratto d'opera PRG ESE coo Z00 . OVO000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Opere varie Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.Z00.1E000 Impianti elettrici PRG ESE Ccoo 200 1IE000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti elettrici
PRG.ESE.C00.200./E000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 IE000 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti elettrici Tratto d'opera
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PRG.ESE.C00.200.IM000 Impianti meccanici PRG ESE coo 200 IM000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti meccanici
PRG.ESE.C00.200.IM000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 IMO0O . Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti meccanici Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.11000 Impianti idraulici PRG ESE coo 200 11000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti idraulici
PRG.ESE.C00.200.11000.0 Tratto d'opera PRG ESE Cco0 200 11000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impaintiidraulici Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.Z00.TAO0O Impianti trattamento acque piattaforma PRG ESE coo 200 . TA000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti trattamento acque piattaforma
PRG.ESE.C00.200.TA000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 . TAO00 . Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti trattamento acque piattaforma Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.Z200.IT0O00 Impianti telecomunicazioni PRG ESE [e(11] 200 ITO00 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti telecomunicazioni
PRG.ESE.C00.200.IT000.0 Tratto d'opera PRG ESE Cco0 200 1TO00 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti telecomunicazioni Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.MV000 Impianti pannelli a messaggio variabile PRG ESE coo 200 . MV000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti pannelli a messaggio variabile
PRG.ESE.C00.200.MV000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 . MVO0O . Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impainti pannelli a messaggio variabile Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.VS000 Impianto videosorveglainza autostradale e uscite di emergenza PRG ESE coo 200 VS000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona id| lail jale e uscite di emergenza
PRG.ESE.C00.200.VS000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 . VS000 . Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto videosorveglianza autostradale e uscite di emergenza Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.Z200.1S000 Impianto SOS PRG ESE co0 200 1S000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto SOS
PRG.ESE.C00.200.1S000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo 200 1S000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto SOS Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.1P000 Impianti esazione pedaggio e Telepass PRG ESE coo 200 1PO00 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti esazione pedaggio e Telepass
PRG.ESE.C00.200.1P000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 1PO00 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti esazione pedaggio e Telepass Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.Z00.FFO00 Impianto Free Flow PRG ESE co0 200 FF0O00 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto Free Flow
PRG.ESE.C00.200.FF000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 FFOOO0 . Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto Free Flow Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.Z00.RC000 Impianto radio comunicazioni PRG ESE coo 200 RCO00 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto radio comunicazioni
PRG.ESE.C00.200.RC000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 RCO00 . Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto radio comunicazioni Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.10000 Impianto trasmissione dati su fibra ottica PRG ESE coo 200 10000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto trasmissione dati su fibra ottica
PRG.ESE.C00.200./0000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 10000 . Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto trasmissione dati su fibra ottica Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.Z00.RFO00 Impianto rilevazione flussi veicolari / tempi di percorrenza PRG ESE coo 200 RF000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto rilevazione flussi veicolari / tempi di percorrenza
PRG.ESE.C00.200.RF000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 RFO00 . Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto rilevazione flussi veicolari Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.RV000 Impianto rilevazione velocita PRG ESE coo 200 RV000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto rilevazione velocita
PRG.ESE.C00.200.RV000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 . RVOO0O . Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto rilevazione velocita Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.Z00.RM000 Impianto rilevazione dati meteo PRG ESE coo 200 . RMO000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto rilevazione dati meteo
PRG.ESE.C00.200.RM000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 . RMO0O . Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto rilevazione dati meteo Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.1L000 Impianto illuminazione PRG ESE coo 200 IL000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto illuminazione
PRG.ESE.C00.200.1L000.0 Trattod'opera PRG ESE C00 Z00 1LO00 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impiantoilluminazione Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.Z00.INOOO Impianto antinebbia PRG ESE coo 200 INO0O Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto antinebbia
PRG.ESE.C00.200.INO0O.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 INOOO . Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto antinebbia Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.VEO0O Impianto di ventilazione PRG ESE coo 200 . VEO0O Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto di ventilazione
PRG.ESE.C00.200.VE000.0 Trattod'opera PRG ESE Ccoo Z00 . VEOOO . Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto di ventilazione Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.Z00.ANOOO Impianto antincendio PRG ESE coo Z00 . ANOOO Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto antincendio
PRG.ESE.C00.200.AN000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 . ANOOO . Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto antincendio Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.200.CO000 Impianti di condizionamento PRG ESE coo 200 . COoo000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti di condizionamento
PRG.ESE.C00.200.C0000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 . COO000 . Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti di condizionamento Tratto d'opera
PRG.ESE.C00.Z00.I1A000 di ril i i i aria PRG ESE coo 200 1A000 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona di ril i il i aria
PRG.ESE.C00.200./1A000.0 Tratto d'opera PRG ESE Ccoo Z00 1A000 . Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto di rilevazione inquinamento aria Tratto d'opera
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