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ALLEGATO T1 - WBS STANDARD 

 

Interconnessione Autostradale del Sistema Viabilistico Pedemontano con il Raccordo Autostradale Diretto Brescia-Milano 

 

WBS CODE WBS Name WORK BREAKDOWN STRUCTURE DESCRIZIONE 

 

 

 

 

 

 

PRG PRG 
PRG.ESE Esecuzione lavori PRG     .     ESE 

PRG.ESE.C00 Cantiere PRG     .     ESE      .     C00 

PRG.ESE.C00.Z00 Zona PRG     .     ESE      .     C00     .     Z00 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000 Rilevati autostradali PRG     .     ESE      .     C00     .     Z00     .  RI000 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0 Tratto d'opera PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00      .   RI000   .       0 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.01 Consolidamenti/Bonifica terre PRG     .     ESE      .     C00     .     Z00     .   RI000   .       0       .      01 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.02 Opere provvisionali PRG     .     ESE      .     C00     .     Z00     .   RI000   .       0       .      02 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.03 Sistemazioni idrauliche PRG     .     ESE      .     C00     .     Z00     .   RI000   .       0       .      03 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.04 Movimenti di terra PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00     .   RI000   .       0       .      04 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.05 Opere di sostegno PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00      .   RI000   .       0       .      05 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.06 Misto Cementato PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00     .   RI000   .       0       .      06 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.07 Pavimentazione stradale PRG     .     ESE      .     C00     .     Z00     .   RI000   .       0       .      07 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.08 Opere di finitura PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00     .   RI000   .       0       .      08 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.09 Opere di completamento PRG     .     ESE      .     C00     .     Z00     .   RI000   .       0       .      09 

PRG.ESE.C00.Z00.RI000.0.10 Sistemazioni a verde PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00     .   RI000   .       0       .      10 

PRG.ESE.COO.Z00.TR000 Trincee autostradali PRG     .     ESE      .    COO     .     Z00     . TR000 

PRG.ESE.COO.Z00.TR000.0 Tratto d'opera PRG     .      ESE      .     COO     .     Z00     .   TR000  .       0 

PRG.ESE.COO.Z00.TR000.0.01 Consolidamenti/Bonifica terre PRG     .      ESE      .     COO     .     Z00     .   TR000  .       0       .      01 

PRG.ESE.COO.Z00.TR000.0.02  Opere provvisionali PRG     .     ESE      .     COO     .     Z00     .   TR000  .       0       .      02 

PRG.ESE.COO.Z00.TR000.0.03 Sistemazioni idrauliche PRG     .     ESE      .     COO     .     Z00     .   TR000  .       0       .      03 

PRG.ESE.COO.Z00.TR000.0.04 Scavo PRG     .      ESE      .     COO     .     Z00      .   TR000  .       0       .      04 

PRG.ESE.COO.Z00.TR000.0.05 Opere di sostegno PRG     .      ESE      .     COO     .     Z00     .   TR000  .       0       .      05 

PRG.ESE.COO.Z00.TR000.0.06 Misto Cementato PRG     .      ESE      .     COO     .     Z00     .   TR000  .       0       .      06 

PRG.ESE.COO.Z00.TR000.0.07 Pavimentazione stradale PRG     .     ESE      .     COO     .     Z00     .   TR000  .       0       .      07 

PRG.ESE.COO.Z00.TR000.0.08 Opere di finitura PRG     .      ESE      .     COO     .     Z00     .   TR000  .       0       .      08 

PRG.ESE.COO.Z00.TR000.0.09 Opere di completamento PRG     .     ESE      .     COO     .     Z00     .   TR000  .       0       .      09 

PRG.ESE.C00.Z00.TR000.0.10 Sistemazioni a verde PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00     .   TR000  .       0       .      10 

PRG.ESE.C00.Z00.VI000 Viadotti autostradali PRG     .     ESE      .     C00     .     Z00     .  VI000 

PRG.ESE.C00.Z00.VI000.0 Tratto d'opera PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00      .   VI000   .       0 

PRG.ESE.C00.Z00.VI000.0.01 Opere provvisionali PRG     .     ESE      .     C00     .     Z00     .   VI000   .       0       .      01 

PRG.ESE.C00.Z00.VI000.0.02 Pali o pozzi PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00     .   VI000   .       0       .      02 

PRG.ESE.C00.Z00.VI000.0.03 Fondazioni PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00     .   VI000   .       0       .      03 

PRG.ESE.C00.Z00.VI000.0.04 Spalle PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00     .   VI000   .       0       .      04 

PRG.ESE.C00.Z00.VI000.0.05 Pile PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00     .   VI000   .       0       .      05 

PRG.ESE.C00.Z00.VI000.0.06 Pulvini PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00     .   VI000   .       0       .      06 

PRG.ESE.C00.Z00.VI000.0.07 Travi d'impalcato PRG     .     ESE      .     C00     .     Z00     .   VI000   .       0       .      07 

PRG.ESE.C00.Z00.VI000.0.08 Soletta di completamento PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00     .   VI000   .       0       .      08 

PRG.ESE.C00.Z00.VI000.0.09 Impermeabilizzazione PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00     .   VI000   .       0       .      09 

PRG.ESE.C00.Z00.VI000.0.10 Sistemazioni Idrauliche PRG     .     ESE      .     C00     .     Z00     .   VI000   .       0       .      10 

PRG.ESE.C00.Z00.VI000.0.11 Pavimentazione stradale PRG     .     ESE      .     C00     .     Z00     .   VI000   .       0       .      11 

PRG.ESE.C00.Z00.VI000.0.12 Opere di finitura PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00     .   VI000   .       0       .      12 

PRG.ESE.C00.Z00.VI000.0.13 Opere di completamento PRG     .     ESE      .     C00     .     Z00     .   VI000   .       0       .      13 

PRG.ESE.C00.Z00.VI000.0.14 Sistemazioni a verde PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00     .   VI000   .       0       .      14 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000 Gallerie artificiali PRG     .     ESE      .     C00     .     Z00     . GA000 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0 Tratto d'opera PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00      .  GA000  .       0 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.01 Opere provvisionali PRG     .     ESE      .     C00     .     Z00     .  GA000  .       0       .      01 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.02 Scavi PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00     .  GA000  .       0       .      02 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.03 Sistemazioni idrauliche PRG    .     ESE     .     C00     .     Z00     .  GA000  .       0       .      03 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.04 Opere di sostegno e consolidamento PRG . ESE . C00 . Z00 . GA000 . 0 . 04 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.05  Fondazioni/Solettone inferiore PRG . ESE . C00 . Z00 . GA000 . 0 . 05 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.06   Elevazioni/Piedritti PRG    .     ESE     .     C00     .     Z00     .  GA000  .       0       .      06 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.07 Soletta copertura PRG    .     ESE     .     C00     .     Z00     .  GA000  .       0       .      07 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.08 Impermeabilizzazione PRG    .     ESE     .     C00     .     Z00     .  GA000  .       0       .      08 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.09 Pavimentazione stradale PRG    .     ESE     .     C00     .     Z00     .  GA000  .       0       .      09 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.10 Opere di finitura PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00     .  GA000  .       0       .      10 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.11 Opere di completamento PRG    .     ESE     .     C00     .     Z00     .  GA000  .       0       .      11 

PRG.ESE.C00.Z00.GA000.0.12 Sistemazioni a verde PRG    .     ESE     .     C00     .     Z00     .  GA000  .       0       .      12 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000 Gallerie naturali PRG     .     ESE      .     C00     .     Z00     . GN000 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0 Tratto d'opera PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00      .  GN000  .       0 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.01 Opere provvisionali PRG    .     ESE     .     C00     .     Z00     .  GN000  .       0       .      01 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.02 Pali/Pozzi/Cassoni PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00     .  GN000  .       0       .      02 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.03 Diaframmi/Paratie PRG     .      ESE      .     C00     .     Z00     .  GN000  .       0       .      03 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.04  Sistemazioni idrauliche preliminari PRG . ESE . C00 . Z00 . GN000 . 0 . 04 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.05 Consolidamento cunicolo di preavanzamento PRG . ESE . C00 . Z00 . GN000 . 0 . 05 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.06   Consolidamento calotta PRG    .     ESE     .     C00     .     Z00     .  GN000  .       0       .      06 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.07 Consolidamento piedritti PRG    .     ESE     .     C00     .     Z00     .  GN000  .       0       .      07 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.08 Consolidamento arco rovescio PRG . ESE . C00 . Z00 . GN000 . 0 . 08 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.09  Consolidamento fronte PRG    .     ESE     .     C00     .     Z00     .  GN000  .       0       .      09 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.10 Scavo cunicolo di preavanzamento PRG . ESE . C00 . Z00 . GN000 . 0 . 10 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.11  Scavo mezza sezione PRG    .     ESE     .     C00     .     Z00     .  GN000  .       0       .      11 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.12 Scavo piedritti PRG    .     ESE     .     C00     .     Z00     .  GN000  .       0       .      12 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.13 Scavo ribasso PRG     .     ESE     .     C00     .     Z00     .  GN000  .       0       .      13 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.14 Smaltimento materiale di scavo PRG  . ESE . C00 . Z00 . GN000 . 0 . 14 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.15  Impermeabilizzazione PRG    .     ESE     .     C00     .     Z00     .  GN000  .       0       .      15 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.16 Rivestimento provvisorio cunicolo di preavanzamento PRG . ESE . C00 . Z00 . GN000 . 0 . 16 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.17  Rivestimento provvisorio mezza sezione PRG . ESE . C00 . Z00 . GN000 . 0 . 17 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.18   Rivestimento provvisorio piedritti PRG    .     ESE     .     C00     .     Z00     .  GN000  .       0       .      18 

Progetto 
Progetto - Esecuzione lavori 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati autostradali 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati autostradali Tratto d'opera 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati autostradali Tratto d'opera Consolidamenti/Bonifica terre 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati autostradali Tratto d'opera   Opere provvisionali 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati autostradali Tratto d'opera  Sistemazioni idrauliche 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati autostradali Tratto d'opera   Movimenti di terra 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati autostradali Tratto d'opera   Opere di sostegno 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere               Zona                                                                       Rilevati autostradali                                                                    Tratto d'opera                                                              Misto Cementato 

Progetto -                            Esecuzione lavori                              Cantiere               Zona                                                                       Rilevati autostradali                                                                    Tratto d'opera                                                       Pavimentazione stradale 

Progetto -                            Esecuzione lavori                              Cantiere               Zona                                                                       Rilevati autostradali                                                                    Tratto d'opera                                                               Opere di finitura 

Progetto -                            Esecuzione lavori                              Cantiere               Zona                                                                       Rilevati autostradali                                                                    Tratto d'opera                                                      Opere di completamento 

Progetto -                            Esecuzione lavori                              Cantiere               Zona                                                                       Rilevati autostradali                                                                   Tratto d'opera                                                          Sistemazioni a verde 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali Tratto d'opera 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali Tratto d'opera Consolidamenti/Bonifica terre 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali Tratto d'opera   Opere provvisionali 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali Tratto d'opera  Sistemazioni idrauliche 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali Tratto d'opera    Scavo 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali Tratto d'opera  Opere di sostegno 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali Tratto d'opera  Misto Cementato 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali Tratto d'opera Pavimentazione stradale 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali Tratto d'opera   Opere di finitura 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee autostradali Tratto d'opera Opere di completamento 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere               Zona                                                                       Trincee autostradali                                                                   Tratto d'opera                                                          Sistemazioni a verde 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera Opere provvisionali 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera  Pali o pozzi 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera  Fondazioni 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera   Spalle 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera    Pile 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere               Zona                                                                       Viadotti autostradali                                                                   Tratto d'opera                                                                        Pulvini 

Progetto -                            Esecuzione lavori                              Cantiere               Zona                                                                      Viadotti autostradali                                                                   Tratto d'opera                                                             Travi d'impalcato 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera Soletta di completamento 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera   Impermeabilizzazione 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera   Sistemazioni Idrauliche 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera  Pavimentazione stradale 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Viadotti autostradali Tratto d'opera    Opere di finitura 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere               Zona                                                                       Viadotti autostradali                                                                   Tratto d'opera                                                       Opere di completamento 

Progetto -                            Esecuzione lavori                              Cantiere               Zona                                                                      Viadotti autostradali                                                                   Tratto d'opera                                                          Sistemazioni a verde 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera  Opere provvisionali 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera   Scavi 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera Opere di sostegno e consolidamento 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera  Fondazioni/Solettone inferiore 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera   Elevazioni/Piedritti 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera    Soletta copertura 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera  Impermeabilizzazione 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera Pavimentazione stradale 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera    Opere di finitura 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera Opere di completamento 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie artificiali Tratto d'opera   Sistemazioni a verde 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera  Opere provvisionali 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera  Pali/Pozzi/Cassoni 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera  Diaframmi/Paratie 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche preliminari 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Consolidamento cunicolo di preavanzamento 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera  Consolidamento calotta 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera   Consolidamento piedritti 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera  Consolidamento arco rovescio 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera    Consolidamento fronte 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Scavo cunicolo di preavanzamento 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera     Scavo mezza sezione 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere               Zona                                                                          Gallerie naturali                                                                       Tratto d'opera                                                                Scavo piedritti 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera   Scavo  ribasso 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Smaltimento materiale di scavo 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera  Impermeabilizzazione 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Rivestimento provvisorio cunicolo di preavanzamento 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera  Rivestimento provvisorio mezza sezione 

Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera   Rivestimento provvisorio piedritti 
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PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.19 Rivestimento provvisorio arco rovescio PRG . ESE . C00 . Z00 . GN000 . 0 . 19 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Rivestimento provvisorio arco rovescio 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.20 Rivestimento definitivo calotta PRG . ESE . C00 . Z00 . GN000 . 0 . 20 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Rivestimento definitivo calotta 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.21 Rivestimento definitivo piedritti PRG . ESE . C00 . Z00 . GN000 . 0 . 21 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Rivestimento definitivo piedritti 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.22 Rivestimento definitivo arco rovescio/murette PRG . ESE . C00 . Z00 . GN000 . 0 . 22 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Rivestimento definitivo arco rovescio/murette 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.23 Strutture definitive delle zone terminali di imbocco PRG . ESE . C00 . Z00 . GN000 . 0 . 23 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Strutture definitive delle zone terminali di imbocco 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.24 Paviemntazione stradale PRG . ESE . C00 . Z00 . GN000 . 0 . 24 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Paviemntazione stradale 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.25 Sistemazione idraulica definitiva PRG . ESE . C00 . Z00 . GN000 . 0 . 25 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Sistemazione idraulica definitiva 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.26 Opere di finitura PRG . ESE . C00 . Z00 . GN000 . 0 . 26 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Opere di finitura 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.27 Opere di completamento PRG . ESE . C00 . Z00 . GN000 . 0 . 27 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Opere di completamento 

PRG.ESE.C00.Z00.GN000.0.28 Sistemazioni a verde PRG . ESE . C00 . Z00 . GN000 . 0 . 28 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Gallerie naturali Tratto d'opera Sistemazioni a verde 

PRG.ESE.C00.Z00.CV000 Cavalcavia su sede autostradale PRG . ESE . C00 . Z00 . CV000     Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale   

PRG.ESE.C00.Z00.CV000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . CV000 . 0   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera  

PRG.ESE.C00.Z00.CV000.0.01 Opere provvisionali PRG . ESE . C00 . Z00 . CV000 . 0 . 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Opere provvisionali 

PRG.ESE.C00.Z00.CV000.0.02 Pali o pozzi PRG . ESE . C00 . Z00 . CV000 . 0 . 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Pali o pozzi 

PRG.ESE.C00.Z00.CV000.0.03 Fondazioni PRG . ESE . C00 . Z00 . CV000 . 0 . 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Fondazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.CV000.0.04 Spalle PRG . ESE . C00 . Z00 . CV000 . 0 . 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Spalle 

PRG.ESE.C00.Z00.CV000.0.05 Pile PRG . ESE . C00 . Z00 . CV000 . 0 . 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Pile 

PRG.ESE.C00.Z00.CV000.0.06 Pulvini PRG . ESE . C00 . Z00 . CV000 . 0 . 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Pulvini 

PRG.ESE.C00.Z00.CV000.0.07 Travi d'impalcato PRG . ESE . C00 . Z00 . CV000 . 0 . 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Travi d'impalcato 

PRG.ESE.C00.Z00.CV000.0.08 Soletta di completamento PRG . ESE . C00 . Z00 . CV000 . 0 . 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Soletta di completamento 

PRG.ESE.C00.Z00.CV000.0.09 Impermeabilizzazione PRG . ESE . C00 . Z00 . CV000 . 0 . 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Impermeabilizzazione 

PRG.ESE.C00.Z00.CV000.0.10 Sistemazioni Idrauliche PRG . ESE . C00 . Z00 . CV000 . 0 . 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Sistemazioni Idrauliche 

PRG.ESE.C00.Z00.CV000.0.11 Pavimentazione stradale PRG . ESE . C00 . Z00 . CV000 . 0 . 11 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Pavimentazione stradale 

PRG.ESE.C00.Z00.CV000.0.12 Opere di finitura PRG . ESE . C00 . Z00 . CV000 . 0 . 12 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Opere di finitura 

PRG.ESE.C00.Z00.CV000.0.13 Opere di completamento PRG . ESE . C00 . Z00 . CV000 . 0 . 13 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Opere di completamento 

PRG.ESE.C00.Z00.CV000.0.14 Sistemazioni a verde PRG . ESE . C00 . Z00 . CV000 . 0 . 14 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Cavalcavia su sede autostradale Tratto d'opera Sistemazioni a verde 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000 Sottovia viari PRG . ESE . C00 . Z00 . SO000     Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari   

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . SO000 . 0   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera  

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.01 Opere provvisionali PRG . ESE . C00 . Z00 . SO000 . 0 . 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Opere provvisionali 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.02 Scavi/Movementi di terra PRG . ESE . C00 . Z00 . SO000 . 0 . 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Scavi/Movementi di terra 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.03 Fondazioni PRG . ESE . C00 . Z00 . SO000 . 0 . 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Fondazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.04 Elevazioni PRG . ESE . C00 . Z00 . SO000 . 0 . 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Elevazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.05 Solette PRG . ESE . C00 . Z00 . SO000 . 0 . 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Solette 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.06 Impermeabilizzazione PRG . ESE . C00 . Z00 . SO000 . 0 . 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Impermeabilizzazione 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.07 Sistemazioni idrauliche PRG . ESE . C00 . Z00 . SO000 . 0 . 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.08 Pavimentazione stradale PRG . ESE . C00 . Z00 . SO000 . 0 . 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Pavimentazione stradale 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.09 Opere di finitura PRG . ESE . C00 . Z00 . SO000 . 0 . 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Opere di finitura 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.10 Opere di completamento PRG . ESE . C00 . Z00 . SO000 . 0 . 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Opere di completamento 

PRG.ESE.C00.Z00.SO000.0.11 Sistemazioni a verde PRG . ESE . C00 . Z00 . SO000 . 0 . 11 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Sottovia viari Tratto d'opera Sistemazioni a verde 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000 Manufatti idraulici/Passaggi fauna PRG . ESE . C00 . Z00 . ID000     Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna   

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . ID000 . 0   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera  

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.01 Opere provvisionali PRG . ESE . C00 . Z00 . ID000 . 0 . 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera Opere provvisionali 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.02 Scavi/Movementi di terra PRG . ESE . C00 . Z00 . ID000 . 0 . 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera Scavi/Movementi di terra 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.03 Fondazioni PRG . ESE . C00 . Z00 . ID000 . 0 . 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera Fondazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.04 Elevazioni PRG . ESE . C00 . Z00 . ID000 . 0 . 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera Elevazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.05 Solette PRG . ESE . C00 . Z00 . ID000 . 0 . 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera Solette 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.06 Impermeabilizzazione PRG . ESE . C00 . Z00 . ID000 . 0 . 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera Impermeabilizzazione 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.07 Sistemazioni idrauliche PRG . ESE . C00 . Z00 . ID000 . 0 . 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.08 Pavimentazione stradale PRG . ESE . C00 . Z00 . ID000 . 0 . 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera Pavimentazione stradale 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.09 Opere di finitura PRG . ESE . C00 . Z00 . ID000 . 0 . 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera Opere di finitura 

PRG.ESE.C00.Z00.ID000.0.10 Opere di completamento PRG . ESE . C00 . Z00 . ID000 . 0 . 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Manufatti idraulici/Passaggi fauna Tratto d'opera Opere di completamento 

PRG.ESE.C00.Z00.DM000 Demolizioni PRG . ESE . C00 . Z00 . DM000     Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Demolizioni   

PRG.ESE.C00.Z00.DM000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . DM000 . 0   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Demolizioni Tratto d'opera  

PRG.ESE.C00.Z00.DM000.0.01 Approntamenti preliminari PRG . ESE . C00 . Z00 . DM000 . 0 . 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Demolizioni Tratto d'opera Approntamenti preliminari 

PRG.ESE.C00.Z00.DM000.0.02 Demolizione opere PRG . ESE . C00 . Z00 . DM000 . 0 . 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Demolizioni Tratto d'opera Demolizione opere 

PRG.ESE.C00.Z00.DM000.0.03 Demolizione rampe PRG . ESE . C00 . Z00 . DM000 . 0 . 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Demolizioni Tratto d'opera Demolizione rampe 

PRG.ESE.C00.Z00.DM000.0.04 Smaltimenti PRG . ESE . C00 . Z00 . DM000 . 0 . 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Demolizioni Tratto d'opera Smaltimenti 

PRG.ESE.C00.Z00.DM000.0.05 Sistemazioni idrauliche PRG . ESE . C00 . Z00 . DM000 . 0 . 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Demolizioni Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche 

PRG.ESE.C00.Z00.DM000.0.06 Rimodellazione/Moviemnti terra PRG . ESE . C00 . Z00 . DM000 . 0 . 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Demolizioni Tratto d'opera Rimodellazione/Moviemnti terra 

PRG.ESE.C00.Z00.DM000.0.07 Ripristini viabilità/arredi urbani/impainti (finiture) PRG . ESE . C00 . Z00 . DM000 . 0 . 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Demolizioni Tratto d'opera Ripristini viabilità/arredi urbani/impainti (finiture) 

PRG.ESE.C00.Z00.DM000.0.08 Sistemazioni a verde PRG . ESE . C00 . Z00 . DM000 . 0 . 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Demolizioni Tratto d'opera Sistemazioni a verde 

PRG.ESE.C00.Z00.BA000 Barriere antirumore PRG . ESE . C00 . Z00 . BA000     Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Barriere antirumore   

PRG.ESE.C00.Z00.BA000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . BA000 . 0   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Barriere antirumore Tratto d'opera  

PRG.ESE.C00.Z00.BA000.0.01 Fondazioni PRG . ESE . C00 . Z00 . BA000 . 0 . 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Barriere antirumore Tratto d'opera Fondazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.BA000.0.02 Pannelli PRG . ESE . C00 . Z00 . BA000 . 0 . 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Barriere antirumore Tratto d'opera Pannelli 

PRG.ESE.C00.Z00.RA000 Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale PRG . ESE . C00 . Z00 . RA000     Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale   

PRG.ESE.C00.Z00.RA000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . RA000 . 0   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Tratto d'opera  

PRG.ESE.C00.Z00.RA000.0.01 Consolidamenti/Bonifica terre PRG . ESE . C00 . Z00 . RA000 . 0 . 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Tratto d'opera Consolidamenti/Bonifica terre 

PRG.ESE.C00.Z00.RA000.0.02 Opere provvisionali PRG . ESE . C00 . Z00 . RA000 . 0 . 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Tratto d'opera Opere provvisionali 

PRG.ESE.C00.Z00.RA000.0.03 Sistemazioni idrauliche PRG . ESE . C00 . Z00 . RA000 . 0 . 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche 

PRG.ESE.C00.Z00.RA000.0.04 Movimenti di terra PRG . ESE . C00 . Z00 . RA000 . 0 . 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Tratto d'opera Movimenti di terra 

PRG.ESE.C00.Z00.RA000.0.05 Scavi PRG . ESE . C00 . Z00 . RA000 . 0 . 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Tratto d'opera Scavi 

PRG.ESE.C00.Z00.RA000.0.06 Opere di sostegno PRG . ESE . C00 . Z00 . RA000 . 0 . 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Tratto d'opera Opere di sostegno 

PRG.ESE.C00.Z00.RA000.0.07 Misto Cementato PRG . ESE . C00 . Z00 . RA000 . 0 . 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Tratto d'opera Misto Cementato 

PRG.ESE.C00.Z00.RA000.0.08 Pavimentazione stradale PRG . ESE . C00 . Z00 . RA000 . 0 . 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Tratto d'opera Pavimentazione stradale 

PRG.ESE.C00.Z00.RA000.0.09 Opere di finitura PRG . ESE . C00 . Z00 . RA000 . 0 . 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Tratto d'opera Opere di finitura 

PRG.ESE.C00.Z00.RA000.0.10 Opere di completamento PRG . ESE . C00 . Z00 . RA000 . 0 . 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Tratto d'opera Opere di completamento 

PRG.ESE.C00.Z00.RA000.0.11 Sistemazioni a verde PRG . ESE . C00 . Z00 . RA000 . 0 . 11 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rampe e piazzali di svincoli, caselli e aree di pertinenza autostradale Tratto d'opera Sistemazioni a verde 

PRG.ESE.C00.Z00.CS000 Fabbricati caselli e barriere esazione PRG . ESE . C00 . Z00 . CS000     Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione   

PRG.ESE.C00.Z00.CS000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . CS000 . 0   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera  

PRG.ESE.C00.Z00.CS000.0.01 Opere provvisionali PRG . ESE . C00 . Z00 . CS000 . 0 . 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Opere provvisionali 

PRG.ESE.C00.Z00.CS000.0.02 Sistemazioni idrauliche PRG . ESE . C00 . Z00 . CS000 . 0 . 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche 

PRG.ESE.C00.Z00.CS000.0.03 Scavi PRG . ESE . C00 . Z00 . CS000 . 0 . 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Scavi 

PRG.ESE.C00.Z00.CS000.0.04 Bonifiche/Consolidamenti PRG . ESE . C00 . Z00 . CS000 . 0 . 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Bonifiche/Consolidamenti 

PRG.ESE.C00.Z00.CS000.0.05 Fondazioni PRG . ESE . C00 . Z00 . CS000 . 0 . 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Fondazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.CS000.0.06 Elevazioni PRG . ESE . C00 . Z00 . CS000 . 0 . 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Elevazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.CS000.0.07 Soletta copertura PRG . ESE . C00 . Z00 . CS000 . 0 . 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Soletta copertura 

PRG.ESE.C00.Z00.CS000.0.08 Impermeabilizzazione PRG . ESE . C00 . Z00 . CS000 . 0 . 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Impermeabilizzazione 

PRG.ESE.C00.Z00.CS000.0.09 Opere civili PRG . ESE . C00 . Z00 . CS000 . 0 . 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Opere civili 
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PRG.ESE.C00.Z00.CS000.0.10 Finiture PRG . ESE . C00 . Z00 . CS000 . 0 . 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Finiture 

PRG.ESE.C00.Z00.CS000.0.11 Completamenti PRG . ESE . C00 . Z00 . CS000 . 0 . 11 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati caselli e barriere esazione Tratto d'opera Completamenti 

PRG.ESE.C00.Z00.FV000 Fabbricati vari PRG . ESE . C00 . Z00 . FV000     Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari   

PRG.ESE.C00.Z00.FV000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . FV000 . 0   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera  

PRG.ESE.C00.Z00.FV000.0.01 Opere provvisionali PRG . ESE . C00 . Z00 . FV000 . 0 . 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Opere provvisionali 

PRG.ESE.C00.Z00.FV000.0.02 Sistemazioni idrauliche PRG . ESE . C00 . Z00 . FV000 . 0 . 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche 

PRG.ESE.C00.Z00.FV000.0.03 Scavi PRG . ESE . C00 . Z00 . FV000 . 0 . 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Scavi 

PRG.ESE.C00.Z00.FV000.0.04 Bonifiche/Consolidamenti PRG . ESE . C00 . Z00 . FV000 . 0 . 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Bonifiche/Consolidamenti 

PRG.ESE.C00.Z00.FV000.0.05 Fondazioni PRG . ESE . C00 . Z00 . FV000 . 0 . 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Fondazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.FV000.0.06 Elevazioni PRG . ESE . C00 . Z00 . FV000 . 0 . 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Elevazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.FV000.0.07 Soletta copertura PRG . ESE . C00 . Z00 . FV000 . 0 . 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Soletta copertura 

PRG.ESE.C00.Z00.FV000.0.08 Impermeabilizzazione PRG . ESE . C00 . Z00 . FV000 . 0 . 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Impermeabilizzazione 

PRG.ESE.C00.Z00.FV000.0.09 Opere civili PRG . ESE . C00 . Z00 . FV000 . 0 . 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Opere civili 

PRG.ESE.C00.Z00.FV000.0.10 Finiture PRG . ESE . C00 . Z00 . FV000 . 0 . 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Finiture 

PRG.ESE.C00.Z00.FV000.0.11 Completamenti PRG . ESE . C00 . Z00 . FV000 . 0 . 11 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Fabbricati vari Tratto d'opera Completamenti 

PRG.ESE.C00.Z00.IR000 Rilevati di viabilità esterne complementari PRG . ESE . C00 . Z00 . IR000     Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilità esterne complementari   

PRG.ESE.C00.Z00.IR000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . IR000 . 0   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilità esterne complementari Tratto d'opera  

PRG.ESE.C00.Z00.IR000.0.01 Consolidamenti/Bonifica terre PRG . ESE . C00 . Z00 . IR000 . 0 . 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Consolidamenti/Bonifica terre 

PRG.ESE.C00.Z00.IR000.0.02 Opere provvisionali PRG . ESE . C00 . Z00 . IR000 . 0 . 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Opere provvisionali 

PRG.ESE.C00.Z00.IR000.0.03 Sistemazioni idrauliche PRG . ESE . C00 . Z00 . IR000 . 0 . 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche 

PRG.ESE.C00.Z00.IR000.0.04 Movimenti di terra PRG . ESE . C00 . Z00 . IR000 . 0 . 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Movimenti di terra 

PRG.ESE.C00.Z00.IR000.0.05 Opere di sostegno PRG . ESE . C00 . Z00 . IR000 . 0 . 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Opere di sostegno 

PRG.ESE.C00.Z00.IR000.0.06 Misto Cementato PRG . ESE . C00 . Z00 . IR000 . 0 . 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Misto Cementato 

PRG.ESE.C00.Z00.IR000.0.07 Pavimentazione stradale PRG . ESE . C00 . Z00 . IR000 . 0 . 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Pavimentazione stradale 

PRG.ESE.C00.Z00.IR000.0.08 Opere di finitura PRG . ESE . C00 . Z00 . IR000 . 0 . 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Opere di finitura 

PRG.ESE.C00.Z00.IR000.0.09 Opere di completamento PRG . ESE . C00 . Z00 . IR000 . 0 . 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Opere di completamento 

PRG.ESE.C00.Z00.IR000.0.10 Sistemazioni a verde PRG . ESE . C00 . Z00 . IR000 . 0 . 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Rilevati di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Sistemazioni a verde 

PRG.ESE.C00.Z00.RT000 Trincee di viabilità esterne complementari PRG . ESE . C00 . Z00 . RT000     Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilità esterne complementari   

PRG.ESE.C00.Z00.RT000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . RT000 . 0   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilità esterne complementari Tratto d'opera  

PRG.ESE.C00.Z00.RT000.0.01 Consolidamenti/Bonifica terre PRG . ESE . C00 . Z00 . RT000 . 0 . 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Consolidamenti/Bonifica terre 

PRG.ESE.C00.Z00.RT000.0.02 Opere provvisionali PRG . ESE . C00 . Z00 . RT000 . 0 . 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Opere provvisionali 

PRG.ESE.C00.Z00.RT000.0.03 Sistemazioni idrauliche PRG . ESE . C00 . Z00 . RT000 . 0 . 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche 

PRG.ESE.C00.Z00.RT000.0.04 Scavo PRG . ESE . C00 . Z00 . RT000 . 0 . 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Scavo 

PRG.ESE.C00.Z00.RT000.0.05 Opere di sostegno PRG . ESE . C00 . Z00 . RT000 . 0 . 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Opere di sostegno 

PRG.ESE.C00.Z00.RT000.0.06 Misto Cementato PRG . ESE . C00 . Z00 . RT000 . 0 . 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Misto Cementato 

PRG.ESE.C00.Z00.RT000.0.07 Pavimentazione stradale PRG . ESE . C00 . Z00 . RT000 . 0 . 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Pavimentazione stradale 

PRG.ESE.C00.Z00.RT000.0.08 Opere di finitura PRG . ESE . C00 . Z00 . RT000 . 0 . 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Opere di finitura 

PRG.ESE.C00.Z00.RT000.0.09 Opere di completamento PRG . ESE . C00 . Z00 . RT000 . 0 . 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Opere di completamento 

PRG.ESE.C00.Z00.RT000.0.10 Sistemazioni a verde PRG . ESE . C00 . Z00 . RT000 . 0 . 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Trincee di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Sistemazioni a verde 

PRG.ESE.C00.Z00.IV000 Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilità esterne complementari PRG . ESE . C00 . Z00 . IV000     Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilità esterne complementari   

PRG.ESE.C00.Z00.IV000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . IV000 . 0   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilità esterne complementari Tratto d'opera  

PRG.ESE.C00.Z00.IV000.0.01 Opere provvisionali PRG . ESE . C00 . Z00 . IV000 . 0 . 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Opere provvisionali 

PRG.ESE.C00.Z00.IV000.0.02 Pali o pozzi PRG . ESE . C00 . Z00 . IV000 . 0 . 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Pali o pozzi 

PRG.ESE.C00.Z00.IV000.0.03 Fondazioni PRG . ESE . C00 . Z00 . IV000 . 0 . 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Fondazioni 

PRG.ESE.C00.Z00.IV000.0.04 Spalle PRG . ESE . C00 . Z00 . IV000 . 0 . 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Spalle 

PRG.ESE.C00.Z00.IV000.0.05 Pile PRG . ESE . C00 . Z00 . IV000 . 0 . 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Pile 

PRG.ESE.C00.Z00.IV000.0.06 Pulvini PRG . ESE . C00 . Z00 . IV000 . 0 . 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Pulvini 

PRG.ESE.C00.Z00.IV000.0.07 Travi d'impalcato PRG . ESE . C00 . Z00 . IV000 . 0 . 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Travi d'impalcato 

PRG.ESE.C00.Z00.IV000.0.08 Soletta di completamento PRG . ESE . C00 . Z00 . IV000 . 0 . 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Soletta di completamento 

PRG.ESE.C00.Z00.IV000.0.09 Impermeabilizzazione PRG . ESE . C00 . Z00 . IV000 . 0 . 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Impermeabilizzazione 

PRG.ESE.C00.Z00.IV000.0.10 Sistemazioni Idrauliche PRG . ESE . C00 . Z00 . IV000 . 0 . 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Sistemazioni Idrauliche 

PRG.ESE.C00.Z00.IV000.0.11 Pavimentazione stradale PRG . ESE . C00 . Z00 . IV000 . 0 . 11 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Pavimentazione stradale 

PRG.ESE.C00.Z00.IV000.0.12 Opere di finitura PRG . ESE . C00 . Z00 . IV000 . 0 . 12 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Opere di finitura 

PRG.ESE.C00.Z00.IV000.0.13 Opere di completamento PRG . ESE . C00 . Z00 . IV000 . 0 . 13 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Opere di completamento 

PRG.ESE.C00.Z00.IV000.0.14 Sistemazioni a verde PRG . ESE . C00 . Z00 . IV000 . 0 . 14 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Ponti/viadotti/cavalcavia di viabilità esterne complementari Tratto d'opera Sistemazioni a verde 

PRG.ESE.C00.Z00.MA000 Mitigazioni ambientali/Riambientalizzazioni PRG . ESE . C00 . Z00 . MA000     Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Mitigazioni ambientali/Riambientalizzazioni   

PRG.ESE.C00.Z00.MA000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . MA000 . 0   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Mitigazioni ambientali/Riambientalizzazioni Tratto d'opera  

PRG.ESE.C00.Z00.MA000.0.01 Scavi PRG . ESE . C00 . Z00 . MA000 . 0 . 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Mitigazioni ambientali/Riambientalizzazioni Tratto d'opera Scavi 

PRG.ESE.C00.Z00.MA000.0.02 Movimenti di terra PRG . ESE . C00 . Z00 . MA000 . 0 . 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Mitigazioni ambientali/Riambientalizzazioni Tratto d'opera Movimenti di terra 

PRG.ESE.C00.Z00.MA000.0.03 Sistemazioni idrauliche PRG . ESE . C00 . Z00 . MA000 . 0 . 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Mitigazioni ambientali/Riambientalizzazioni Tratto d'opera Sistemazioni idrauliche 

PRG.ESE.C00.Z00.MA000.0.04 Opere civili PRG . ESE . C00 . Z00 . MA000 . 0 . 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Mitigazioni ambientali/Riambientalizzazioni Tratto d'opera Opere civili 

PRG.ESE.C00.Z00.MA000.0.05 Piantumazioni ed inerbimenti PRG . ESE . C00 . Z00 . MA000 . 0 . 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Mitigazioni ambientali/Riambientalizzazioni Tratto d'opera Piantumazioni ed inerbimenti 

PRG.ESE.C00.Z00.MA000.0.06 Varifica attecchimento PRG . ESE . C00 . Z00 . MA000 . 0 . 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Mitigazioni ambientali/Riambientalizzazioni Tratto d'opera Varifica attecchimento 

PRG.ESE.C00.Z00.MA000.0.07 Verifiche periodo di manutenzione PRG . ESE . C00 . Z00 . MA000 . 0 . 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Mitigazioni ambientali/Riambientalizzazioni Tratto d'opera Verifiche periodo di manutenzione 

PRG.ESE.C00.Z00.SE000 Segnaletica stradale PRG . ESE . C00 . Z00 . SE000     Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Segnaletica stradale   

PRG.ESE.C00.Z00.SE000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . SE000 . 0   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Segnaletica stradale Tratto d'opera  

PRG.ESE.C00.Z00.SE000.0.01 Segnaletica orizzontale PRG . ESE . C00 . Z00 . SE000 . 0 . 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Segnaletica stradale Tratto d'opera Segnaletica orizzontale 

PRG.ESE.C00.Z00.SE000.0.02 Segnaletica verticale PRG . ESE . C00 . Z00 . SE000 . 0 . 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Segnaletica stradale Tratto d'opera Segnaletica verticale 

PRG.ESE.C00.Z00.SE000.0.03 Supporti verticali/Portali PRG . ESE . C00 . Z00 . SE000 . 0 . 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Segnaletica stradale Tratto d'opera Supporti verticali/Portali 

PRG.ESE.C00.Z00.BB000 Bonifiche ordigni bellici PRG . ESE . C00 . Z00 . BB000     Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Bonifiche ordigni bellici   

PRG.ESE.C00.Z00.BB000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . BB000 . 0   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Bonifiche ordigni bellici Tratto d'opera  

PRG.ESE.C00.Z00.BB000.0.01 Bonifica superficiale PRG . ESE . C00 . Z00 . BB000 . 0 . 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Bonifiche ordigni bellici Tratto d'opera Bonifica superficiale 

PRG.ESE.C00.Z00.BB000.0.02 Bonifica profonda PRG . ESE . C00 . Z00 . BB000 . 0 . 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Bonifiche ordigni bellici Tratto d'opera Bonifica profonda 

PRG.ESE.C00.Z00.PC000 Piste di cantiere PRG . ESE . C00 . Z00 . PC000     Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere   

PRG.ESE.C00.Z00.PC000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . PC000 . 0   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera  

PRG.ESE.C00.Z00.PC000.0.01 Scotico/Bonifica PRG . ESE . C00 . Z00 . PC000 . 0 . 01 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera Scotico/Bonifica 

PRG.ESE.C00.Z00.PC000.0.02 Movimenti di terra PRG . ESE . C00 . Z00 . PC000 . 0 . 02 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera Movimenti di terra 

PRG.ESE.C00.Z00.PC000.0.03 Scavi PRG . ESE . C00 . Z00 . PC000 . 0 . 03 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera Scavi 

PRG.ESE.C00.Z00.PC000.0.04 Misto Cementato PRG . ESE . C00 . Z00 . PC000 . 0 . 04 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera Misto Cementato 

PRG.ESE.C00.Z00.PC000.0.05 Pavimentazioni stradali PRG . ESE . C00 . Z00 . PC000 . 0 . 05 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera Pavimentazioni stradali 

PRG.ESE.C00.Z00.PC000.0.06 Opere di finitura PRG . ESE . C00 . Z00 . PC000 . 0 . 06 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera Opere di finitura 

PRG.ESE.C00.Z00.PC000.0.07 Realizzazione opere provvisorie PRG . ESE . C00 . Z00 . PC000 . 0 . 07 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera Realizzazione opere provvisorie 

PRG.ESE.C00.Z00.PC000.0.08 Demolizione opere provvisorie e corpo stradale PRG . ESE . C00 . Z00 . PC000 . 0 . 08 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera Demolizione opere provvisorie e corpo stradale 

PRG.ESE.C00.Z00.PC000.0.09 Ripristini PRG . ESE . C00 . Z00 . PC000 . 0 . 09 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera Ripristini 

PRG.ESE.C00.Z00.PC000.0.10 Sistemazioni a verde PRG . ESE . C00 . Z00 . PC000 . 0 . 10 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Piste di cantiere Tratto d'opera Sistemazioni a verde 

PRG.ESE.C00.Z00.OV000 Opere varie PRG . ESE . C00 . Z00 . OV000     Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Opere varie   

PRG.ESE.C00.Z00.OV000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . OV000 . 0   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Opere varie Tratto d'opera  

PRG.ESE.C00.Z00.IE000 Impianti elettrici PRG . ESE . C00 . Z00 . IE000     Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti elettrici   

PRG.ESE.C00.Z00.IE000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . IE000 . 0   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti elettrici Tratto d'opera  
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PRG.ESE.C00.Z00.IM000 Impianti meccanici PRG . ESE . C00 . Z00 . IM000   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti meccanici  

PRG.ESE.C00.Z00.IM000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . IM000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti meccanici Tratto d'opera 
  

PRG.ESE.C00.Z00.II000 Impianti idraulici PRG . ESE . C00 . Z00 . II000   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti idraulici  

PRG.ESE.C00.Z00.II000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . II000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impainti idraulici Tratto d'opera 
  

PRG.ESE.C00.Z00.TA000 Impianti trattamento acque piattaforma PRG . ESE . C00 . Z00 . TA000   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti trattamento acque piattaforma  

PRG.ESE.C00.Z00.TA000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . TA000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti trattamento acque piattaforma Tratto d'opera 
  

PRG.ESE.C00.Z00.IT000 Impianti telecomunicazioni PRG . ESE . C00 . Z00 . IT000   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti telecomunicazioni  

PRG.ESE.C00.Z00.IT000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . IT000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti telecomunicazioni Tratto d'opera 
  

PRG.ESE.C00.Z00.MV000 Impianti pannelli a messaggio variabile PRG . ESE . C00 . Z00 . MV000   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti pannelli a messaggio variabile  

PRG.ESE.C00.Z00.MV000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . MV000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impainti pannelli a messaggio variabile Tratto d'opera 
  

PRG.ESE.C00.Z00.VS000 Impianto videosorveglainza autostradale e uscite di emergenza PRG . ESE . C00 . Z00 . VS000   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto videosorveglainza autostradale e uscite di emergenza  

PRG.ESE.C00.Z00.VS000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . VS000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto videosorveglianza autostradale e uscite di emergenza Tratto d'opera 
  

PRG.ESE.C00.Z00.IS000 Impianto SOS PRG . ESE . C00 . Z00 . IS000   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto SOS  

PRG.ESE.C00.Z00.IS000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . IS000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto SOS Tratto d'opera 
  

PRG.ESE.C00.Z00.IP000 Impianti esazione pedaggio e Telepass PRG . ESE . C00 . Z00 . IP000   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti esazione pedaggio e Telepass  

PRG.ESE.C00.Z00.IP000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . IP000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti esazione pedaggio e Telepass Tratto d'opera 
  

PRG.ESE.C00.Z00.FF000 Impianto Free Flow PRG . ESE . C00 . Z00 . FF000   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto Free Flow  

PRG.ESE.C00.Z00.FF000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . FF000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto Free Flow Tratto d'opera 
  

PRG.ESE.C00.Z00.RC000 Impianto radio comunicazioni PRG . ESE . C00 . Z00 . RC000   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto radio comunicazioni  

PRG.ESE.C00.Z00.RC000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . RC000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto radio comunicazioni Tratto d'opera 
  

PRG.ESE.C00.Z00.IO000 Impianto trasmissione dati su fibra ottica PRG . ESE . C00 . Z00 . IO000   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto trasmissione dati su fibra ottica  

PRG.ESE.C00.Z00.IO000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . IO000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto trasmissione dati su fibra ottica Tratto d'opera 
  

PRG.ESE.C00.Z00.RF000 Impianto rilevazione flussi veicolari / tempi di percorrenza PRG . ESE . C00 . Z00 . RF000   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto rilevazione flussi veicolari / tempi di percorrenza  

PRG.ESE.C00.Z00.RF000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . RF000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto rilevazione flussi veicolari Tratto d'opera 
  

PRG.ESE.C00.Z00.RV000 Impianto rilevazione velocità PRG . ESE . C00 . Z00 . RV000   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto rilevazione velocità  

PRG.ESE.C00.Z00.RV000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . RV000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto rilevazione velocità Tratto d'opera 
  

PRG.ESE.C00.Z00.RM000 Impianto rilevazione dati meteo PRG . ESE . C00 . Z00 . RM000   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto rilevazione dati meteo  

PRG.ESE.C00.Z00.RM000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . RM000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto rilevazione dati meteo Tratto d'opera 
  

PRG.ESE.C00.Z00.IL000 Impianto illuminazione PRG . ESE . C00 . Z00 . IL000   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto illuminazione  

PRG.ESE.C00.Z00.IL000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . IL000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto illuminazione Tratto d'opera 
  

PRG.ESE.C00.Z00.IN000 Impianto antinebbia PRG . ESE . C00 . Z00 . IN000   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto antinebbia  

PRG.ESE.C00.Z00.IN000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . IN000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto antinebbia Tratto d'opera 
  

PRG.ESE.C00.Z00.VE000 Impianto di ventilazione PRG . ESE . C00 . Z00 . VE000   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto di ventilazione  

PRG.ESE.C00.Z00.VE000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . VE000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto di ventilazione Tratto d'opera 
  

PRG.ESE.C00.Z00.AN000 Impianto antincendio PRG . ESE . C00 . Z00 . AN000   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto antincendio  

PRG.ESE.C00.Z00.AN000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . AN000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto antincendio Tratto d'opera 
  

PRG.ESE.C00.Z00.CO000 Impianti di condizionamento PRG . ESE . C00 . Z00 . CO000   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti di condizionamento  

PRG.ESE.C00.Z00.CO000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . CO000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianti di condizionamento Tratto d'opera 
  

PRG.ESE.C00.Z00.IA000 Impianto di rilevazione inquinamento aria PRG . ESE . C00 . Z00 . IA000   Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto di rilevazione inquinamento aria  

PRG.ESE.C00.Z00.IA000.0 Tratto d'opera PRG . ESE . C00 . Z00 . IA000 . 0 Progetto - Esecuzione lavori Cantiere Zona Impianto di rilevazione inquinamento aria Tratto d'opera 
  

 


