AUTOSTRADA REGIONALE

INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO

CON IL RACCORDO AUTOSTRADALE DIRETTO BRESCIA — MILANO

CUP 131B02000140005

DISCIPLINARE SULLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA



PREMESSO CHE

. in data 28 marzo 2022, con D.G.R. n. X1/6186, Regione Lombardia ha assunto le determinazioni della
Conferenza di Servizi ed ha approvato con prescrizioni il Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica
(PFTE) dell’ Autostrada Regionale Interconnessione del sistema viabilistico pedemontano con il raccordo
autostradale diretto Brescia — Milano; (“IPB” o “Collegamento autostradale” o “Opera”), ai sensi e per gli
effetti dell’art. 19, comma 3, della Legge Regionale 9/2001 e degli artt. 216, comma 23, e art. 27 del D.Lgs.
50/2016, unitamente al Piano Economico Finanziario, allo schema di Convenzione e alla ulteriore
documentazione prevista ai sensi dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016;

. in data 24 maggio 2022 il Promotore ha consegnato alcuni elaborati del PFTE, aggiornati in ottemperanza
alle prescrizioni di Regione Lombardia e alle osservazioni formulate in fase di verifica della progettazione;
. per l'indizione della gara di concessione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. X1/6186
relative all’approvazione del PFTE, alle intervenute previsioni emergenziali e al mutato contesto
economico, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (“CAL” o “Concedente”) ha proceduto
al’aggiornamento della stima dei lavori del PFTE, a mente dell’art. 26, comma 2 D.L. 50/2022 (cd. “Decreto
Aiuti”), della D.G.R. n. XI/5819 del 29 dicembre 2021 “Aggiornamento annuale 2022 del prezzario regionale
delle opere pubbliche di Regione Lombardia”, nonché dell’ultimo prezzario Anas revisione giugno 2022;
inoltre, CAL ha proceduto allaggiornamento di alcuni parametri economico-finanziari. A titolo
esemplificativo e non esaustivo, i predetti aggiornamenti hanno riguardato il tasso di interesse privo di
rischio e conseguentemente il costo del debito e il tasso di remunerazione, il tasso di adeguamento
monetario;

. il PFTE approvato, aggiornato in ottemperanza alle prescrizioni di Regione Lombardia, di cui alla
precedente premessa A, e adeguato secondo le sopravvenute previsioni normative del D.L. 50/2022, di cui
alla precedente premessa C, € stato validato da CAL, con atto del Responsabile Unico del Procedimento
in data 8 luglio 2022;

. per ottemperare alle prescrizioni di Regione Lombardia per I'approvazione del PFTE, alle sopravvenute
previsioni normative del D.L. 50/2022 ed al mutato contesto economico nazionale, in data 12 luglio 2022,
CAL ha deliberato di aggiornare, tra I'altro, la stima dei lavori del PFTE e gli elementi alla base dell’equilibrio
economico finanziario contenuti nel PEF, come indicato alla precedente premessa C;

. in data [e] la Concedente ha indetto la gara per l'affidamento della concessione di progettazione,
costruzione e gestione del Collegamento autostradale, ai sensi degli artt. 183, comma 15 e ss., del D.Lgs.
50/2016;

. ai sensi dellart. 165 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il Disciplinare prevede che la Convenzione di
Concessione verra sottoscritta successivamente all’approvazione del progetto definitivo da parte di
Regione Lombardia, con Delibera di Giunta Regionale, ai sensi e per l'effetto dell’art. 19 della Legge
Regionale 9/2001;

. il progetto definitivo redatto dall’Aggiudicatario sara presentato a Regione Lombardia per I'approvazione ai
sensi della Legge Regionale 9/2001;

ai sensi dell’art.184, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il bando di gara prevede I'obbligo per il soggetto

aggiudicatario di costituire una Societa di progetto;
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J. a seguito dell’espletamento della procedura di gara, di cui alla premessa F, la Concedente ha individuato
il soggetto aggiudicatario (“Aggiudicatario”) e, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, la
Concedente ha determinato di affidare la concessione per la progettazione, costruzione e gestione del

Collegamento autostradale all’Aggiudicatario.

TUTTO QUANTO PREMESSO

Il presente documento disciplina tutti gli obblighi che I'Aggiudicatario assume, a seguito dell'intervenuta
aggiudicazione di cui alla precedente premessa J, dalla data di aggiudicazione fino alla data di

sottoscrizione della Convenzione.

1. PREMESSE E DOCUMENTAZIONE INTEGRANTE

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare per la Progettazione
Definitiva (“Disciplinare PD”).
1.2. Forma altresi parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare PD tutta la documentazione relativa
all'attivita progettuale pregressa del PFTE, che ’Aggiudicatario dichiara di conoscere e sulla base della quale
dovra svilupparsi la progettazione definitiva.
1.3. Costituiscono parimenti parte integrante e sostanziale del Disciplinare PD i seguenti Documenti, che
I'Aggiudicatario dichiara di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Disciplinare
PD, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel Disciplinare PD e nei documenti
di seguito elencati:
a) descrizione del Collegamento autostradale e specifiche per la redazione del progetto definitivo (Allegato

1);
b) Offerta Tecnica e Offerta Economica;
c) documenti di gara tra cui, in particolare, i seguenti:

¢ Progetto di Fattibilita Tecnico Economica;

e Capitolato Informativo BIM,;

e WBS standard,;
d) ulteriori documenti:

e garanzia definitiva prestata dall’Aggiudicatario per la progettazione definitiva;

e polizza assicurativa cyber risk inviata dall’Aggiudicatario;

e atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (ove I'Aggiudicatario sia un

raggruppamento temporaneo).

2. OGGETTO

2.1. Il presente documento disciplina tutte le attivita ricomprese tra I'aggiudicazione da parte di CAL della gara
di concessione e la sottoscrizione della Convenzione di Concessione dell’autostrada regionale
Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il Raccordo autostradale diretto Brescia — Milano.
2.2. In particolare, il presente documento disciplina tutte le attivita relative alla fase di progettazione definitiva

del Collegamento autostradale, comprensive della redazione del progetto definitivo, di tutte le indagini e le
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attivita preliminari e funzionali alla progettazione, dello studio di impatto ambientale, della procedura di
valutazione di impatto ambientale e dello svolgimento delle attivita tecnico amministrative occorrenti per
pervenire all’approvazione del progetto definitivo da parte di Regione Lombardia ai sensi della normativa
Regionale, nonché tutte le attivita relative all’aggiornamento del Piano Economico Finanziario.

2.3. Il presente documento disciplina, altresi, gli ulteriori obblighi che dovranno essere assunti
dall’Aggiudicatario preliminarmente alla sottoscrizione della Convenzione, come meglio indicati ed esplicitati
al successivo articolo 10.

3. PROGETTAZIONE DEFINITIVA

3.1. L’Aggiudicatario assume 'obbligo di provvedere, a propria cura e spese, a tutte le attivita relative alla fase
di progettazione definitiva dell’autostrada regionale Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano
con il Raccordo autostradale diretto Brescia — Milano, come meglio descritta nel documento allegato |
“Descrizione del Collegamento autostradale e specifiche per la redazione del progetto definitivo”.

3.2. L’Aggiudicatario si impegna a redigere il progetto definitivo del Collegamento autostradale (“Progetto
Definitivo”) sulla base:

¢ della normativa vigente in materia di lavori pubblici, nonché di quella che dovesse essere emanata ed
entrare in vigore nel corso della durata del presente Disciplinare PD,

¢ del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, di cui alla precedente premessa D,

o delle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. X1/6186 del 28 marzo 2022 di approvazione del PFTE (di
carattere progettuale e ambientale, opere connesse e misure di compensazione, tutela archeologica
ed architettonica),

o delle specifiche contenute nel documento allegato | “Descrizione del Collegamento autostradale e
specifiche per la redazione del progetto definitivo”,

e comunque in modo da garantire il rilascio e I'acquisizione di tutti i pareri, le approvazioni e le

autorizzazioni relative al Progetto Definitivo.

3.3. L’Aggiudicatario si impegna a predisporre gli elaborati progettuali del Progetto Definitivo, generali e
specialistici, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa applicabile. In base alle
disposizioni transitorie di cui agli artt. 23, comma 3 e 216, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, gli elaborati
progettuali da redigere sono quelli previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 24 a 32 del DPR n.
207/2010.

3.4. L'Aggiudicatario dichiara e garantisce di accettare i contenuti del Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica, di cui alla precedente premessa D, alla base della progettazione definitiva, avendone valutato e
condiviso i contenuti, le assunzioni, i criteri progettuali e i rilievi, le prove e le indagini preliminari. Durante la
progettazione definitiva, pertanto, I’Aggiudicatario non potra in ogni caso eccepire i vizi della progettazione del
PFTE.

3.5. L’Aggiudicatario si impegna altresi a svolgere tutte le necessarie indagini, sondaggi, rilievi e misurazioni
propedeutici e funzionali alla progettazione definitiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3.6. Il Progetto Definitivo non potra contenere varianti rispetto alle soluzioni previste nel PFTE e dovra recepire
altresi le proposte migliorative offerte dall’Aggiudicatario in sede di gara. Il Progetto Definitivo dovra prevedere,

inoltre, su tutta I'estensione del tracciato stradale (tratta A di collegamento con I’Autostrada Pedemontana,
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tratta B di collegamento con il Raccordo autostradale Brescia Milano, opera connessa di raccordo alla
tangenziale sud di Bergamo), una sezione trasversale stradale tipo “Autostrada regionale di categoria A2”,
secondo la classificazione della D.G.R. n. 8/3219 del 27 dicembre 2006. In caso contrario, il Progetto Definitivo
non potra essere approvato.

Si precisa che il Collegamento Autostradale in oggetto viene classificato, in coerenza con la Legge Regionale
9/2001, come “Autostrada Regionale di categoria A2” per le caratteristiche funzionali, tecniche e costruttive
(secondo la gia citata classificazione della D.G.R. n. 8/3219); contestualmente, il medesimo Collegamento
Autostradale viene classificato ai fini regolatori, a livello nazionale, come “Strada Extraurbana Principale di
categoria B” (secondo la classificazione del D.M. 05/11/2001).

3.7. 1l Progetto Definitivo deve contenere il computo metrico estimativo e I'elenco prezzi unitari redatti in base
ai prezzari vigenti alla data di redazione del Progetto Definitivo medesimo, con applicazione, per ogni singola
voce, del ribasso complessivo sui lavori indicato dall’Aggiudicatario in gara. L'importo complessivo del Progetto
Definitivo approvato costituira un importo a corpo invariabile per tutta la durata della Concessione, ferme
restando eventuali Varianti di cui all’art. 19, comma 1, lett. ¢) dello schema di Convenzione. L’elenco prezzi
unitari, redatto come sopra indicato, costituira il riferimento invariabile per la computazione delle successive
fasi progettuali, delle eventuali varianti progettuali e in corso d’opera, fino ad intervenuto collaudo finale. |
progetti relativi alle eventuali manutenzioni straordinarie che dovessero rendersi necessarie durante la fase di
gestione dell'infrastruttura saranno computati secondo il prezzario vigente a quella data, con applicazione, per
ogni singola voce, del ribasso complessivo sui lavori indicato dall’Aggiudicatario in gara.

3.8. La redazione del Progetto Definitivo comprende lo studio di impatto ambientale del Collegamento
autostradale (“SIA”), da redigere secondo le previsioni del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i.

3.9. La redazione del Progetto Definitivo comprende altresi tutte le prestazioni riconducibili alla figura del
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (“CSP”), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e
della normativa applicabile. Il CSP, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008,
dovra adempiere a quanto previsto per tale figura dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e dalle altre norme che
disciplinano la materia. In particolare, il CSP dovra redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui
allart. 100 del D.Lgs. 81/2008, e il Quadro di Incidenza della Manodopera, di cui all’art. 39 del D.P.R. 207/2010.
3.10. Il Progetto Definitivo & corredato dalla indicazione delle interferenze, nonché dal programma degli
spostamenti e attraversamenti e di quant’altro necessario alla risoluzione delle interferenze, ai sensi dell’art.
27 del D.Lgs. 50/2016. A tal proposito & fatto obbligo al’Aggiudicatario di: (i) procedere con il censimento di
tutti gli Enti gestori e di tutti i sottoservizi, gli impianti e le reti tecnologiche fuori terra interferenti con la
realizzazione dell'Opera; (ii) sulla base di interlocuzioni con i singoli Enti gestori, redigere i progetti di
risoluzione di ogni singola interferenza, comprensivi della stima degli importi e dei tempi necessari per la
risoluzione di ogni singola interferenza. Il programma di risoluzione delle interferenze, composto da tutti i
progetti di risoluzione delle interferenze, cosi individuato ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016, costituira la
base di riferimento per la successiva redazione dei progetti esecutivi di ciascuna risoluzione e i relativi importi
ivi previsti costituiranno il limite massimo di spesa per ciascuna risoluzione.

3.11. Il Progetto Definitivo deve altresi contenere i piani particellari di esproprio, in base alle mappe catastali
aggiornate, nelle quali vanno individuate, a seguito di accurato rilievo topografico, le aree da espropriare, da

asservire, da occupare temporaneamente. Il piano particellare dovra comprendere anche le espropriazioni e
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gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua, nonché quelle
eventualmente funzionali a regolarizzare le interferenze con i vari servizi. Il piano particellare dovra
comprendere I'elenco delle ditte catastali oggetto di esproprio, asservimento o occupazione temporanea,
comprensivo della stima delle indennita relative a ciascuna ditta. Il piano delle espropriazioni cosi individuato
costituira la base di riferimento per il successivo procedimento per la dichiarazione di pubblica utilita e per la
successiva fase realizzativa, per la quale i relativi importi ivi previsti costituiranno il limite massimo di spesa
per ciascuna ditta catastale.

3.12. Il Progetto Definitivo deve indicare le caratteristiche delle opere e le soluzioni progettuali per gli
attraversamenti di corsi d’acqua, ferrovie e strade e per gli allacciamenti a queste ultime.

3.13. L’Aggiudicatario si impegna a redigere tutti gli elaborati del Progetto Definitivo sia mediante la
predisposizione di elaborati in forma tradizionale, cartacea e digitale, sia mediante realizzazione di modelli
informativi di opere e luoghi, mediante I'uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione (di seguito “modelli
informativi BIM”), secondo le modalita indicate nel Capitolato Informativo BIM, redatto da CAL e allegato Il, ed
in conformita al Piano di Gestione Informativa (“PGI”), redatto dall’Aggiudicatario sulla base dell’Offerta di
Gestione Informativa (“OGI”) presentata in gara.

3.14. L’Aggiudicatario si obbliga e provvedere a suo esclusivo carico, e ad acquisire, eventuali autorizzazioni
necessarie per la redazione del Progetto Definitivo.

3.15. Unitamente al Progetto Definitivo, I’Aggiudicatario si obbliga a presentare, sempre a sua cura e spese,
il PEF aggiornato, sulla base del Quadro Economico del Progetto Definitivo e delle effettive condizioni
economiche vigenti a quella data, secondo le modalita di cui all’art. 32 dello schema di Convenzione, ferma
restando l'invarianza dei parametri offerti in fase di gara e delle stime di traffico indicate dall’Aggiudicatario in
fase di gara. Resta ferma, altresi, ogni responsabilita in capo all’Aggiudicatario in riferimento alla
presentazione del PEF aggiornato contestualmente al Progetto Definitivo, con particolare riferimento al rischio
assunto con la matrice dei rischi allegata allo schema di Convenzione relativo al ritardo nella redazione e
consegna del Progetto Definitivo, per motivi imputabili all'Aggiudicatario. Eventuali maggiori tempi e costi
derivanti dall’ aggiornamento del PEF resteranno ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario.

3.16. In base a quanto previsto dallart. 8.26 dello Schema di Convenzione, I'Aggiudicatario dovra
presentare, altresi, un PEF relativo alla sola Fase 1, redatto secondo le modalita indicate nell’Allegato 8.1 al
Disciplinare di Gara.

3.17. Ladocumentazione tecnica correlata alla redazione del Progetto Definitivo resta di esclusiva proprieta
della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di
utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non previa
autorizzazione espressa della Stazione Appaltante, per lo svolgimento di attivita correlate alla redazione del
Progetto Definitivo.

3.18. L’Aggiudicatario si obbliga a sostenere, a proprie spese, gli oneri per I'eventuale verifica del Progetto
Definitivo, preliminare alla fase di validazione, che sara espletata dal Responsabile Unico del Procedimento,
nel rispetto delle tempistiche indicate nel Cronoprogramma allegato al Disciplinare di Gara. Il relativo importo

trova allocazione nel Quadro Economico dell’Opera.

6/15



4. IMPORTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA

4.1. L'importo per I'esecuzione di tutte le attivita della progettazione definitiva, come descritte al precedente
art. 3, € pari ad euro 4.645.266,98. Tale importo & stato determinato sulla base del DM 17/06/2016, con
applicazione di un ribasso del 45%. L'importo per la progettazione definitiva & compreso nella voce “Spese
generali” del Quadro Economico dell'Opera e, successivamente alla sottoscrizione della Convenzione di
Concessione, costituira un costo ammesso nell’ambito della Convenzione.

4.2. Nel caso di mancata approvazione del Progetto Definitivo, I'’Aggiudicatario non avra diritto ad alcun
rimborso delle spese sostenute per la progettazione definitiva.

4.3. Nel caso di risoluzione del rapporto di concessione per mancata sottoscrizione del contratto di
finanziamento o per mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalle Societa di Progetto entro il termine
stabilito dal bando di gara di concessione, I'’Aggiudicatario non avra diritto ad alcun rimborso delle spese

sostenute per la progettazione definitiva, ai sensi dell’art. 165, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

5. VARIANTI E MODIFICHE

5.1. Il Progetto Definitivo non potra contenere varianti rispetto alle soluzioni previste nel PFTE, di cui alla
premessa D, e dovra recepire altresi le proposte migliorative offerte dall’Aggiudicatario in sede di gara. In caso
contrario, il Progetto Definitivo non potra essere approvato.

5.2. Sono a totale carico dell’ Aggiudicatario tutte le varianti necessarie ad emendare gli eventuali vizi e/o ad
integrare le eventuali omissioni del PFTE, al fine di assicurare la perfetta funzionalita e I'esecuzione dell’Opera
secondo le migliori regole dell’arte.

5.3. Non saranno considerate varianti le modifiche apportate nel Progetto Definitivo alle opere previste nel
PFTE, verificato e fatto proprio dall’Aggiudicatario in sede di gara, conseguenti al maggior grado di dettaglio
progettuale raggiunto, alla migliore conformazione allo stato dei luoghi, ai rilievi, ai sondaggi e alle prove
supplementari compiuti. Non saranno considerate varianti tutte le elaborazioni necessarie per ottemperare alle
prescrizioni di approvazione del PFTE, di cui alla D.G.R. n. XI/6186 del 28 marzo 2022, né le proposte
migliorative formulate in sede di gara nel rispetto di quanto previsto dalla lex specialis di gara. Le modifiche di
cui al presente articolo verranno progettate ed eseguite dall’Aggiudicatario a totale carico dello stesso.

5.4. Le varianti e le modifiche di cui ai precedenti artt. 5.1 e 5.3 dovranno comunque essere sottoposte
all’approvazione della Concedente, mediante opportuni elaborati progettuali. Resta inteso che la Concedente
potra rifiutare la proposta di varianti o modifiche durante la progettazione definitiva, ove non adeguatamente
motivate e dettagliate, nonché ove le stesse non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze della
Concedente specificate nel PFTE, determinino un peggioramento della funzionalita, sicurezza e manutenibilita
dell'Opera, comportino maggiori spese a carico della Concedente o una maggiore durata nell’esecuzione dei
lavori, ovvero incidano sull’'oggetto della concessione.

5.5. Le varianti sostanziali rese necessarie da cause di forza maggiore, sorpresa geologica o archeologica,
sopravvenute prescrizioni di legge o di Enti terzi dovranno comunque essere sottoposte all’approvazione della
Concedente, mediante opportuni elaborati progettuali.

5.6. E facolta della Concedente ordinare, in forma scritta, le rielaborazioni progettuali che si rendessero

necessarie anche al fine del conseguimento delle approvazioni ed autorizzazioni degli Enti preposti, in
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qualunque momento fino all’ottenimento delle approvazioni e delle autorizzazioni stesse. L’Aggiudicatario
dovra predisporre tali varianti nei tempi indicati dalla Concedente.
5.7. Per la computazione delle varianti dovra essere utilizzato I'elenco prezzi unitari, con applicazione del

ribasso di gara, di cui al precedente art. 3.7.

6. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

6.1. Prima dellindizione della Conferenza di Servizi, di cui al successivo articolo 6.3, ’Aggiudicatario € in ogni
caso obbligato a sottoporre alla Concedente, ai fini dell’'approvazione, il Progetto Definitivo ed il relativo PEF
aggiornato, predisposti nel rispetto di quanto indicato al precedente articolo 3, entro e non oltre il termine
essenziale specificatamente indicato al successivo art. 7.1., a pena la decadenza dall’aggiudicazione, di cui
alla premessa J. In particolare, detto PEF non potra presentare alcuna variazione relativamente alle previsioni
del Contributo Pubblico e del livello di Tariffa base rispetto a quanto riportato nei documenti allegati al
Disciplinare di gara.

Il PEF, cosi aggiornato, costituira il presupposto per le successive fasi procedurali.

6.2. In caso di mancata approvazione da parte della Concedente del Progetto Definitivo e/o del relativo PEF
aggiornato, di cui al precedente articolo 6.1., 'Aggiudicatario decadra dall’aggiudicazione e sirisolvera di diritto
ogni rapporto con il Concedente, senza alcun diritto in favore dell’Aggiudicatario al rimborso delle spese
sostenute, comprese quelle relative alle attivita di progettazione definitiva descritte al precedente articolo 3;
inoltre, valutate anche eventuali motivazioni della mancata approvazione riconducibili a responsabilita dell’
Aggiudicatario, al Concedente spettera la facolta di incamerare la cauzione provvisoria.

6.3. In caso di approvazione, da parte della Concedente, del Progetto Definitivo e del relativo PEF aggiornato,
di cui al precedente articolo 6.1, la Concedente trasmettera la predetta documentazione progettuale a Regione
Lombardia ai fini dell’approvazione della stessa nel’ambito di idonea Conferenza di Servizi indetta da Regione
Lombardia.

6.4. L’approvazione del Progetto Definitivo e del relativo PEF aggiornato, da parte della Conferenza di Servizi,
avviene secondo le procedure di cui all’art. 19 della Legge Regionale 9/2001.

6.5. A seguito dell’'approvazione del Progetto Definitivo e del relativo PEF da parte della Concedente, di cui al
precedente art. 6.1., quest’ultima presentera I'istanza di compatibilita ambientale presso gli Organi competenti.
L’Aggiudicatario si impegna a supportare la Concedente nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
(“VIA”), assumendo a proprio carico ogni e qualungue onere, anche economico, connesso alla procedura.
6.6. Ai sensi del D.Lgs. 152/2006, la Commissione VIA provvede alla verifica di ottemperanza finalizzata a
controllare che il Progetto Definitivo sia coerente con il PFTE e che nel Progetto Definitivo siano state recepite
tutte le prescrizioni riportate nel provvedimento di compatibilita ambientale.

6.7. L’Aggiudicatario si impegna, a sua cura e spese, ad espletare tutti gli adempimenti tecnici, con la
formazione di relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché non
specificati in precedenza, finalizzati all'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati,
delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato o altri adempimenti simili, anche presso
Amministrazioni ed Enti diversi.

6.8. L’Aggiudicatario si impegna, sempre a sua cura e spese, ad espletare, altresi, tutti gli adempimenti

eventualmente necessari o prescritti nel’ambito della procedura per la Valutazione di Impatto Ambientale e
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per I'approvazione del Progetto Definitivo da parte della Conferenza dei Servizi, anche con la partecipazione
di proprio personale.

6.9. L’Aggiudicatario si impegna a supportare operativamente CAL durante tutta la fase approvativa del
Progetto Definitivo da parte degli Enti preposti, ivi comprese la Conferenza di Servizi e la procedura di VIA. A
titolo esemplificativo, I'Aggiudicatario si impegna a garantire supporto a CAL e/o ad effettuare le attivita
elencate qui di seguito:

— confrontarsi con gli Enti, le Amministrazioni e i soggetti preposti al rilascio di eventuali autorizzazioni;

— identificare gli Enti e le Amministrazioni da invitare alla Conferenza di Servizi;

— analizzare le osservazioni depositate o comunicate dagli Enti durante la Conferenza di Servizi e
valutarne la possibilita di recepimento e i conseguenti effetti in termini progettuali (tecnici, economici e
temporali), oppure identificare le motivazioni per il mancato recepimento;

— elaborare con tempestivita la documentazione tecnica, amministrativa ed economica in recepimento
alle osservazioni eventualmente dedotte;

— elaborare con tempestivita la documentazione tecnica, amministrativa ed economica necessaria alla
presentazione dell'istanza di compatibilita ambientale da parte di CAL, nonché la documentazione
relativa alla procedura VIA, fino all’emissione del relativo decreto di compatibilita.

6.10. A seguito dell’approvazione del Progetto Definitivo in sede di Conferenza di Servizi, 'Aggiudicatario &
tenuto, a sua cura e spese, ad aggiornare il PEF presentato, di cui al precedente art. 3.15, recependo tutte le
eventuali prescrizioni e raccomandazioni impartite, nellambito della Conferenza di Servizi, in sede di
approvazione del Progetto Definitivo. Per la valorizzazione delle prescrizioni e raccomandazioni dovra essere
utilizzato I'elenco prezzi unitari, con applicazione del ribasso, indicato nel precedente art. 3.7.. Il PEF
aggiornato dovra essere redatto sulla base del Quadro Economico del Progetto Definitivo approvato e delle
effettive condizioni macroeconomiche di periodo vigenti a quella data, secondo le modalita di cui all’art. 32
dello schema di Convenzione, ferma restando l'invarianza dei parametri offerti in fase di gara e delle stime di
traffico indicate dall’Aggiudicatario in fase di gara. Il PEF aggiornato, come sopra descritto, verra recepito nella
Convenzione di Concessione.

6.11. L’Aggiudicatario & tenuto, sempre a sua cura e spese, ad aggiornare e adeguare il Progetto Definitivo
alle eventuali prescrizioni emanate dagli enti in sede di Conferenza di Servizi, comprensivo del conseguente
aggiornamento del PEF. In particolare, lo specifico rischio assunto dal medesimo Aggiudicatario, in base alle
previsioni riportate nella Matrice dei Rischi allegata allo Schema di Convenzione, per quanto riguarda la
fattispecie connessa al ritardo nella redazione e consegna del Progetto Definitivo per motivi imputabili al
medesimo Aggiudicatario, si applica anche a tale fase di aggiornamento del Progetto Definitivo. | maggiori
tempi e costi derivanti dal predetto aggiornamento del PEF resteranno ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario.
6.12. Qualora le eventuali prescrizioni formulate dagli Enti in sede di Conferenza di servizi comportino
un’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario del PEF, che sara onere dell’Aggiudicatario provare,
quest’ultimo avra diritto a richiedere alla Concedente la revisione del PEF ai sensi dell’art. 32 dello Schema di
Convenzione.

6.13. Qualora entro il termine di 150 giorni dalla richiesta dell’Aggiudicatario, di cui al precedente articolo
6.12, I'Aggiudicatario e la Concedente non raggiungano un accordo, vincolante ed efficace, in merito alla

revisione del PEF, I'Aggiudicatario decadra dall’'aggiudicazione di cui alla precedente premessa J.
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6.14. Qualora entro il termine di 150 giorni dalla richiesta dell’Aggiudicatario, di cui al precedente articolo
6.12, 'Aggiudicatario e la Concedente raggiungano un accordo, vincolante ed efficace, in merito alla revisione
del PEF, la Concedente trasmettera il Progetto Definitivo ed il relativo PEF aggiornato a Regione Lombardia

ai fini della sua approvazione finale, ai sensi dell’articolo 19 della Legge Regionale 9/2001.

7. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO

7.1. L’Aggiudicatario si obbliga a trasmettere il Progetto Definitivo, comprensivo dello Studio di Impatto
Ambientale e del Piano Economico Finanziario, redatto in base ai contenuti e alle modalita di cui al precedente
art. 3, entro 200 giorni decorrenti dalla comunicazione della Concedente di avvio della redazione del Progetto
Definitivo.

7.2. 1l termine di cui al precedente art. 7.1 non € comprensivo dell’ulteriore tempistica necessaria per il
completamento delle procedure di approvazione ai sensi della normativa vigente in materia.

7.3. Entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 7.1, '’Aggiudicatario dovra sottoporre
all'approvazione della Concedente il piano operativo dettagliato per I'esecuzione delle prestazioni (“Piano
Operativo”), corredato di un cronoprogramma di dettaglio per tutte le attivita, incluse tutte le indagini preliminari
e le attivita funzionali alla progettazione, per ciascuna delle quali dovranno essere indicati la tempistica di
esecuzione e gli elaborati progettuali da produrre. Al Piano Operativo dovra essere allegato I'elenco dettagliato
degli elaborati progettuali da predisporre, la cui composizione potra essere modificata o integrata, ai sensi
della normativa vigente, qualora a giudizio della Concedente ci0 risulti necessario ai fini della completa
rappresentazione e specificazione delle opere da realizzare. Nel rispetto delle tempistiche sopra indicate,
'Aggiudicatario dovra trasmettere alla Concedente il Piano di Gestione Informativa, di cui al precedente art.
3.13.

7.4. La Concedente si esprimera in ordine al Piano Operativo e al Piano di Gestione Informativa presentati
nei successivi 10 giorni.

7.5. Qualora il Piano Operativo o il Piano di Gestione Informativa non dovessero essere approvati, la
Concedente assegnera all’Aggiudicatario 10 giorni per la presentazione di un Piano modificato secondo le
prescrizioni impartite.

7.6. 1l Piano Operativo e il Piano di Gestione Informativa dovranno definire i termini intermedi di esecuzione
delle prestazioni. Il ritardo rispetto alle scadenze indicate nel Piano Operativo e nel Piano di Gestione
Informativa determinera I'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8.

7.7. La mancata presentazione del Piano Operativo, con I'elenco dettagliato degli elaborati, o del Piano di
Gestione Informativa entro il termine stabilito al precedente art. 7.3 determinera I'applicazione delle penali di
cui al successivo art. 8.

7.8. In caso di variazioni o modifiche richieste da parte degli Enti competenti durante la procedura di
approvazione del Progetto Definitivo o durante la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o comunque
richieste per la successiva approvazione, I’Aggiudicatario siimpegna, sempre a sua cura e spese, ad adeguare
il Progetto Definitivo entro un termine congruo che verra assegnato dalla Concedente, avuto riguardo alla

complessita delle modifiche, come indicato al precedente articolo 6.11..
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7.9. In mancanza di adeguamento del Progetto Definitivo alle variazioni / modifiche, di cui al precedente art.
7.8, entro il termine di cui al punto precedente, la Concedente procedera con I'applicazione delle penali di cui
all'art. 8, comunicando, altresi, un termine ultimo entro il quale I'Aggiudicatario dovra adeguare il Progetto
Definitivo. Al decorrere di quest’ultimo I'’Aggiudicatario decadra dall’aggiudicazione di cui alla premessa J, con
facolta della Concedente di incamerare la garanzia definitiva per la progettazione definitiva.

7.10. L’Aggiudicatario si obbliga a trasmettere il Piano Economico Finanziario aggiornato, redatto con i

contenuti e le modalita di cui al precedente art. 6.10, entro 30 giorni dall’approvazione del Progetto Definitivo.

8. PENALI PER RITARDI

8.1. La Concedente puo applicare all’Aggiudicatario le penalita per la mancata, omessa, difforme o ritardata
esecuzione delle attivita di progettazione definitiva disciplinate dal presente documento. Pertanto,
I'Aggiudicatario & responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in
fase di progettazione definitiva. E fatta salva la risarcibilita del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del
Codice Civile.

8.2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione alla Concedente da parte dell’Aggiudicatario del Progetto
Definitivo, rispetto al termine di cui all’art. 7.1., si applica una penale pari ad euro 5.000,00.

8.3. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione alla Concedente da parte dellAggiudicatario del Piano
Economico Finanziario, rispetto al termine di cui all’art. 7.1., si applica una penale pari ad euro 5.000,00.

8.4. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione alla Concedente da parte dell’Aggiudicatario del Piano
Operativo o del Piano di Gestione Informativa, rispetto al termine di cui all’'art. 7.3., si applica una penale pari
ad euro 1.000,00.

8.5. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini intermedi stabiliti nel Piano Operativo, si applica una penale
pari ad euro 1.000,00.

8.6. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione alla Concedente da parte dell’Aggiudicatario del Progetto
Definitivo adeguato alle variazioni / modifiche, rispetto al termine di cui all’art. 7.8., si applica una penale pari
ad euro 5.000,00.

8.7. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione alla Concedente da parte dell’Aggiudicatario del PEF
aggiornato, rispetto al termine di cui all’art. 7.10., si applica una penale pari ad euro 5.000,00.

8.8. In caso di ritardo superiore a 150 giorni rispetto al termine di cui al precedente art. 7.1., si applica quanto
previsto nel successivo art. 9.

8.9. In caso di ritardo superiore a 30 giorni rispetto al termine di cui al precedente art. 7.10., si applica quanto
previsto nel successivo art. 9.

8.10. Le somme relative alle penalita di cui al presente articolo dovranno essere corrisposte alla Concedente
entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione, con possibilita della Concedente di escutere I'importo

corrispondente dalla garanzia definitiva di cui al successivo art. 10.3.

9. DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE

9.1. In caso di mancata approvazione del Progetto Definitivo da parte di Regione Lombardia, determinato dal
mancato accordo con il Concedente in sede di riequilibrio del PEF, come indicato al precedente articolo 6.13,

I'Aggiudicatario decadra dall’aggiudicazione della gara per I'affidamento con la tecnica della finanza di progetto
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della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del Collegamento
autostradale e si risolvera di diritto ogni rapporto in essere con la Concedente, con diritto in favore
dell’Aggiudicatario al rimborso delle spese sostenute relative alle attivita di progettazione definitiva, descritte
al precedente art. 3.

9.2. In caso di mancata approvazione del Progetto Definitivo da parte di Regione Lombardia, per cause
differenti da quelle indicate al precedente articolo 9.1, ivi compreso I'eventuale esito negativo della procedura
VIA, I'Aggiudicatario decadra dall'aggiudicazione della gara per I'affidamento con la tecnica della finanza di
progetto della concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del
Collegamento autostradale e si risolvera di diritto ogni rapporto in essere con la Concedente, senza alcun
diritto in favore dell’Aggiudicatario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attivita di
progettazione definitiva, descritte al precedente art. 3 e al Concedente spettera la facolta di incamerare la
garanzia definitiva per la progettazione definitiva.

9.3. In caso diinadempimento delle obbligazioni di cui agli artt. 3.2., 3.3., 3.6., 3.7., 3.15. € 6.10, nonché all’art.
7.1., nella misura indicata all’art. 8.8., ed all’art. 7.10., nella misura indicata all’art. 8.9., 'Aggiudicatario decadra
dall’aggiudicazione e si risolvera di diritto ogni rapporto in essere con la Concedente. L’Aggiudicatario non
avra diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute per la redazione del Progetto Definitivo e alla Concedente
spettera la facolta di incamerare la garanzia definitiva per la progettazione definitiva.

9.4. In caso di decadenza dall’aggiudicazione e di risoluzione di diritto di ogni rapporto in essere con la
Concedente, spetta a quest'ultima, in ogni caso, la facolta di incamerare la garanzia definitiva per la

progettazione definitiva.

10. ALTRI OBBLIGHI

10.1. Come indicato nel precedente paragrafo 2.3, a seguito dell’approvazione del Progetto Definitivo e del
relativo PEF aggiornato da parte di Regione Lombardia, di cui al precedente articolo 6.14, I'’Aggiudicatario
assume 'obbligo di espletare i seguenti ulteriori adempimenti preliminari alla sottoscrizione della Convenzione;
il relativo Progetto Definito e PEF aggiornato, cosi come approvati da Regione Lombardia, formeranno parte
integrante e sostanziale della Convenzione di Concessione.

10.2. L’Aggiudicatario si obbliga ad accettare il testo della Convenzione di Concessione e degli allegati,
predisposti dalla Concedente nel rispetto dello schema di Convenzione e dei relativi allegati offerti in fase di
gara, adeguati in base al Progetto Definitivo approvato e al PEF aggiornato, di cui al precedente art. 6.10
10.3. A garanzia del’adempimento di tutte le obbligazioni del presente Disciplinare PD relative alla fase di
progettazione definitiva, I'’Aggiudicatario si obbliga a prestare ai fini dell’avvio della progettazione definitiva,
una garanzia definitiva, intestata al Concedente, in misura pari al 10% dell'importo convenzionalmente stimato
ai fini del rilascio della presente garanzia delle spese di progettazione pari ad Euro 4.645.266,98., nel rispetto
dell'art. 103 del Codice, per I'importo di Euro 464.526,69, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’art. 93,
comma 7, del Codice. La predetta garanzia & costituita, a scelta dell’Aggiudicatario, sotto forma di cauzione o
di fideiussione con le modalita di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del Codice. Tale garanzia cosi prestata copre
ladempimento di tutte le obbligazioni del presente Disciplinare, il risarcimento dei danni derivanti
dall’'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in piu

all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.
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10.4. L’Aggiudicatario si obbliga a prestare, altresi, copia della polizza assicurativa c.d. cyber risk, intestata
al Concedente quale gestore della piattaforma ACDat oppure al’Aggiudicatario (in caso di Raggruppamento
Temporaneo intestata a ciascuno dei componenti del Raggruppamento), con massimale non inferiore a Euro
2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila./00) per sinistro e in aggregato annuo a copertura dei rischi
nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, connessi agli strumenti informatici utilizzati, ossia: (i)
violazione della privacy: perdita non autorizzata delle informazioni collezionate da Committente e
Aggiudicatario, nellambito delle attivita di progetto, relative a soggetti terzi; (ii) violazione degli strumenti
elettronici: accesso non autorizzato da parte di terzi, all'interno dei sistemi informativi di una delle parti, per
l'acquisizione illecita, la modifica o la distruzione dei dati collezionati; (iii) perdita, distruzione e/o
danneggiamento del sistema e/o dei dati.
10.5. L’Aggiudicatario si obbliga a presentare idonea documentazione per garantire il finanziamento
dell'Opera, ai sensi dell’art. 165, comma 3, D.Lgs. 50/2016. A tal fine dovra essere presentato I'impegno per
il finanziamento dell’Opera sottoscritto da parte di idoneo soggetto finanziatore o di un pool di finanziatori,
comprensivo della bozza e del term sheet di contratto di finanziamento. Dovra altresi essere presentata idonea
documentazione a garanzia della solidita finanziaria dei medesimi soggetti finanziatori.
10.6. L’Aggiudicatario ha I'obbligo di costituire una Societa di Progetto, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs.
50/2016 e dell’'art. 5 dello schema di Convenzione, in forma di societa per azioni o a responsabilita limitata,
anche consortile. Il Capitale sociale di suddetta societa dovra essere pari ad almeno euro 30.000.000,00
10.7. L’Aggiudicatario si impegna ad espletare le prestazioni oggetto del presente Disciplinare PD
avvalendosi, tra l'altro, delle seguenti figure professionali (di seguito i “Professionisti Esecutori”):
1. n. 1 (uno) Responsabile della Progettazione, in possesso di laurea magistrale o quinquennale in
Ingegneria civile, iscritto alla sezione A, settore a), del relativo Ordine Professionale, con esperienza di almeno
10 (dieci) anni nel’ambito delle infrastrutture stradali e/o ferroviarie (di seguito il “[*]), indicato in sede di gara,
ossia [nome, cognome, iscritto all’Albo [e], [e], della provincia di [e], con il n. [e] dal [e],
2. n.1(uno)Coordinatore perlasicurezzain fase di progettazione, indicato in sede di gara, responsabile
dell’'espletamento delle attivita di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con esperienza di
almeno 5 (cinque) anni nel suddetto ruolo, ossia [nome, cognome, iscritto all’Albo [e], [e], della provincia di
[e], con il n. [e] dal [e];
3. n.1(uno) Geologo, indicato in sede di gara, responsabile delle attivita, delle indagini e prove geologiche
nonché della redazione della relazione geologica, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni nella suddetta
attivita, ossia [nome, cognome, iscritto all’Albo [e], [e], della provincia di [e], con il n. [e] dal [e];
4. n. 1 (uno) Archeologo, indicato in sede di gara, ossia [nome, cognome, [e], responsabile delle attivita,
delle indagini e prove archeologiche, della verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 del
Codice nonché della redazione della relazione archeologica, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni nelle
suddette attivita;
5. n.1(uno) Tecnico esperto di studi di traffico, indicato in sede di gara, in possesso di laurea magistrale
o quinquennale in Ingegneria civile, iscritto alla sezione A, settore a), dell’Albo degli Ingegneri, con esperienza
di almeno 5 (cinque) anni nel’ambito degli studi di traffico applicati alla progettazione di infrastrutture stradali,
ossia {nome, cognome, [*]};

6. n.1(uno)Ingegnere Strutturista, indicato in sede di gara, in possesso di laurea magistrale o quinquennale
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in Ingegneria civile, iscritto alla sezione A, settore a), dell’Albo degli Ingegneri, con esperienza di almeno 5
(cinque) anni nell’ambito della progettazione di strutture applicata alle infrastrutture di trasporto ossia {nome,
cognome, [*]}.
10.8. Fermo quanto previsto nel Capitolato Informativo in merito alla consegna dei modelli informativi BIM,
'Aggiudicatario si impegna a inviare gli elaborati del Progetto Definitivo alla PEC del Concedente e a
consegnarli con relativa lettera di accompagnamento presso la sede del Concedente, secondo le modalita
indicate nell’Allegato a) al presente Disciplinare PD.
10.9. Ai fini dell’esecuzione della progettazione definitiva mediante I'uso della tecnologia BIM, si richiede
che I'Aggiudicatario esegua la prestazione con le seguenti figure professionali, come meglio definite nella

Tabella n.5 dell’art. 3.3 del Capitolato Informativo (Allegato IlI) (i c.d. Professionisti Esecutori BIM):

1) un BIM Manager, ossia un gestore dell'intero processo informativo digitalizzato e delle comunicazioni verso
CAL;

2) un BIM Coordinator, ossia un gestore dei flussi informativi di commessa;
3) un BIM Specialist, ossia un operatore avanzato per la gestione della modellazione informativa,
4) un CDE Manager, ossia il gestore dei flussi informativi del’ambiente di condivisione dati (ACDat).

10.10. Con riferimento a ciascuna delle professionalita richieste all’art. 10.9., ciascun soggetto deve aver
svolto corsi/master oppure deve possedere certificazioni, relative alla qualifica assunta, oppure deve aver

maturato esperienza nella relativa qualifica.

10.11. Le figure di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) del presente articolo 10.9. non possono coincidere tra

di loro.

10.12. L’ Aggiudicatario potra modificare ciascuno dei Professionisti Esecutori e dei Professionisti Esecutori

BIM solo previa espressa autorizzazione scritta di CAL.

Ai fini dell’esecuzione della progettazione definitiva, o durante I'esecuzione della medesima, CAL si riserva di
richiedere documentazione a comprova del possesso di quanto previsto all’art. 10.1.2 del Disciplinare di Gara.
In caso di mancanza del possesso del requisito in capo a ciascuna professionalita richiesta, I'’Aggiudicatario
si impegna ad individuare un soggetto in possesso dei requisiti richiesti.

10.13. Nel caso in cui '’Aggiudicatario della gara di concessione, di cui alla premessa J, non sia il Promotore,
e il Promotore non abbia esercitato il diritto di prelazione, I’Aggiudicatario assume I'obbligo di pagamento
dell'importo delle spese effettivamente sostenute e comprovate dal Promotore per la predisposizione della
Proposta, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, entro il limite degli importi indicati nel Quadro
Economico a base di gara. A tal fine, il Promotore trasmettera la documentazione a comprova delle spese
effettivamente sostenute per la predisposizione della Proposta alla Concedente, per la relativa verifica di
ammissibilita ad investimento. L’Aggiudicatario si obbliga a corrispondere al Promotore I'importo delle spese
ritenute ammissibili dalla Concedente ad esito della propria verifica.

10.14. Qualora I'Aggiudicatario della gara di concessione, di cui alla premessa J, divenga il Promotore a
seguito dell’esercizio del diritto di prelazione, assume I'obbligo di corrispondere I'importo delle spese sostenute
e comprovate dal soggetto primo classificato nella gara di concessione, nel limite degli importi indicati nel

Quadro Economico a base di gara per la predisposizione dell’offerta, ai sensi dell’art. 183, comma 15 D.Lgs.
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50/2016. Detto importo dovra essere oggetto di preventiva verifica della Concedente, sicché il soggetto primo
classificato trasmettera alla Concedente la documentazione a comprova delle spese effettivamente sostenute
per la presentazione dell’'offerta e per la verifica di ammissibilita dell’investimento. Le spese ritenute ammissibili

dovranno essere corrisposte al primo soggetto classificato.

Allegati:

Allegato I: descrizione del Collegamento autostradale e specifiche per la redazione del progetto definitivo

Allegato II: Capitolato Informativo BIM
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